



MHMPXPGKO4Y0

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00202826

Stejnopis č.: 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

OPREKO S.R.O.

SMLOUVA O DÍLO

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy;
kanalizace


ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007147/2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Pšenička Ivan, Ing.
se sídlem: 
IČO: 
dále jen jako „**Příkazník**“
na straně jedné

a

OPREKO s.r.o.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn oddíl C, vložka 117046
se sídlem: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3
IČO: 49789791
DIČ: CZ49789791
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 215571417/0300
zastoupená: Josef Šebesta, jednatel
dále jen jako „**Zhotovitel**“
na straně druhé

tuto

SMLOUVU O DÍLO

k provedení stavby č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy;

kanalizace

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Smlouva“

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je realizace kanalizační přípojky na veřejný řad a realizace splaškové kanalizace (SO 20 a SO19a) pro stavbu č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Stavba se nachází v katastrálním území Jinonice, při ulici Mezi Rolemi, na pozemcích parc. č. 1477 a 1073/23, a to řádně a včas.

Právní režim Smlouvy a výklad jejích ustanovení

- 1.2. Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).
- 1.3. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

- 1.4. Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 1.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 1.6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 1.7. Adresou pro doručování písemností Objednateli je:
- a) adresa datové schránky: 48ia97h;
 - b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;
 - c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
- 1.8. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
- a) adresa datové schránky: d3pri2g

- b) e-mailová adresa: opreko@opreko.cz; nebo
 - c) poštovní adresa: K Vodojemu 11, 150 00 Praha 5.
- 1.9. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

- 2.1. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0053/21 ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“) s názvem „Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel kanalizace“, a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 1104234/2021 ze dne 23.7.2021.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

- 2.2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:
- a) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;
 - b) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;
 - c) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 1104234/2021 ze dne 23.7.2021;
 - d) společné povolení č. j. MC05/OSU/74907/2019/Gre/Jin.p.1073/2 ze dne 21. 4. 2021 vydané odborem Stavební úřad Úřadu městské části Praha 5 se sídlem náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5;
 - e) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná fi L2o-architects s.r.o. se sídlem Korunní 588/4, 120 00 Praha 2, IČO 06830951, zakázkové číslo INV/MZ/0049/20 z 11/2020 (dále jen jako „Projektová dokumentace“); a
 - f) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný fi L2o-architects s.r.o. se sídlem Korunní 588/4, 120 00 Praha 2, IČO 06830951, zakázkové číslo INV/MZ/0049/20 z 11/2020 (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr“).
- 2.3. Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

- 2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

číslo stavby: 45109

název stavby: Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

2.2. Příkazníkem Stavby je **Pšenička Ivan, Ing.** se sídlem [REDACTED] IČO: [REDACTED] (dále jen jako „Příkazník“).

2.3. Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

2.4. Příkazník vykonává činnost na základě objednávky č. **OBJ/INV/21/04/00245/2021** ze dne **2.9.2021**.

Projektant pro výkon autorského dozoru

2.5. Autorem Projektové dokumentace je **fi L2o-architects s.r.o.** se sídlem Korunní 588/4, 120 00 Praha 2, IČO 06830951, (dále jen jako „Projektant“).

2.6. Projektant vykonává autorský dozor.

2.7. Projektant vykonává činnost na základě smlouvy č. **DIL/21/04/006845/2020** ze dne 30. 7. 2020.

ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. DÍLO

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to **podle Závazných podkladů a této Smlouvy**, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

3.2. Dílem je dodávka stavby č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, jejímž předmětem je realizace kanalizační přípojky na veřejný řad a realizace splaškové kanalizace (SO 20 a SO19a) pro tuto stavbu. Stavba se nachází v Jinonicích při ulici Mezi Rolemi na pozemcích 1477 a 1073/23.

3.3. Dílo dále zahrnuje i

- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
- b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
- c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
- d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
- e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
- f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
- g) provozní i komplexní vyzkoušení díla;

- h) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve trojím vyhotovení;
 - i) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
 - j) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
 - k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
 - l) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
 - m) zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;
 - n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
 - o) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
 - p) náklady na bankovní záruky;
 - q) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelům;
 - r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;
 - s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je hlavní město Praha.
- 3.4. Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
- 3.5. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

4. ZMĚNY DÍLA

Obecná ustanovení ke změnám Díla

- 4.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.
- 4.2. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.
- 4.3. Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
- a) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **brání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Neodkladná změna**“);
 - b) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Odkladná změna**“);
nebo

příčemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

- 4.4. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která by
- a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření Díla.
- 4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:
- a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto přílohou;
 - b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.
- 4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

- 4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „**Návrh neodkladné změny**“) a tento návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.
- 4.8. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu.
- 4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.
- 4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž

opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.

- 4.11. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.12. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

- 4.13. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „**Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny**“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.14. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.
- 4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušného dodatku a této Smlouvy o dílo.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. CENA DÍLA

- 6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 1104234/2021 ze dne 23.7.2021 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	1701489,27 Kč
DPH	357312,75 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2058802,02 Kč

- 6.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
- 7.3. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 7.4. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.
- 7.5. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
- 7.6. Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).
- 7.7. Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
- 7.8. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

- 7.9. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

- 7.10. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
- 7.11. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
- 7.12. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 7.13. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.

ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8. LHŮTY PLNĚNÍ

- 8.1. **Lhůta pro předání Staveniště:** 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění.
- 8.2. **Lhůta pro zahájení realizace Díla:** 7 kalendářních dnů ode dne předání Staveniště.
- 8.3. **Lhůta pro dokončení Díla:** 90 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace Díla.
- 8.4. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 8.6. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

9. ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ

- 9.1. Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat
 - a) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a
 - b) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.
- 9.2. Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.

ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.
- 10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.
- 11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
- 11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději **do pěti pracovních dnů** ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
- 11.5. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel“), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.
- 11.6. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.
- 11.7. Zhotovitel pověřil realizaci hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazení pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.
- 11.8. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
- 11.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 11.10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
- 11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
- 11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze

zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení,

- 11.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
- 11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.
- 11.15. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.
- 11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
- 11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.
- 11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO).
- 11.19. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednatel.
- 11.20. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.
Kontrolní dny
- 12.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
- 12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
- 12.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).
- 12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
- 12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- 12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).
- 12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:

- a) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při převěráce na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
- b) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
- c) Kontroly dle Projektové dokumentace.

13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
- 13.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.
- 13.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 13.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 13.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.

14. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.
- 14.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 14.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

- 14.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 14.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
- 14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „**Stavební deník**“).
- 15.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).
- 15.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „**stavební zákon**“), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.
- 15.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:
- a) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - b) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;

- c) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
 - d) název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
 - e) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku;
 - f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;
 - g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
 - h) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
- 15.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 15.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 15.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.
- 16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA**
- 16.1. Objednatel převezme po dokončení Díla, případně jeho části.
- 16.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
- 16.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše Objednatel a bude obsahovat:
- a) označení Díla;
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
 - e) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - f) datum a místo sepsání zápisu;
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
 - h) seznam převzaté dokumentace;
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;

- j) termín vyklizení Staveniště; a
 - k) datum ukončení záruky na Dílo.
- 16.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.
- 16.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
- 16.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDS), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

ČÁST VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

17. JAKOST DÍLA

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.
- 17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

- 18.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

- 19.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla“).
- 19.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.
- 19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).
- 19.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
- 19.5. Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců.

19.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

19.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Reklamační podmínky

19.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

19.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.

19.12. Vada (její oznámení) bude Objednatel uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.

19.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.

19.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.

19.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatel.

19.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.

19.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatel.

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.

20.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.

20.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.

- 20.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

ČÁST VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

21. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

- 21.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši **alespoň 2.000.000,- Kč** (dále jen jako „**Pojištění obecné odpovědnosti**“).
- 21.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 21.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištění Díla

- 21.5. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně-montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši **Ceny díla** (dále jen jako „**Stavebně-montážní pojištění**“).
- 21.6. Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.
- 21.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 21.8. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

- 21.9. Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel).
- 21.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z

křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

22. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

- 22.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.
- 22.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.
- 22.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.

Smluvní pokuty

- 22.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.7. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.
- 22.9. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Úrok z prodlení

- 22.10. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatel s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.

ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

23. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

- 23.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
- 23.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 23.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 23.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

- 23.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 23.6. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanovi-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.
- 23.7. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by
- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

- 23.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 23.9. Smluvní vztah lze také ukončit
- a) písemnou výpovědí Objednatele s 1měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,

- b) písemnou výpovědí Zhotovitele s 1měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

- 23.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ.
- 23.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.
- 23.12. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

- 23.13. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně Předmětu smlouvy.
- 23.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 23.15. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

- 24.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

- 24.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 24.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

- 24.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.
- 24.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 24.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

- 24.7. Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Smlouvy

- 24.8. Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 21.6.2021.

Přílohy Smlouvy

- 24.9. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

V Praze dne

18/10/21

za Objednatele:

.....
Ing. Petr Kalina, MB
ředitel odboru investič
Magistrátu hlavního města

V Praze dne

14.10.2021

za Zhotovitele:



Josef Šebesta
jednatel

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Jinonice0
 Stavba: Záchranná stanice h. města Prahy pro volně žijící živočichy

KSO:
 Místo: Praha - Jinonice

Zadavatel:

Uchazeč:
 OPREKO s.r.o.

Projektant:
 L2o-architects

Zpracovatel:
 Ing.Ondřej Vaculík

CC-CZ:
 Datum: 12.07.2021

IČ:
 DIČ:

IČ: 49789791
 DIČ: CZ49789791

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 701 489,27
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 701 489,27	357 312,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 058 802,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Jinonice0

Stavba: Záchranná stanice h. města Prahy pro volně žijící živočichy

Místo: Praha - Jinonice

Datum: 12.07.2021

Zadavatel:

Projektant: L2o-architects

Uchazeč: OPREKO s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Ondřej Vaculík

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		1 701 489,27	2 058 802,02	
Jinonice1 g	SO.19a - Spílašková areálová kanalizace	1 311 394,26	1 586 787,05	STA
Jinonice2 o	SO.20 - Nová kanalizační přípojka	201 595,01	243 929,96	STA
JinoniceV RN	VRN	188 500,00	228 085,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zachráněná stanice h. města Prahy pro volně žijící živočichy

Objekt:

Jinonice19 - SO.19a - Splašková a dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Praha - Jinonice

Zadavatel:

Uchazeč:

OPREKO s.r.o.

Projektant:

L2o-architects

Zpracovatel:

Ing.Ondřej Věsulk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2021

IC:

DIČ:

IC:

49789791

DIČ:

CZ49789791

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH **1 311 394,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 311 394,26	21,00%	275 392,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 586 787,05**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchranná stanice h. města Prahy pro volně žijící živočichy

Objekt:

Jinonice19 - SO.19a - Splašková a dešťová kanalizace

Místo:

Praha - Jinonice

Datum:

12.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

L2a-architects

Uchazeč:

OPREK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Ondřej Vaculík

Kód dílu - Pops

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

1 311 354,26

HSV - Práce a dodávky HSV

1 304 263,26

1 - Zemní práce

671 000,39

4 - Vodotěsné konstrukce

16 799,55

8 - Trubní vedení

290 714,40

999 - Přesun hmot

125 655,91

PSV - Práce a dodávky PSV

7 131,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 131,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytná stanice h. města Prahy pro volně žijící živočichy
 Objekt: Jlonice 19 - SO.19a - Spišská areálová kanalizace
 Místo: Praha - Jlonice
 Zadavatel: OPREKO s.r.o.
 Uchazeč:

Datum: 12.07.2021
 Projektant: LZO-architects
 Zpracovatel: Ing. Ondřej Vaculík

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 311 394,26	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 304 263,26	
D 1 Zemní práce							871 090,30	
1	K	132254204	Hloubení zapečatěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně a srovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 plus 100 do 500 m3	m3	367,315	450,00	165 291,75	CS ÚRS 2020 02
VV 3,83*126+5,4*125+0,75*124,62					367,315			
2	K	133254101	Hloubení zapečatěných šachet strojně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	53,977	1 520,00	82 045,04	CS ÚRS 2020 02
VV 3,14*5,12+3,14*3,14+3,14*5,12					53,977			
3	K	151811441	Zřízení patřících boxů pro pažení a rozpeření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	m2	739,000	225,00	166 275,00	CS ÚRS 2020 02
VV 3,83*26+2*5,4*23+5,75*23,2					739,000			
4	K	151811241	Odstanění patřících boxů pro pažení a rozpeření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	m2	739,000	115,00	84 985,00	CS ÚRS 2020 02
VV Svislé přemístění výkopu strojně bez naložení do dopravní nádoby s výprkčním dopravním nádobou na hromadu nebo do dopravního prostředku z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					275,229	122,00	33 577,84	CS ÚRS 2020 02
VV výše (5,4*125+5,75*124,62)/0,8					275,229			
VV šachty					53,977			
VV součet					275,229			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, svislé se složením bez rozmrtů z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m a zpět na sklady	m3	703,384	59,00	41 499,60	CS ÚRS 2020 02
VV 421,292+292,872					703,384			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, svislé se složením bez rozmrtů z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,600	205,00	12 423,00	CS ÚRS 2020 02
VV 60,6					60,600			
8	K	162751110	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, svislé se složením bez rozmrtů z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přídělek k ceně za každý dalších 1 000 m	m3	696,000	20,10	13 989,60	CS ÚRS 2020 02
VV 60,6*10					696,000			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání naloženého výkopu nebo sypaniny strojně nakládní, množství do 100 m3, z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	351,002	168,00	58 868,26	CS ÚRS 2020 02
VV Poplatek za složení slevového odpadu na skládce (skladkové) zvlášť a kamion zařazený do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					122,406	750,00	91 872,00	CS ÚRS 2020 02
VV 60,6*1,76					122,406			
11	K	174151101	Zásep sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložením výkopu ve vstřech se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	351,692	141,00	49 588,57	CS ÚRS 2020 02
VV 421,292+59,8					351,692			
12	K	175111101	Obkypání potrubí nutné sypaninou z vhodných hornin třídě těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připravovaným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro zajištění hloubky výkopu a míru zhuštění	m3	38,941	605,00	23 569,36	CS ÚRS 2020 02
VV 1,0*0,66*74,82+2,1					38,941			
13	M	58337331	Štěrka plocha 0,22	t	77,882	462,00	35 779,12	CS ÚRS 2020 02
VV 38,941					77,882			
VV 38,941*2 Přepočtené koeficientem množství					77,882			
D 4 Vodorovné konstrukce							16 793,55	
14	K	461573111	Lože pod potrubí a šachty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	11,000	1 150,00	12 650,00	CS ÚRS 2020 02
VV 1,77*0,153					0,197			
VV 1,0*0,157*4,62					11,193			
VV součet					11,590			
15	K	452112121	Osazení betonových dílců potrubí nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	255,00	510,00	CS ÚRS 2020 02
VV příslušenství šachty vyrovnávací betonový 625x120x40mm					1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2020 02
VV příslušenství šachty vyrovnávací betonový 625x120x80mm					1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2020 02
18	K	452311141	Podkladní a zpeškovací konstrukce z betonu pro šachty v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,531	3 560,00	1 890,56	CS ÚRS 2020 02
VV 1,77*0,153					0,531			
D 8 Trubní vedení							290 714,40	
19	K	671380320	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého povrchu DN 12 DN 250	m	72,000	258,00	18 576,00	CS ÚRS 2020 02
VV trubka kanalizační PP hladkého povrchu DN 250x1000mm SN12					72,000	1 780,00	128 560,00	CS ÚRS 2020 02
VV 72*1,05 Přepočtené koeficientem množství					73,060			
21	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovinných	kus	13,000	950,00	12 350,00	CS ÚRS 2020 02
VV 2*11					13,000			
22	M	59224100	skruž betonová studniční 100x25x9cm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2020 02
VV skruž betonová studniční 100x50x9cm					1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2020 02
VV skruž betonová studniční 100x100x9cm					11,000	2 878,00	31 658,00	CS ÚRS 2020 02
25	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových na kroužek	kus	3,000	961,00	2 883,00	CS ÚRS 2020 02
VV skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadlo poplastované kapiové					3,000	2 521,00	7 563,00	CS ÚRS 2020 02
VV Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty šachetové vložky					6,000	1 150,00	6 900,00	
VV vložka kamenná nebo glazovaná šachetová DN 250 spojovací systém C, tř. 160					6,000	1 662,00	9 972,00	CS ÚRS 2020 02
VV těsnění elastomerové pro spojení šachetových dnů DN 1000					16,000	258,00	4 128,00	CS ÚRS 2020 02
VV Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dnů)					3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 02
VV dnů betonová šachty kanalizační příčné 100x60x40cm					3,000	12 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2020 02
VV Osazení potrubí litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					3,000	1 455,00	4 365,00	CS ÚRS 2020 02
VV šachetní poklop pr. 625 mm litinový, vč. bet. rámu, tř. zatížení D400					3,000	5 899,00	17 697,00	
D 998 Přesun hmot							125 665,01	
34	K	898276101	Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vedoucí nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdáleností do 15 m	t	118,776	1 058,00	125 665,01	CS ÚRS 2020 02
D PSV Práce a dodávky PSV							7 131,00	
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace							7 131,00	
35	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vedoucí DN 250 nebo DN 300	m	72,000	58,00	4 176,00	CS ÚRS 2020 02
VV Provedení zkušební výpovědi kanalizace DN 250 pro 2.ETAPU vč. dodávky vložky DN250.					1,000	2 955,00	2 955,00	CS ÚRS 2020 02
VV Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesnovaného materiálu vodorovným dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m					0,000		0,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytná stanice h. města Prahy pro volně žijící živočichy

Objekt:

Jinonice20 - SO.20 - Nová kanalizační přípojka

KSO:

Místo:

Praha - Jinonice

Zadavatel:

Uchazeč:

OPREKO s.r.o.

Projektant:

LZO-architects

Zpracovatel:

Ing.Ondřej Vaculík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2021

IC:

DIČ:

IC:

48789791

DIČ:

CZ48789791

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

201 595,01

DPH základní

snižená

Základ daně

201 595,01

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

42 334,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

243 929,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Záchraná stanice h. města Prahy pro volně žijící živočichy

Objekt: Jílonice20 - SO.20 - Nová kanalizační přípojka

Místo: Praha - Jílonice

Zadávatel: OPREK s.r.o.

Uchazeč: OPREK s.r.o.

Datum: 12.07.2021

Projektant: L2o-architects

Zpracovatel: Ing. Ondřej Václavík

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	201 595,01
HSV - Práce a dodávky HSV	201 595,01
1 - Zemní práce	68 619,74
4 - Vodorovné konstrukce	0 160,75
8 - Trubní vedení	108 073,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 993,75
997 - Přesun sutě	13 197,52
998 - Přesun hmot	4 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchranná stanice h. města Prahy pro volně žijící živočichy
 Objekt: Jílonice20 - SO.20 - Nová kanalizační přípojka
 Místo: Praha - Jílonice
 Zadavatel: CPREKO s.r.o.
 Učezec: CPREKO s.r.o.

Datum: 12.07.2021
 Projektant: L2o-architects
 Zpracovatel: Ing.Ondřej Vaculík

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

201 595,01

D	HSV	Práce a dodávky HSV				201 595,01
D	1	Zemní práce				68 619,74
1	K	Odstranění podkladů nebo kytů střešní plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drcení, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	8,500	79,00	637,50 CS ÚRS 2020 02
VV		a.5		8,500		
2	K	Odstranění podkladů nebo kytů střešní plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	8,500	129,00	1 052,50 CS ÚRS 2020 02
VV		a.5		8,500		
3	K	Hloubení nezapečených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm střešně s urovňováním dna do předepsaného profilu a opadu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	14,336	866,00	9 533,44 CS ÚRS 2020 02
VV		2.05*0,87		14,336		
4	K	Hloubení zapuštěných šachet střešně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	11,521	1 339,00	17 511,92 CS ÚRS 2020 02
VV		1.5*1,8*2,71		8,069		
VV		1.5*1,8*2,41		5,473		
VV		Součet		11,521		
5	K	Zřízení pažení a rozpečení stěn rýh pro podzemní vedení přílně pro jakoukoliv mazero/lost, hloubky do 4 m	m ²	35,840	229,00	8 064,00 CS ÚRS 2020 02
VV		2.56*7,2		35,840		
6	K	Odstranění pažení a rozpečení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od trasy výkopu přílně, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	35,840	119,00	4 121,60 CS ÚRS 2020 02
7	K	Vodorovné přemístění výkopku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m a zpět na zásepy	m ³	34,819	59,00	2 053,91 CS ÚRS 2020 02
VV		17,409*2		34,819		
8	K	Vodorovné přemístění výkopku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	8,455	285,00	2 409,09 CS ÚRS 2020 02
9	K	Vodorovné přemístění výkopku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přítalek k zaná za každých 100 m i započítání 1 000 m	m ³	84,550	30,10	1 699,16 CS ÚRS 2020 02
VV		3,45*10		84,550		
10	K	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo vypaniny střešně nakládání, množství do 100 m ³ , z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	17,409	109,00	1 934,21 CS ÚRS 2020 02
11	K	Půjčba za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovná) zeminy a kamenná zátěžového do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,881	750,00	11 169,76 CS ÚRS 2020 02
VV		8,45*1,78		14,881		
12	K	Zásep vypaninou z jakékoliv horniny střešně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo klením objektů v těchto výkopkách	m ³	17,409	141,00	2 454,26 CS ÚRS 2020 02
VV		11,521-1,57-1,84-0,675-0,45		8,069		
VV		14,34-0,84-3,08		10,421		
VV		Součet		17,409		
13	K	Očerpání potrubí ručně vypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo metodám připravěným podél výkopu na vzdálenosti do 3 m od jeho trasy pro jakoukoliv šachet výkopu a míru ztuhlání	m ³	3,080	908,00	2 817,40 CS ÚRS 2020 02
VV		0,95*0,87		3,080		
14	M	Štěrka šachet 8/16 0-22	t	6,160	492,00	3 058,12 CS ÚRS 2020 02
VV		3,08*2 Připočítání kuflováním množství		6,160		
D	4	Vodorovné konstrukce				6 160,75
15	K	Lože pod potrubí a šachty v otevřeném výkopu z písku a štěrka do 63 mm	m ³	0,875	1 150,00	778,25 CS ÚRS 2020 02
VV		1.5*1,8*15*2		0,875		
16	K	Osvazení betonových dílů prstenců nebo rímů pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	255,00	255,00 CS ÚRS 2020 02
17	M	PFB 112010402	kus	1,000	330,00	330,00
18	K	Podkladní a zářizovací konstrukce z betonu prstenců v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drenážní objekty z betonu B, C 16/20	m ³	0,450	3 550,00	1 597,50 CS ÚRS 2020 02
VV		1.5*1,5*1,2		0,450		
19	K	Podkladní a zářizovací konstrukce z betonu prstenců v otevřeném výkopu sedlové luže pod potrubí z betonu B, C 16/20	m ³	0,840	3 550,00	2 982,00 CS ÚRS 2020 02
VV		0.~5*0,87		0,840		
D	6	Trubní vedení				106 073,25
20	K	Napojení nové šachty RŠ na stávající potrubí	kus	1,000	3 996,00	3 996,00
VV		1		1,000		
21	K	Montáž potrubí z trub kamenných hrubých s integrovaným tláněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	7,000	395,00	2 765,00 CS ÚRS 2020 02
22	M	15871070R	m	7,109	2 550,00	18 117,75
VV		7		7,109		
VV		7*1,05 Přepočtené kuflováním množství		7,109		
23	K	Bourání šachet a jímek ručně vylámaním v otevřeném prostoru do 1,5 m ze železobetonu	m ³	1,413	7 500,00	10 597,50 CS ÚRS 2020 02
VV		3,14*1,5*1,8		1,413		
24	K	Tlakové zhoustky vodou zabezpečení klenů potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	6 500,00	6 500,00 CS ÚRS 2020 02
25	K	Tlakové zhoustky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	7,000	58,00	406,00 CS ÚRS 2020 02
26	K	Osvazení betonových nebo železobetonových dílů pro šachty kruhů ručních	kus	2,000	950,00	1 900,00 CS ÚRS 2020 02
VV		1+1		2,000		
27	K	Osvazení betonových nebo železobetonových dílů pro šachty kruhů přechodových na kroužek	kus	2,000	991,00	1 982,00 CS ÚRS 2020 02
28	K	Osvazení betonových nebo železobetonových dílů pro šachty šachetové vložky	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
29	K	Osvazení betonových nebo železobetonových dílů pro šachty kruhů železobetonových (žna)	kus	2,000	1 250,00	2 500,00 CS ÚRS 2020 02
30	K	Osvazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	2,000	1 450,00	2 910,00 CS ÚRS 2020 02
31	M	30221R1	sedadlo	1,000	23 950,00	23 950,00
VV		drah TBQ-Q 1 100/65 V max 40 l ořez D 250 + přílek D 250 - 1x				
VV		krouž TBQ-Q 1 100/50/65 PS - 1x				
VV		krouž TBQ-Q 1 100-63/55/12 KPS - 1x				
VV		elastomerová těsnění EMT 1000 - 1x				
VV		šachetová vložka DN DN 250 - 2x				
VV		okraj BEGU KD 02 DN 600 D 400				
VV		1				
32	M	30221R2	sedadlo	1,000	25 950,00	25 950,00
VV		drah TBQ-Q 1 100/65 V max 40 l ořez D 250 + přílek D 250 - 1x				
VV		krouž TBQ-Q 1 100/50/65 PS - 1x				
VV		krouž TBQ-Q 1 100-63/55/12 KPS - 1x				
VV		elastomerová těsnění EMT 1000 - 1x				
VV		šachetová vložka DN DN 250 - 2x				
VV		okraj BEGU KD 02 DN 600 D 400				
VV		1				
D	8	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 993,75
33	K	Rozbití stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,950	129,00	1 619,75 CS ÚRS 2020 02
VV		12.05		12,950		
34	K	Rozbití stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	11,070	129,00	1 377,00 CS ÚRS 2020 02
VV		prohřívání spár				
VV		11		11,070		
D	997	Přesun sutě				13 197,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km.	t	2,485	210,00	517,65	CS ÚRS 2020 02
36	K	997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.	t	49,300	15,10	744,43	CS ÚRS 2020 02
VV					49,300			
37	K	997221561	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kakových materiálů, na vzdálenost do 1 km-betonový ševčita	t	2,713	131,00	355,46	CS ÚRS 2020 02
38	K	997221569	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.	t	54,200	17,00	922,42	CS ÚRS 2020 02
VV					54,200			
39	K	997221571	Vodorovná doprava vyřazených hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	k	2,888	610,00	1 638,46	CS ÚRS 2020 02
40	K	997221579	Vodorovná doprava vyřazených hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	k	53,720	16,00	866,96	CS ÚRS 2020 02
VV					53,720			
41	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,713	950,00	2 577,35	CS ÚRS 2020 02
42	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dřeva zříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,886	1 350,00	3 820,10	CS ÚRS 2020 02
43	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,465	750,00	1 848,75	CS ÚRS 2020 02
							4 550,00	
D 906			Přesun hmot					
44	K	998275101	Přesun hmot pro truhlí vedcí hloubené z trub kamenných pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8,750	520,00	4 550,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchranná stanice h. města Prahy pro volně žijící živočichy

Objekt:

JinoniceVRN - VRN

KSO:

Místo: Praha - Jinonice

Zadavatel:

Uchazeč:

OPREKO s.r.o.

Projektant:

L2o-architects

Zpracovatel:

Hana Pejšová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2021

IC:

DIČ:

IC:

49788791

DIČ:

CZ49788791

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH	188 500,00
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	188 500,00	21,00%	39 585,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	228 085,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchranářská stanice h. města Prahy pro volně žijící živočichy

Objekt:

JinoniceVRN - VRN

Místo:

Praha - Jinonice

Zadavatel:

Uchazeč:

OPREKO s.r.o.

Datum:

12.07.2021

Projektant:

L2o-architects

Zpracovatel:

Hana Pejšová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

188 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

188 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

28 500,00

VRN3 - Zařízení stavení

55 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

VRN6 - Územní vlivy

75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchranánská stanice I. v měste Prahy pro volně žijící živočichy
 Objekt: JinoniceVRN - VRN

Místo: Praha - Jinonice
 Zadavatel: OPREKO s.r.o.
 Uchazeč: OPREKO s.r.o.

Datum: 12.07.2021
 Projektant: L2d-architects
 Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

188 500,00

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

188 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							28 500,00	
1	K	010001000	Geodetické zaměření skutečného stavu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CIS ÚRS 2020 02
2	K	012002000	Geodetické práce-Zeměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	CIS ÚRS 2020 02
3	K	013004000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CIS ÚRS 2020 02
D VRN3 Zařízení staveniště							55 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00	CIS ÚRS 2020 02
D VRN4 Inženýrská činnost							30 000,00	
5	K	045002000	Kompletní a koordinátní činnost	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CIS ÚRS 2020 02
D VRN6 Územní vlivy							75 000,00	
6	K	090001000	Územní vlivy	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	CIS ÚRS 2020 02

příloha č. 2 Smlouvy; Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		Lesy hl. m.Prahy	4	5	6	7	8	9
1	2	3						
SO.19a – Splašková kanalizace	1311394,26	1311394,26						
SO.20 – kanalizační přípojka	201595,01	201595,01						
VRN	188500,00	188500,00						
Celkem zákl. cena	1701489,27	1701489,27						
DPH 21 %	357312,75	357312,75						
Cena stavby vč. DPH	2058802,02	2058802,02						

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

Podzhotovitelské schéma

Pořadové číslo podzhotovitele	Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, kterých Zhotovitel plní prostřednictvím podzhotovitele/ů	Identifikační údaje podzhotovitele
1.	Přípojka kanalizace - podíl prací 5%	PVK a.s. IČ:25656635
2.	Odvoz výkopku a suti na skládku – podíl prací 35%	Vlk s.r.o. IČ:61460079
3.		
4.		
5.		

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, kanalizace

OPREKO s.r.o. V Praze dne 15.7.2021

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Plán kontrol a zkoušek

1. kontrolní dny každý týden
2. provedení zkoušky těsnosti vodou propojené kanalizace dle platných norem před zahozením
3. kontrola provedení kanalizace před zahozením příslušným orgánem PVK a.s.

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Alexandra Kdýrová
Kontaktní telefon:	+420 236 004 528
Kontaktní e-mail:	alexandra.kdyrova@praha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Bc. Vlasta Bryndová
Kontaktní telefon:	+420 236 005 021
Kontaktní e-mail:	vlasta.bryndova@praha.eu

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

C. Přípravář výroby

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		