

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202100309 ze dne 16. 9. 2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

ZKZ Chomutov s.r.o.

sídlo: Dolní 3354, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Dolní 3354, 430 01 Chomutov
IČ: 44567987
DIČ: CZ44567987
zastupuje: [REDACTED] jednatel
bankovní spojení: CSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2122
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2021 smlouvu o dílo č. d202100309 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Čechova a Spořická v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna platebních podmínek a změna termínu díla.

II. Změna platebních podmínek

1. Čl. IV smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:
 1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli). Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla.
 2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání díla. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
 3. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
 4. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

5. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy na provádění díla do výše 80 % z ceny díla včetně DPH. O poskytnutí zálohy je zhotovitel povinen požádat písemně, a to bezodkladně po uzavření této smlouvy. Objednatel je pak povinen zhotoviteli zálohu poskytnout do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti zhotovitele.

III. Změna termínu díla

1. Čl. V odstavec 4 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

4. Zhotovitel je povinen řádně dílo ukončit a předat objednateli do 31. 5. 2022.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl [redacted] náměstek statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

18. 10. 2021

V Chomutově dne

V *Chomutově* dne *15. 10. 2021*

[redacted]
Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



[redacted]
ZKZ Chomutov s.r.o.
[redacted]
jednatel

ZKZ®
Dolní
CHOMUTOV 430 01 CHC
DIČ: CZ44567987