

DODATEK č.2

Číslo Dodatku Česká Republika - Ministerstvo financí:

07389-2021-4502-D-0592/02-UV-023-SU0448-02

Číslo Dodatku Statutární město Ostrava: 0696D2/2021/OI

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická – Zábělská (dále jen
„Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem na adrese: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30,

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen: Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora, na základě plné moci

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označovány jako „**objednatel**“)

a

2. **HYDROSPOR spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO: 47666374

DIČ: CZ47666374

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 10081

zastoupen: Jiřím Horákem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07389-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0448 ze dne
27. 2. 2020 v (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická – Zábělská (mimo SV část oblasti) – Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2“ a jeho příloh, vypracovaného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 31. 8. 2021, evidovaného pod č.j: MF-25930/2019/4502-26, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Odst. 1, 2, 3 a předposlední odstavec bodu 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 84 169 698,60Kč (slovy: osmdesát-čtyři-milióny-sto-šedesát-devět-tisíc-šest-set-devadesát-osm korun českých a šedesát haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

*Z celkové ceny bez DPH uhradí **Ministerstvo financí částku 42 960 395,31 Kč** (slovy: čtyřicet-dva-miliónů-devět-set-šedesát-tisíc-tři-sta-devadesát-pět korun českých a třicet-jedna haléřů) a **právnícká osoba částku 41 209 303,29 Kč** (slovy: čtyřicet-jedna-miliónů-dvě-stě-devět-tisíc-tři-sta-tři korun českých a dvacet-devět haléřů).*“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky ve prospěch právnické osoby na částku 2 061 000,-Kč (slovy: dva-milióny-šedesát-jedna-tisíc korun českých). **Zhotovitel doručí právnické osobě navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením č. 07718/RM1822/119 ze dne 12.10.2021.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.10.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 12.10.2021
Za HYDROSPOR spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jiří Horák
jednatel

V Ostravě dne 13.10.2021
Statutární město Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX