

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče

Město Hustopeče

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

IČ: 00283193

Jednající starostkou PaedDr. Hanou Potměšilovou
(dále jen „objednatel“)

a

VISPO CZ. s.r.o.

Se sídlem Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp.zn. C 41561

IČ: 26278553, DIČ: CZ 26278553

Jednající jednatelem Josefem Zvonařem
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17.3.2021 smlouvu o dílo „Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče“ na realizaci stavebních prací na objektu Střelnice v k.ú. Hustopeče u Brna . Při postupu stavebních prací se vyskytla nutnost zhotovit práce nad rozsah sjednaného množství a podmínek dle smlouvy o dílo ze dne 17.3.2021, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předem zjistit.

II.

Zhotovitel a objednatel se s ohledem na výše uvedené tímto dohodli na rozšíření předmětu díla o vícepráce uvedené ve změnových listech č. 1-3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Smluvní strany se tímto současně dohodli, že se navýšuje cena díla uvedená v čl. III. shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	3.905.000,- Kč
Nově sjednané navýšení ceny o vícepráce bez DPH:	478.330,63 Kč
Nová cena díla po navýšení o vícepráce bez DPH:	4.383.330,63 Kč
DPH díla po navýšení o vícepráce:	920.499,43 Kč
Nová cena díla po navýšení o vícepráce vč. DPH:	5.303.830,06 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.3.2021 se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Tento dodatek schválila Rada města Hustopeče na své schůzi dne 7.9.2021.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti nabývá dodatek jeho zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.

V Hustopečích dne: **17-09-2021**

VISE
Dolní V

Zhotovitel

V Hustopečích dne: **17.9.2021**

Město Hustopeče
Dukecká nám. 2/2
653 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 25 31 93

objednatel

Doložka dle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích

Město Hustopeče ve smyslu §41 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů prohlašuje, že před uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě byly splněny veškeré zákonem požadované podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.






V Hustopečích dne **17.9.2021**




PaedDr. Hana




starostka

Město Hustopeče
Dukecká nám. 2/2
653 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 25 31 93

Příloha: Změnové listy č. 1, 2, 3

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Zhotovitel: VISPO CZ, s.r.o.	Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
Investor:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
Název akce: Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče	
Datum:	24.8.2021
Předmět změny: Pohled krovu. Změna spočívá v povrchové úpravě podhledu. Místo sádkkartonu, který účastníci výstavby na návrh projektanta interiérů vyhodnotili jako nevhodný, bude použita pouze nátěrem povrchově ošetřená palubka.	
Počet připojených listů se specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Nově sjednaná lhůta pro dokončení díla:	Beze změny
Výsledná cena změny bez DPH:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny vč. DPH:	0,00 Kč
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:
 	 VISPO CZ Dolní Valy 3940/2. IČO: 262 DIČ: CZ26
Stanovisko stavebního dozoru investora:	
 	

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2
Zhotovitel: VISPO CZ, s.r.o.	Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
Investor:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
Název akce: Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče	
Datum:	24.8.2021
Předmět změny: Povrchová úprava krovu. Změna spočívá v preciznější povrchové úpravě krovu, než je popsán v projektové dokumentaci. Dojde částečnému obroušení a nátěru prvků krovu, které budou viditelné.	
Počet připojených listů se specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Nově sjednaná lhůta pro dokončení díla:	Beze změny
Výsledná cena změny bez DPH:	74 040,48 Kč
DPH:	15 548,50 Kč
Výsledná změna ceny vč. DPH:	89 588,98 Kč
Podpis objednatele	Podpis zhotovitele
 <div data-bbox="383 1281 726 1406" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Město Hustopeče Dukelské nám. 2/2 693 17 HUSTOPEČE IČ: 00 28 31 93 -3- </div>	<div data-bbox="973 1276 1149 1377" style="text-align: center;"> VISPO CZ Dolní Valy 3940/2, 695 01 IČO: 262 70 000 DIČ: CZ262 </div> 
Stanovisko stavebního dozoru investora:	
	

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 3
Zhotovitel: VISPO CZ, s.r.o.	Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
Investor:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
Název akce: Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče	
Datum:	24.8.2021
<p>Předmět změny: Bourací práce nad rozsah stanovený projektovou dokumentací. Změna spočívá v provedení bouracích prací, které je nutné realizovat pro dokončení díla, jsou požadovány zhotovitelem, odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a nebyly podchyceny ve výkazu výměr. Jedná se zejména o vybourání železobetonových desek, které nebyly v podlaze ani nad trémovým stropem předpokládány, dále o bourání zdiva, betonů a rozvodů dle přiloženého rozpočtu.</p>	
Počet připojených listů se specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Nově sjednaná lhůta pro dokončení díla:	Beze změny
Výsledná cena změny bez DPH:	404 290,15 Kč
DPH:	84 900,93 Kč
Výsledná změna ceny vč. DPH:	489 191,08 Kč
Podpis objednatele	Podpis zhotovitele
 	
Město Hustopeče Dukelské nám. 2/2 693 17 HUSTOPEČE IČ: 00 28 51 93 =2=	VISPO Dolní Valy 3940/2 IČO: DIČ: C
Stanovisko stavebního dozoru investora:	
