

Dodatek č. 1



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
ČJ.:
PID: RSDBXCJZHL
Doručeno: 12.10.2021
Listu dokumentu: 1
SVAZEK: 3(3)

ke smlouvě:

č. objednatele: 09EU-004212

č. zhotovitele: 841/TC/CC/2020/087/CCIF

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007

Stavba: I/13 Rynoltice - Jítrava

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupeno:

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

název:

STRABAG a.s.

se sídlem:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO, DIČ:

60838744, DIČ:CZ60838744

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupen:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou
představenstva, a Ing. Pavlem Brychcínem, členem
představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

1. Číslo podčlánku SP: 1.1.9 - Doba pro dokončení, se upravuje následovně:
Původní doba pro dokončení: do 24. 10. 2021
Nová doba pro dokončení: do 31. 05. 2022
2. Uvedené změny vyplynuly z technologických podmínek provádění VDZ v plastu.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Liberci dne 19 -10- 2021

V Liberci dne 4. 10. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRABAG a.s.

Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 7. 2021

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomická vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 7. 2021