



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/1831 Blížejev - Milavče"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000774
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 211421290D001
číslo smlouvy objednatele: 8500005926
číslo smlouvy zhotovitele: 211421290

reg. č. projektu:
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci, ředitel divize Silničního
stavitelství

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 28.06.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1831 Blížejev – Milavče (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 1z – úsek 1, úsek 2, úsek 3 a SO 2z – Intravilán obce Milavče – dodatečný. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 4.039.375,46 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 438.950,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 31.500.000,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3.600.425,46 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 35.100.425,46 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel a je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/1831 Blížejov - Milavče
Objekt:	SO 1z - úsek 1, 2 a 3 a dále SO 2z - intravilán obce Milavče
Objednatel:	Správa a údržba silnic Píseňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Píseň
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Píseň
Projektant:	SUDOP Project Píseň, a.s., Plachého 1007/35, 301 00 Píseň

Popis změny:

Po odřezování celé plochy opravy byl pochůzkou po stavbě určen rozsah lokálních sanačních oprav asfaltovým betonem ACP 16 tl. 50 mm. Dále na základě žádosti objednatele byla rozšířena oprava povrchu silnice III/183 10 a to v úseku mezi koncem úpravy v obci Milavče až po křižovatku se silnicí III/1832. Celkový rozsah úprav nad rámec smlouvy je navýšen o 715 m2 obrusné vrstvy. V rámci opravy bude provedeno odřezování stávajícího krytu, sanace poškozených míst a dále pak oprava ložné a obrusné vrstvy a obnova VDZ. Po dokončení prací budou nově dozařazené úseky geodeticky zaměřeny. Dále bude na základě požadavku objednatele nově proveden kompletní propustek č. 4 včetně čel a odstranění stávajícího zatrubnění v délce 0,5 mb.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4 odst. § 222 zák. 138/2016
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenové změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	3 600 425,46 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	756 089,35 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	4 356 514,80 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	31 500 000,00 Kč		
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	31 500 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	35 100 425,46 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	42 471 514,80 Kč		

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-438 950,00 Kč	3 600 425,46 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	4 039 375,46 Kč		

Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný
-------	--------------------------------------	-------

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]	11. 10. 2021	[redacted]
	TDS: [redacted]	11. 10. 2021	[redacted]
	Projektant: [redacted]	11. 10. 2021	[redacted]
	Objednatel: [redacted]	11. 10. 2021	[redacted]

Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1
---------	--

2
zeň
13

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1831 Blížejov - Mílavče

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	máří jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdił množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdił celk. ceny Kč
objekt SO 1z - Křižovatka sil. III/183 - Mílavče - úsek 1										
29	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF2 vrstva tl 100 mm	m2	72,000	37,000	-35,000	350,00	25 200,00	12 950,00	-12 250,00
34	48551313R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm	m2	72,000	37,000	-35,000	1 500,00	108 000,00	55 600,00	-52 500,00
55	5922203R	Dod. - šikmé žele propustky - pot. DN400	kus	1,010	0,000	-1,010	12 600,00	12 625,00	0,00	-12 625,00
64	61973112R	Zarovnání stěpné plochy podkladu nebo krytu živičného tl 50 mm vt.asf.modif.zálivky	m	1 371,000	645,000	-726,000	90,00	123 390,00	58 050,00	-65 340,00
69	038002412	Čističnl propustků strojnl tlakovou vodou D do 1000 mm př tl nánosu do 25% DN	m	37,700	25,900	-11,800	150,00	5 655,00	3 885,00	-1 770,00
objekt SO VON - vedlejší a ostatní náklady - Křižovatka sil. III/183 - Mílavče - úsek 1										
9	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	0,000	-1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
objekt SO 1z - Mílavče - Nahořice - úsek 2										
29	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF2 vrstva tl 100 mm	m2	44,000	38,000	-6,000	350,00	15 400,00	13 300,00	-2 100,00
34	48551313R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm	m2	44,000	38,000	-6,000	1 500,00	66 000,00	57 000,00	-9 000,00
61	61973112R	Zarovnání stěpné plochy podkladu nebo krytu živičného tl 50 mm vt.asf.modif.zálivky	m	1 980,300	982,300	-998,000	90,00	178 427,00	88 307,00	-87 120,00
objekt SO VON - vedlejší a ostatní náklady - Mílavče - Nahořice - úsek 2										
8	034503000.1	Informační tabule na staveništi - SÚS PK cedule	kus	4,000	0,000	-4,000	2 500,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
9	034503000.2	Informační tabule na staveništi - SPDI cedule	kus	2,000	0,000	-2,000	2 500,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
10	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	0,000	-1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
13	090001000	Ostatní náklady - Intocedule o provedené stavbě	kus	1,000	0,000	-1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
objekt SO 1z - Nahořice - Blížejov - úsek 3										
29	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF2 vrstva tl 100 mm	m2	84,600	40,000	-44,600	350,00	29 675,00	14 000,00	-15 675,00
34	48551313R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm	m2	84,500	40,000	-44,500	1 500,00	126 750,00	60 000,00	-66 750,00
59	61973112R	Zarovnání stěpné plochy podkladu nebo krytu živičného tl 50 mm vt.asf.modif.zálivky	m	1 641,000	853,000	-788,000	90,00	147 690,00	76 770,00	-70 920,00
objekt SO VON - vedlejší a ostatní náklady - Nahořice - Blížejov - úsek 3										
8	034503000.1	Informační tabule na staveništi	kus	4,000	0,000	-4,000	2 500,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
9	034503000.2	Informační tabule na staveništi	kus	2,000	0,000	-2,000	2 500,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
10	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	0,000	-1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
14	090001000	Ostatní náklady - Intocedule o provedené stavbě	kus	1,000	0,000	-1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
Rozdił oproti SO celkem Kč:										-438 950,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	máří jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdił množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdił celk. ceny Kč
objekt SO 1z - Křižovatka sil. III/183 - Mílavče - úsek 1										
2	113107324	Odstáření podkladu z kamene drceného tl 400 mm strojnl pl do 50 m2	m2	41,00000	56,000	15,000	100,00	4 100,00	5 600,00	1 500,00
6	11500110R	Převodnl vody potrubím DN do 150 vt.zemnlch praž-hromotáz	m	18,000	28,000	10,000	400,00	7 200,00	11 200,00	4 000,00
11	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornnl tř. 4 objemu do 100 m3	m3	52,420	64,420	12,000	350,00	18 347,00	22 547,00	4 200,00
12	162701105	Vodorovnl přemlštění do 10000 m výkopkulypannlly z hornnl tř. 1 až 4	m3	150,700	162,700	12,000	150,00	22 605,00	24 405,00	1 800,00
13	162701108	Přlpatok k vodorovnlmu přemlštění výkopkulypannlly z hornnl tř. 1 až 4 ZK0 1000 m / tl 10000 m	m3	753,500	813,500	60,000	5,00	3 767,50	4 067,50	300,00
15	171201211	Poplatek za vložení stavebnlho odpadu - zemnlly a kamenné na skládce	t	271,260	282,860	11,600	100,00	27 126,00	28 286,00	2 160,00
16	17410110	Zásep-dosyp jem, šachet rýh nebo kolem objektů sypannou se zhuťnlm	m3	70,190	71,690	1,500	150,00	10 528,50	10 753,50	225,00
17	5834417R	šlřkordř frakce 0-32	t	134,000	136,663	2,663	250,00	33 500,00	34 215,75	715,75
18	181981102	Úprava pláně v hornnl tř. 1 až 4 se zhuťnlm	m2	45,000	60,000	15,000	20,00	900,00	1 200,00	300,00
23	271532212	Podsep pod základové konstrukce se zhuťnlm z hrubého kamenné frakce 0 až 32 mm	m3	1,390	2,890	1,500	600,00	834,00	1 734,00	900,00
24	274321511	Základové pasy ze žB bez zvýšených nároků na prostědl tř. C 25/30 XF2 vrstva	m3	1,620	4,820	3,200	3 600,00	5 670,00	16 170,00	10 500,00
25	31732111R	Rlmsy ze žB C 30/37 XF4	m3	0,950	1,950	1,000	4 500,00	4 275,00	8 775,00	4 500,00
26	317353121	Bacnlmnl řlms - zřlzenl	m2	3,700	9,200	5,500	500,00	1 850,00	4 600,00	2 750,00
27	317363221	Bacnlmnl h řlms - odstárennl	m2	3,700	9,200	5,500	150,00	555,00	1 380,00	825,00
28	317381118	Výztuž řlms a z betonářské oceli 10 505	t	1,620	1,729	0,109	36 000,00	58 700,00	60 515,00	3 815,00
30	451841111	Lože pod potrubl otevřený výkop ze šlřkordně fr.32-63mm propustek	m3	4,410	5,910	1,500	700,00	3 087,00	4 137,00	1 050,00
31	452111111	Osazenl betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	14,000	22,000	8,000	150,00	2 100,00	3 300,00	1 200,00
N	464511111	Pohoz z lomového kamenné neupraveného řlřdného z terénu	m3	0,000	10,500	10,500	1 450,00	0,00	15 225,00	15 225,00
32	59223729R	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60/15/17 60 x 17 x 15 cm	kus	14,140	22,220	8,080	250,00	3 535,00	5 555,00	2 020,00
33	452321161	Podkladnl desky ze žB tř. C 25/30 XF2 otevřený výkop propustek	m3	4,140	6,140	2,000	3 500,00	14 490,00	21 490,00	7 000,00
35	564671111	Podklad ze šlřkordř šD tl 250 mm	m2	98,150	113,150	15,000	250,00	24 537,50	28 287,50	3 750,00
36	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladnl ACP 16 (obalované kamenné OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 375,600	3 456,000	2 080,400	400,00	550 240,00	1 382 400,00	832 160,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: M1831 Blížejov - Mlavče										
38	567122114	Podklad ze směsi stlačené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	45,000	60,000	16,000	600,00	27 000,00	36 000,00	9 000,00
56	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	13,300	19,800	6,500	1 600,00	21 280,00	31 680,00	10 400,00
57	59222012	trouba železobetonová hrubá přímá s integrovaným spojem 80X250 cm	m	7,600	14,185	6,585	2 600,00	19 000,00	35 412,50	16 412,50
60	919535566	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostřadiř C 25/30 XF2	m3	15,100	19,100	4,000	3 500,00	52 850,00	66 850,00	14 000,00
61	91953555R	Výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných sítí Karí vč. výztuž v podla deskách +zaklad	t	0,418	0,451	0,032	35 000,00	14 665,00	15 785,00	1 120,00
62	919721223	Geomfix pro vyztužení asfaltového povrchu ze skejních vláken s pevností 100 kN/m	m2	1 911,000	2 643,840	732,840	30,00	57 330,00	79 315,20	21 985,20
63	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	88,900	102,200	15,300	15,00	1 303,50	1 593,00	229,50
75	98800812R	Bourání trubního propustku od DN 300 do DN 800 vč.zemních prací	m	20,700	27,200	6,500	700,00	14 480,00	19 040,00	4 560,00
84	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	288,412	288,412	12,000	150,00	42 961,80	44 761,80	1 800,00
85	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	30 272,968	30 770,968	498,000	1,00	30 272,97	30 770,97	498,00
86	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	33,349	40,249	6,900	160,00	5 002,35	6 037,35	1 035,00
87	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	466,886	563,486	96,600	1,00	466,89	563,49	96,60
88	99722181R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového/kamene - žala	t	33,349	40,249	6,900	180,00	6 002,35	6 037,35	1 035,00
90	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 17 03 04	t	23,780	32,480	8,700	100,00	2 378,00	3 248,00	870,00
91	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	985,090	1 328,330	343,240	10,00	8 850,60	13 283,30	3 432,40
92	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene živčným betonovým do 1000 m	t	985,090	1 328,330	343,240	1,00	985,09	1 328,33	343,24
objekt SO 1z - Mlavče - Nahořice - úsek 2										
36	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm tl do 3 m	m2	2 047,500	5 084,000	3 036,500	400,00	810 000,00	2 033 600,00	1 214 800,00
59	919721223	Geomfix pro vyztužení asfaltového povrchu ze skejních vláken s pevností 100 kN/m	m2	2 409,760	3 689,280	1 479,510	30,00	72 282,50	116 677,80	44 385,30
89	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 337,861	1 738,316	400,454	10,00	13 378,61	17 383,15	4 004,54
90	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene živčným betonovým do 1000 m	t	1 337,861	1 738,316	400,454	1,00	1 337,86	1 738,31	400,46
objekt SO 2z - Intravilán obce Mlavče - dodatečný úsek										
1	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strážně či přes 200 m2	m2	203,500	632,500	429,000	60,00	12 210,00	37 850,00	26 740,00
2	113154333	Frtování živičného krytu s 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez plekážek v trase	m2	2 075,000	2 804,300	729,300	30,00	82 250,00	84 129,00	21 879,00
6	17410110	Zasyp-dospj jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	15,584	48,584	33,000	150,00	2 334,60	7 284,60	4 950,00
7	5834417R	šitř kódř frakce 0-32	t	31,300	87,300	86,000	250,00	7 825,00	24 325,00	16 500,00
8	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) u 50 mm tl do 3 m	m2	203,500	632,500	429,000	400,00	81 400,00	253 000,00	171 600,00
11	573231106	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 035,000	2 750,000	715,000	10,00	20 350,00	27 500,00	7 150,00
12	573231111	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 075,500	2 804,800	729,300	15,00	31 132,50	42 072,00	10 939,50
13	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 035,000	2 760,000	715,000	240,00	488 400,00	660 000,00	171 600,00
14	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 075,700	2 805,000	729,300	340,00	705 738,00	953 700,00	247 962,00
N	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mlže	kus	0,000	4,000	4,000	2 260,00	0,00	9 000,00	9 000,00
N	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopů	kus	0,000	5,000	5,000	2 150,00	0,00	10 750,00	10 750,00
N	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce žoupěte nebo vydlážku	kus	0,000	2,000	2,000	1 150,00	0,00	2 300,00	2 300,00
16	916211112	Vodorovná dopravní značení dělící čary scuvilé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	740,000	938,000	198,000	30,00	22 200,00	28 140,00	5 940,00
16	918721223	Geomfix pro vyztužení asfaltového povrchu ze skejních vláken s pevností 100 kN/m	m2	239,504	744,404	504,900	30,00	7 185,12	22 332,12	16 147,00
17	91873112R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm tvč est. modř zářků	m	55,000	99,500	44,500	90,00	4 850,00	8 955,00	4 005,00
18	919735111	Řezání stávečičného živčného krytu tl do 50 mm	m	55,000	99,500	44,500	30,00	1 650,00	2 985,00	1 335,00
20	938909311	Čištění stávečičného metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčného	m2	2 035,000	2 760,000	715,000	1,00	2 035,00	2 750,00	715,00
22	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	310,370	488,820	178,250	150,00	46 555,50	73 282,93	26 737,43
23	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	35 382,180	37 877,673	2 485,493	1,00	35 382,18	37 877,67	2 485,49
N	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	178,250	178,250	100,00	0,00	17 824,95	17 824,95
25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	187,564	313,715	126,151	10,00	1 875,64	3 137,15	1 261,51
objekt SO 1z - Nahořice - Blížejov - úsek 3										
36	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 840,800	4 280,000	2 439,200	400,00	736 320,00	1 712 000,00	975 680,00
57	919721223	Geomfix pro vyztužení asfaltového povrchu ze skejních vláken s pevností 100 kN/m	m2	2 166,480	3 274,200	1 107,720	30,00	64 994,40	98 226,00	33 231,60
83	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 105,734	1 427,416	321,682	10,00	11 057,34	14 274,16	3 218,82
84	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene živčným betonovým do 1000 m	t	1 105,734	1 427,416	321,682	1,00	1 105,73	1 427,42	321,68
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										4 038 375,46
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 600 425,46



2021/001/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl, Ph.D.

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství
datum narození: [REDACTED]
bytem [REDACTED]
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
tel. [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



COLAS CZ

- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2021

V Praze dne 15.12.2020

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Martin Stěngl
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 16.12.2020

.....
Ing. Pavel Hudler

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
te
E-mail :

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556