

Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

| | |
|-------------------|--|
| Kupující | Královéhradecký kraj |
| se sídlem: | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO | 708 89 546 |
| DIČ | CZ 708 89 546 |
| zástupce | Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| č. účtu: | 27-2031110287/0100 |

(dále jen „*kupující*“) a

| | |
|--------------------|--|
| Prodávající | LANGER INTERIÉRY s.r.o. |
| | společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 21285 |
| se sídlem | Čechova 672, 388 01 Blatná |
| IČO | 24291480 |
| DIČ | CZ24291480 |
| zastoupený | Ing. Petrem Langerem, jednatelem |
| bankovní spojení | FIO banka |
| číslo účtu | 2800269664/2010 |

(dále jen „*prodávající*“) a kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2021 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku**“, oznámeného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-007718 (dále jen „veřejná zakázka“), kupní smlouvu (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 – 7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně kupní smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla, která nemá vliv na výslednou celkovou cenu díla.
3. Změna závazku dle změnových listů 1 – 7 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 kupní smlouvy se upravuje v souladu se změnovými listy č. 1 – 7, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 1 se nemění.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží prodávající, tři kupující.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za kupujícího v Hradci Králové

Za prodávajícího v Blatné

.....

.....

Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje

Ing. Petr Langer
jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 –
dodávka nábytku

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|----------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 498 415,00 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | služby nebo dodávky | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 3 415,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 3 415,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 2 | NE |
| | | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 3 415,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 3 415,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 6 830,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ) | 6 830 Kč ≤ 5 494 000 Kč | | |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 % | 1,37 % ≤ 10,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|---|------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 498 415,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|--|------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 498 415,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| Smluvní cena | | 498 415,00 Kč bez DPH | |
| (5) | Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| (6) | Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | | 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 0,00 % ≤ 30,00 % | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

| | |
|---|------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 1 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 3 415,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 3 415,00 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 0,00 Kč bez DPH |

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

| | |
|--|------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 498 415,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 498 415,00 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 498 415,00 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 1 |
|--|---|------------------------------------|
| Název projektu: | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409 | |
| Zhotovitel: | Langer interiéry s.r.o. | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 3. 9. 2021 | |
| Předmět změny: Podle zadání: A01 šatní skříň 1200x600x2500 mm – 6 ks – 8.627,- Kč bez DPH Po zaměření: A01 šatní skříň 1200x600x2400 mm – 6 ks – 8.368,- Kč bez DPH Výpočet změny: 8627 – 8368 = 259 6ks x - 259 Kč = - 1554,- Kč bez DPH Popis a zdůvodnění změny: Po přeměření byla zjištěna rozdílná výška jednotlivých pokojů. Výška skříní bude sjednocena podle nejmenší výšky pokoje a rozdíl bude dolištován vždy do výšky stropu. Výška zalištování se liší podle skutečného zaměření každého pokoje. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího <input type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba prodávajícího <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH: 1554 Kč | Cena víceprací bez DPH: 0 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: - 1554 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: _____ Datum: _____ | Za prodávajícího: Souhlasí: _____ Datum: _____ | |
| Za uživatele: Souhlasí: _____ Datum: _____ | Za kupujícího: Souhlasí: _____ Datum: _____ | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 2 |
|--|---|------------------------------------|
| Název projektu: | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409 | |
| Zhotovitel: | Langer interiéry s.r.o. | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 3. 9. 2021 | |
| Předmět změny: Podle zadání: A03 šatní skříň 900x600x2600 mm – 1 ks – 7.764,- Kč bez DPH Po zaměření: A03 šatní skříň 900x600x2500 mm – 1 ks – 7.609,- Kč bez DPH | | |
| Výpočet změny: 7764 – 7609 = 155 | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Při přeměření zádveří byla zjištěna výška místnosti nižší než výška skříňe v zadání výběrového řízení. Výška skříňe bude upravena podle skutečného zaměření. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího <input type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba prodávajícího <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH: 155 Kč | Cena víceprací bez DPH: 0 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: - 155 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: _____ Datum: _____ | Za prodávajícího: Souhlasí: _____ Datum: _____ | |
| Za uživatele: Souhlasí: _____ Datum: _____ | Za kupujícího: Souhlasí: _____ Datum: _____ | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 3 |
|--|---|------------------------------------|
| Název projektu: | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409 | |
| Zhotovitel: | Langer interiéry s.r.o. | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 3. 9. 2021 | |
| Předmět změny: Podle zadání: A05a + A05b šatní skříň 1200x600x2500 mm – 5 ks – 8.527,- Kč bez DPH Po zaměření: A05a + A05b šatní skříň 1200x600x2400 mm – 5 ks – 8.271,- Kč bez DPH | | |
| Výpočet změny: 8527 – 8271 = 256 5ks x – 256 = - 1280,- Kč bez DPH | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Po přeměření byla zjištěna rozdílná výška jednotlivých pokojů. Výška skříní bude sjednocena podle nejmenší výšky pokoje a rozdíl bude dolištován vždy do výšky stropu. Výška zalištování se liší podle skutečného zaměření každého pokoje. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího <input type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba prodávajícího <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH: 1280 Kč | Cena víceprací bez DPH: 0 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: -1280 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: _____ | Za prodávajícího: Souhlasí: _____ | |
| Datum: _____ | Datum: _____ | |
| Za uživatele: Souhlasí: _____ | Za kupujícího: Souhlasí: _____ | |
| Datum: _____ | Datum: _____ | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 4 |
|---|---|------------------------------------|
| Název projektu: | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409 | |
| Zhotovitel: | Langer interiéry s.r.o. | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 3. 9. 2021 | |
| Předmět změny: Podle zadání: A05c + A05d šatní skříň 1200x600x2500 mm – 1 ks – 8.527,- Kč bez DPH Po zaměření: A05c + A05d šatní skříň 1200x600x2400 mm – 1 ks – 8.101,- Kč bez DPH Výpočet změny: 8527 – 8101 = 426 Popis a zdůvodnění změny: Po přeměření byla zjištěna rozdílná výška a šířka pokoje č. 206. Výška a šířka skříně bude upravena podle skutečného zaměření. Ke změně dojde z důvodu již osazené zásuvky. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů. Přílohy změnového listu: | | |
| Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího <input type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba prodávajícího <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH: 426 Kč | Cena víceprací bez DPH: 0 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: - 426 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: _____ | Za prodávajícího: Souhlasí: _____ | |
| Datum: _____ | Datum: _____ | |
| Za uživatele: Souhlasí: _____ | Za kupujícího: Souhlasí: _____ | |
| Datum: _____ | Datum: _____ | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 5 |
|--|---|------------------------------------|
| Název projektu: | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409 | |
| Zhotovitel: | Langer interiéry s.r.o. | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 2. 9. 2021 | |
| Předmět změny: Podle zadání: A05e - šatní skříň 1200x600x2500 mm – 1 ks – 8.527,- Kč bez DPH Po zaměření: A05e - šatní skříň 1250x600x1200 mm – 2 ks – 4.263,50,- Kč/kus bez DPH | | |
| Výpočet změny: 8527 – 4263,5 = 4263,5 2ks x 4263,5 = 8527 Výsledná změna ceny = 0 Kč | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Po přeměření místnosti č. 303 (kancelář v podkroví) bylo zjištěno, že prostor pro usazení skříně je nevyhovující z důvodu šikmých stropů. Rozměr skříně bude upraven rozdělením na dva kusy. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího <input type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba prodávajícího <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH: 0 | Cena víceprací bez DPH: 0 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: 0 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: _____ Datum: _____ | Za prodávajícího: Souhlasí: _____ Datum: _____ | |
| Za uživatele: Souhlasí: _____ Datum: _____ | Za kupujícího: Souhlasí: _____ Datum: _____ | |



| | | |
|---|---|------------------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 6 |
| Název projektu: | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409 | |
| Zhotovitel: | Langer interiéry s.r.o. | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 3. 9. 2021 | |
| Předmět změny: | | |
| Podle zadání: bez zablendování/lištování | | |
| Po zaměření: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - horní blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 2400xvýška 200 mm – 2 ks – 433,- Kč bez DPH, bílá 8100 - horní blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 2400xvýška 180 mm – 1 ks – 348,- Kč bez DPH, bílá 8100 - horní blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 2130xvýška 25 mm – 1 ks – 88,- Kč bez DPH, bílá 8100 - horní blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 2400xvýška 80 mm – 1 ks – 184,- Kč bez DPH, bílá 8100 - horní blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 2400xvýška 60 mm – 1 ks – 178,- Kč bez DPH, bílá 8100 - boční blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 600xvýška 200 mm – 2 ks – 408,- Kč bez DPH, buk H1582 - boční blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 600xvýška 180 mm – 1 ks – 408,- Kč bez DPH, buk H158 - boční blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 600xvýška 25 mm – 1 ks – 384,- Kč bez DPH, buk H1582 - boční blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 600xvýška 80 mm – 1 ks – 58,- Kč bez DPH, buk H1582 - boční blenda/lištování skříňové sestavy A01+A05 - 600xvýška 60 mm – 1 ks – 85,- Kč bez DPH, buk H1582 | | |
| Výpočet změny: (2x 433) + 348 + 88 + 184 + 178 + (2x 408) + 408 + 384 + 58 + 85 = 3415 | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Po přeměření byla zjištěna rozdílná výška jednotlivých pokojů. Výška skříní bude sjednocena podle nejmenší výšky pokoje a rozdíl bude doblendován/dolištován vždy do výšky stropu. Výška zalištování se liší podle skutečného zaměření každého pokoje. Změnu bylo nutné provést po následném zaměření pokojů. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího <input type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba prodávajícího <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH: 0 | Cena víceprací bez DPH: 3415 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: +3415 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: _____ | Za prodávajícího: Souhlasí: _____ | |
| Datum: _____ | Datum: _____ | |
| Za uživatele: Souhlasí: _____ | Za kupujícího: Souhlasí: _____ | |
| Datum: _____ | Datum: _____ | |



| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 7 |
|---|---|------------------------------------|
| Název projektu: | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny- rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409 | |
| Zhotovitel: | Langer interiéry s.r.o. | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 3. 9. 2021 | |
| Předmět změny: | | |
| Podle zadání: T13 – závěsná TV skříňka – 2 ks – 4.548,- Kč bez DPH Po zaměření: T13 – skříňka na kovových nožičkách výšky 100 mm – 2 ks – 4.548,- Kč bez DPH | | |
| Výpočet změny: 4548 – 4548 = 0 | | |
| Výsledná změna ceny = 0 Kč | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Z důvodu skrytých rozvodů elektroinstalace nebylo možné skříňky zavěsit na požadované místo. Skříňky budou osazeny kovovými nožičkami o výšce 100 mm. | | |
| Přílohy změnového listu: změnový rozpočet | | |
| Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr kupujícího <input type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba prodávajícího <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH: 0 | Cena víceprací bez DPH: 0 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: 0 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: Souhlasí: _____ | Za prodávajícího: Souhlasí: _____ | |
| Datum: | Datum: | |
| Za uživatele: Souhlasí: _____ | Za kupujícího: Souhlasí: _____ | |
| Datum: | Datum: | |