

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 3. prosince 2020, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 30. července 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami

(1) Objednatel: **Výstaviště České Budějovice a.s.**
se sídlem: Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Doručovací číslo: PSC 370 21
zastoupen: Mgr. Ing. Zdeňkem Volfem, místopředsedou představenstva a
Ing. Petrem Turečkem, členem představenstva,
IČO: 60827475
DIČ: CZ60827475 (plátce DPH)
zapsaná dne 1. 1. 1994 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 626
bankovní spojení: účet číslo [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

(2) Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.**
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno,
zastoupen: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize Čechy, na základě plné moci ze dne 6.
října 2020,
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796 (plátce DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 3. prosince 2020 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného mezi Smluvními stranami dne 30. července 2021 (dále jen „Dodatek č. 1“) provádí Zhotovitel pro Objednatele dílo – **Změna dokončené stavby – nástavba a stavební úpravy Pavilonu Z, nová stavba technického zázemí a areálových rozvodů inženýrských sítí, odstranění částí stavby**, (dále jen „Dílo“)

V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozšíření či zúžení rozsahu prací nad rámec původního zadání a tak ovlivnily cenu Díla. Změny ceny jsou uvedeny ve změnovém listu ZL1 a ZL2, které jsou přílohou č. 6 tohoto Dodatku č. 2.

II. PŘEDMĚT DODATKU

A) Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku IV Smlouvy (Smluvní cena), a to tak, že se vypouští dosavadní znění odstavců 4.1 a 4.2 a nahrazuje se novým zněním s níže uvedeným textem:

„4.1. Smluvní cena za zhotovení Díla činí dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 částku činí částku 139 242 021 Kč (dále jen „Smluvní cena“) a představuje zaručenou maximální a nepřekročitelnou cenu, na niž nemá vliv inflace, změny směnného kursu české koruny ani změny cel a dovozních přírážek. Smluvní cena bude uhrazena v České republice v českých korunách (Kč).“

4.2. Rozpis ceny je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy a Příloze č. 6 tohoto Dodatku č. 2 (ZL1 a ZL2), tedy v Položkovém rozpočtu Zhotovitele. Pro cenu Díla je vždy rozhodující rozsah Díla vymezený a definovaný článkem II. Tohoto Dodatku č. 2.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsahem tohoto Dodatku č. 2 je dohoda Smluvních stran o změně podmínek sjednaných Smlouvou o dílo, přičemž ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nebyla výslovně dotčena ujednáními tohoto Dodatku, zůstávají i nadále v platnosti.
2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
 - Příloha č. 6_Položkový rozpočet Zhotovitele_dodatek č.2 (ZL1 a ZL2).pdf
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho řádného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a nahrazuje všechna předchozí ujednání, písemná i ústní, vztahující se k předmětu tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran; v případě, že byl dodatek podepsán v klasické písemné podobě, pak bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních strana obdrží dvě vyhotovení.

za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne 19.10.2021

Mgr. Ing. Zdeněk Volf,
místopředseda představenstva
Výstaviště České Budějovice a.s.



Ing. Petr Tureček,
člen představenstva,
Výstaviště České Budějovice a.s.

za Zhotovitele:

Ing. Aleš Kézr,
ředitel Divize Čechy
OHLA ŽS, a.s.,
na základě plné moci

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **301258-ZL Rekonstrukce a přestavba Pavilonu Z**

Objekt: **ZL_01 Návrh úspory investora**

Rozpočet: **ZL_01 Návrh úspory investora**

Objednatel: **Výstaviště České Budějovice a.s.**

IČO: **60827475**

Husova tř. 523/30

DIČ: **CZ60827475**

37005

České Budějovice-České Budějovice 2

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

IČO: **46342796**

Burešova 17

DIČ: **CZ46342796**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-866 641,51
PSV			-142 372,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 009 014,44

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 009 014,44 CZK

Zaokrouhlení

0,44 CZK

Cena celkem bez DPH

-1 009 014,00 CZK



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 301258-ZL Rekonstrukce a přestavba Pavilonu Z

Objekt: ZL_02 Dodatečné požadavky investora

Rozpočet: ZL_02 Dodatečné požadavky investora - FINAL

Objednatel: Výstaviště České Budějovice a.s. IČO: 60827475
 Husova tř. 523/30 DIČ: CZ60827475
 37005 České Budějovice-České Budějovice 2

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČO: 46342796
 Burešova 17 DIČ: CZ46342796
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	782 886,52
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,48
Ostatní náklady	0,00
Celkem	782 887,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	782 887,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 782 887,00 CZK



