



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLouvĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL: 22
smlouva:	Novostavba mateřské školy	
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	Změnový list č. 22 - výztuhy pro vestavěný nábytek		
dotčené st. objekty:	SO 01		

předmět změny:
Jedná se opravu chyb ve výkazu výměr, který neobsahuje položku výztuh nutných k montáži vestavného nábytku. Zároveň výztuhy pro umyvadla nebylo rntechnický možné realizovat z důvodu střetu s konstrukcí SDK. Proto byly nahrazeny překližkou.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Zhotovení výztuh je nezbytné k realizaci vestavného nábytku. Výztuhy se umísťují k SDK konstrukci. Tedy je nutné, aby zhotovitel toto zajistil před zaklopením stěn SDK deskami.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

zařazení změny dle ZZVZ:
Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-82 166,40	Kč
	21%DPH	-17 254,94	Kč
	celkem	-99 421,34	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	57 750,07	Kč
	21%DPH	12 127,51	Kč
	celkem	69 877,58	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-24 416,33	Kč
	21%DPH	-5 127,43	Kč
	celkem	-29 543,76	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE	vliv na harmonogram:	ANO
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD: souhlasím

vyjádření TDI: souhlasím

vyjádření objednatele: Schváleno v RM usnesením č. 210809/RM/405

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Radek Mrázek	Datum	04.10.2021
za AD:	Mgr. A. Marek Topič	Datum	06.10.2021
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	06.10.2021
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	06.10.2021

Položkový rozpočet stavby - ZL 22

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily**

IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"**

IČO: **28402758**

DIČ: **CZ28402758**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

Rozpis ceny			Celkem
HSV			57 750,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 750,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	57 750,07
Základní DPH	21 %	12 127,51

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

69 877,58 CZK

v **Semilech** dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
		0,00				
01	Měněpráce	0,00				
02	Vícepráce	0,00		0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy	
O:		
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 - Zámečnické konstrukce						-82 166,40
258	76799-2	Z03 Podpěry umyvadla. do SDK stěny, profil 50x50x3mm, délka 1000mm, vč. montáže a kotevních prvků, dle DP	kus	-32,00000	2 567,70	-82 166,40

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy
O:	SO1 Mateřská škola
R:	02 Vícepráce

Rozpočet - výztuhy pro vestavěný nábytek

Poř. Kód	Popis	MJ	Množství	J.c. montáž	Cena
PSV: Práce a dodávky PSV					
<i>763 - Konstrukce suché výstavby</i>					
N	montáž výztuh z stavebních prken	m	189,30	201,38	38 120,23
N	dodávka stavebních prken, tl. 25 mm, šířka 15 cm	m3	0,82	5500,00	4 489,84
N	D+M překližkových výztuh pro uchytení zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních (místnosti 3.1; 11.1; 13.1; 21.1)	kpl	1,00	15140,00	15 140,00
CELKEM					57 750,07