

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřenou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále „OZ“)

k veřejné zakázce:

„ **P-Pankrác – rekonstrukce obj. č. 18 na detenci**“

Č. j.: VS 238506-41/ČJ-2019-800097

I. Smluvní strany**Objednatel:**

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou jedná na základě pověření č.j.: VS-96665-8/ČJ-2017-800020-SP

Vrchní rada plk. Mgr. Pavel Dresler, ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác

adresa věznice: Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED] - zástupce ředitele Vazební věznice (dále jen VV) Praha Pankrác

[REDACTED] - vedoucí stavebního referátu oddělení logistiky VV Praha Pankrác

[REDACTED] – investiční referent VV Praha Pankrác

Technický dozor (TDS nebo TD): JAMIVOR Stav s.r.o.

Se sídlem: Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 02832003

Koordinátor BOZP: JAMIVOR Stav s.r.o.,

Se sídlem: Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 02832003

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Vězeňská služba České republiky,

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Fakturační adresa

Vězeňská služba České republiky,

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o.

Se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 6441

Za níž jedná: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel společnosti

IČO: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 9

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel společnosti

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: 286 852 267

e-mail: zd@zd.cz

Adresa pro doručování korespondence: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku 1 dodatku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2020 vedenou pod č. VS 238506-41/ČJ-2019-800097 (dále jen „Dodatek č. 1“), se v souladu s bodem 19.6. článku XIX Smlouvy dohodly na změně ujednání ve Smlouvě.

článek 1 dodatku

Na základě nepředpokládaných víceprací vzniklých během realizace stavby. Soupis víceprací byl oceněn zhotovitelem na **1 611 585,69 Kč vč. DPH**, dle přiložených rozpočtů, oceněného zhotovitelem stavby v souladu s bodem 6.4. článku VI SoD. Rozpočty víceprací jsou nedílnou součástí dodatku.

článek 2 dodatku

Současně je tímto dodatkem opravena nepřesnost původní ceny s DPH uvedená v čl. VI – cena díla odst. 6.1 smlouvy, která byla z důvodu jejího zaokrouhlení na celé koruny povýšena o 0,34 Kč.

Z uvedených důvodů se mění bod 6.1. článku VI. **Cena díla** smlouvy o dílo v následujícím znění:

celková cena díla bez DPH **34 316 008,55 - Kč**

(slovy: třicet čtyři milionů tři sta šestnáct tisíc osm korun padesát pět haléřů českých)

DPH **7 206 361,8 Kč**

(slovy: sedm milionů dva sta šest tisíc tři sta šedesát jedna korun osmdesát haléřů českých)

celková cena díla včetně DPH **41 522 370,35 Kč**

(slovy: čtyřicet jedna milionů pět set dvacet dva tisíc tři sta sedmdesát korun třicet pět haléřů českých)

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: 1) ZL.

2) výpočet narovnání povýšení z důvodu zaokrouhlení o 0,35 Kč.

V Praze dne:

.....
vrchní rada
plk. Mgr. Bc. Pavel Dresler
ředitel Vazební věznice Praha Pankrác

.....
Ing. Jaroslav Mikan
jednatel společnosti
Z&D stavební společnost, spol. s r. o.