

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
za který jedná územní památková správa na Sychrově,
se sídlem státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov,
zastoupená ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710,
jako **příkazce** na straně jedné

a

| | |
|---------------------------------------|--|
| jméno/obchodní firma/právní forma | REAL engineering spol. s r.o. |
| IČ: | 27357155 |
| DIČ: | CZ27357155 |
| zapsaný v OR vedeném: | Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka č. 25785 |
| se sídlem: | Zlínská 611/1, 460 07 Liberec III |
| místo podnikání: | Zlínská 611/1, 460 07 Liberec III |
| bankovní spojení: | ██████████ |
| číslo účtu: | ████████████████████ |
| zastoupený: | ████████████████████ |
| jako příkazník na straně druhé | |

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s evidenčním číslem 4004H1200005

2020.10.27 11:00:00

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 27.10.2020 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností REAL engineering spol. s r.o., IČ: 27357155 příkazní smlouvu s č. ev. 4004H1200005 (dále jen „smlouva“), jejímž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal v rámci průzkumu trhu k VZ - „**NPÚ, Státní zámek Hrubý Rohozec, NKP – BOZP oprava říms nádvoří a věže zámku**“ (ID veřejné zakázky **N006/20/V00024829**). Předmětem této smlouvy zajištění činnosti BOZP v rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě s číslem evidenčním číslem 4004H1200005.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě č. ev. 4004H1200005 je

a. Změna termínu plnění

Čl. VII., smlouvy se **upravuje** takto:

termín plnění příkazní smlouvy: činnost BOZP bude ukončena nejpozději do **30.6.2022**

Odůvodnění:

Dodržení termínu dokončení díla (realizace stavby) od kterého se odvíjí činnost koordinátora BOZP není možné dodržet z důvodu značného prodloužení termínů dodávek měděného plechu, který byl způsoben koronavirovou krizí.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ev. 4004H1200005 je vyhotoven v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ev. 4004H1200005 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy č. ev. 4004H1200005 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 3.6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Sychrově dne 8.10.2021

V Liberci dne.....2021

ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele

jednatel společnosti
za zhotovitele