

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
za který jedná územní památková správa na Sychrově,
se sídlem státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov,
zastoupená ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710,
jako **objednatel** na straně jedné

a**jméno/obchodní firma/právní forma**

Loučka Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

zapsaný v OR vedeném:

Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706

se sídlem:

Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

místo podnikání:

Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

zastoupený:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4004H1200006

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 29.10.2020 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Loučka Pardubice s.r.o., s jednatelem Radkem Loučkou, IČ: 45537453 smlouvu o dílo č. ev. 4004H1200006 (dále jen „smlouva“), jejímž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do řízení o zadání veřejné zakázky v režimu VZMR uzavřená výzva na stavební práce - „**NPÚ, Státní zámek Hrubý Rohozec, NKP – oprava říms nádvoří a věže zámku**“ (ID veřejné zakázky **N006/20/V00024852**). Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě s číslem evidenčním číslem 4004H1200006.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ev. 4004H1200006 je

a. Změna termínu plnění

Čl. III., odst. 1.3., smlouvy o dílo se **upravuje** takto:
Řádné dokončení a předání díla: nejpozději do **30.6.2022**

Odůvodnění:

Dodržení termínu dokončení díla není možné dodržet z důvodu značného prodloužení termínů dodávek měděného plechu, který byl způsoben koronavirovou krizí.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ev. 4004H1200006 je vyhotoven v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ev. 4004H1200006 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. ev. 4004H1200006 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 3.6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Sychrově dne 8.10.2021

V Pardubicích dne 9.10.2021

/ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele

jednatel společnosti
za zhotovitele
LOUČKA Pardubice s.r.o.
jednatel: Ing. Raděk Loučka
Legionářská 573, 533 51 Pardubice
IČ: 45507453 InD 0245507453