

Číslo smlouvy objednatele: -

Číslo smlouvy zhotovitele: 21042/SOD




DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO



na zhotovení stavby na akci

„Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – etapa II.“ ze dne 12. 10. 2021

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických : 
IČO : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. : 571 411 690
E-mail : 

1.2. Zhotovitel : NOSTA, s.r.o.
Sídlo : Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Statutární orgán : Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických : 
IČO : 47671416
DIČ : CZ47671416
Plátce DPH : ANO
Bankovní ústav : ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu : 889364/0300
Tel. : 556 767 111
E-mail : nosta@nosta.cz

II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 18.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „**Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – etapa II.**“ ze dne 12. 10. 2021 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů:

1. **změna osoby ve věcech technických** dle čl. 1, odst. 1.2. původní smlouvy o dílo,
2. **rozšíření realizačního týmu** dle čl. 1, odst. 1.5. původní smlouvy o dílo,
3. **změna výše finančních prostředků určených k financování projektu v letech realizace 2021 a 2022** dle čl. 6. a odst. 6.3. původní smlouvy o dílo.

2.2. Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu odst. 18.1. Smlouvy a v souladu s odst. 3.1., odst. 3.2. a odst. 3.3. Smlouvy ke změnám uvedeným v článku III., IV. a V. tohoto Dodatku smlouvy.


III. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

3.1. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2021 se dohodly, že čl. 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY odst. 1.2. se mění ve výměně osoby oprávněné jednat b) ve věcech technických a to následovně:

b) ve věcech technických : 

IV. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

4.1. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2021 se dohodly, že čl. 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY odst. 1.5. se mění v rozšíření realizačního týmu a to následovně:

Realizační tým : ,

- vedoucí střediska a hlavní stavbyvedoucí,
- zástupce stavbyvedoucího,
- zástupce stavbyvedoucího a výrobní přípravař

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2021 se dohodly, že s ohledem na skutečnosti uvedené v

Preambuli tohoto dodatku se dílo vysoutěžilo za vyšší částku, než byla původně předpokládána a proto neodpovídá návrh finančních prostředků pro rok 2021 a 2022 dle odst. 6.3. původní smlouvy o dílo.

5.2. V čl. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY se z důvodů výše uvedených ruší odst. 6.3. a nově zní takto:

6.3. Objednatel má finanční prostředky rozvrženy následovně (toto rozvržení činí podklad pro platební kalendář zhotovitele a vyznačuje maximální míru alokovaných finančních prostředků v daném roce):

v roce 2021	max. 5 000 000 Kč s DPH,
v roce 2022	max. 5 702 437 Kč s DPH.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

6.2 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu článku 3. ZMĚNA SMLOUVY, odst. 3.2..

6.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

6.4 Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

6.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.

6.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

6.7 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

V Novém Jičíně dne

.....
Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

.....
Zhotovitel:
Ing. Roman Chromek - jednatel