



DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, Y517, Malešická, Malešická, PRAHA 3 - běžná údržba mostu; Podchod, P002, Bělohorská, Malovanka, Praha 6 - běžná údržba mostu; Most, D073, Horymírovo nám., Výpadová - U váhy, PRAHA 16 - běžná údržba mostu“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/077

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS210038

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

SMP CZ, a.s. (správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Lucií Zímovou, členkou představenstva

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2021 na akci: Most, Y517, Malešická, Malešická, PRAHA 3 - běžná údržba mostu; Podchod, P002, Bělohorská, Malovanka, Praha 6 - běžná údržba mostu; Most, D073, Horymírovo nám., Výplová - U váhy, PRAHA 16 - běžná údržba mostu - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o následující změnu:

U mostního objektu Most, Y517, Malešická, Malešická, PRAHA 3 byl při odstranění vegetace a nánosů ve směru Žižkov zjištěn nesoudržný povrch (rozvolněný beton, rozpadlý lité asfalt). Na předpolí mostu směr Žižkov nebyl povrch zpevněný vůbec. Pro zamezení zatékání vody na nosnou konstrukci a do přechodových oblastí, a také pro zamezení dalšímu výskytu vegetace v příštím období je nutno provést vícepráce, a to v tomto rozsahu: na mostě vpravo ve směru Žižkov a na navazujícím předpolí bude provedena železobetonová římsa s konstrukčním vyztužením KARI sítí. Tloušťka betonové desky bude 10 - 15 cm.

Příloha č. 1 Smlouvy se tímto mění tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je Změnový list včetně dodacího listu – beton, fotodokumentace a nově upravený rozpočet ceny díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy u položky „U mostního objektu Most, Y517, Malešická, Malešická, PRAHA 3“.

III.

Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	1 350 035,39 Kč
-----------------------------------	-----------------

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	165 782,28 Kč
-------------------------------------	---------------

Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	1 515 817,67 Kč
---	-----------------

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §

- 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
 4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
 5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
 6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list s přílohami „Most, Y517, Malešická, Malešická, PRAHA 3, Barrandovský..1, P4“ – úprava ceny (vícepráce dle dodatku č. 1 Smlouvy).
 7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

V Praze

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa:




Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva společnosti SMP CZ, a.s.

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa



.....
Ing. Lucie Zímová
členka představenstva společnosti SMP CZ, a.s.

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa



Michal Pustějovský
jednatel společnosti Santech alfa s.r.o

Smlouva o dílo	3/21/4056/077 číslo zhotovitele:		
Předmět díla:	MOST, Y517, Malešická, Malešická, Praha 3 - běžná údržba objektu		
Objekt:	MOST, Y517, Malešická, Malešická, Praha 3		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1		
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4		
TDI:	Pavel Černohorský		
Vypracoval:	Petr Valdman, SMP CZ, a.s.		
Popis změny: Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI. Po odstranění vegetace a nánosů byl na mostě ve směru Žižkov zastížen nesoudržný povrch (rozvolněný beton, rozpadlý litý asfalt). Na předpolí mostu směr Žižkov nebyl povrch zpevněný vůbec. Pro zamezení zatékání vody na nosnou konstrukci a do přechodových oblastí, a také pro zamezení dalšímu výskytu vegetace v příštím období byla dohodnuta změna oproti zadání: na mostě vpravo ve směru Žižkov a na navazujícím předpolí bude provedena žb římsa s konstrukční vyztužením KARI síť. Tl. betonové desky bude 10 - 15 cm. Celková plocha desky: 48 m², průměrná tloušťka 12,5 cm, celkový objem ŽB: 6 m³			
Všechny změny jsou popsány v položkách a jsou tam i výpočty.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodavatel na základě skutečného stavu mostu, nevyhovující stav krytu chodníku a předpolí	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací In-situ LM V009 - Vícepráce	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení - fotodokumentace	X	
	jiné (RDS)		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Petr Valdman	
	Měměpráce celkem		Kč
	Vícepráce celkem		165 782,28 Kč
	Změnový list bez DPH celkem		165 782,28 Kč
	DPH celkem		34 814,28 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		200 596,56 Kč
termíny	Termín realizace změny:	dle platného harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Petr Valdman - vedoucí projektu (za zhotovitele)	30.09.2021	
	Pavel Černohorský - řídící technik údržby objektů (za objednatele)	30.9.2021	
přílohy	Přílohy: Popis změn; kalkulace u položek, dodací listy betonu, fotodokumentace		

Akce: MOST, Y517, Malešická, Malešická, Praha 3, běžná údržba objektu

POPIS ZMĚN

Po odstranění vegetace a nánosů byl na mostě ve směru Žižkov zastižen nesoudržný povrch (rozvolněný beton, rozpadlý litý asfalt). Na předpolí mostu směr Žižkov nebyl povrch zpevněný vůbec. Pro zamezení zatékání vody na nosnou konstrukci a do přechodových oblastí, a také pro zamezení dalšímu výskytu vegetace v příštím období byla dohodnuta změna oproti zadání: na mostě vpravo ve směru Žižkov a na navazujícím předpolí bude provedena žb římsa s konstrukční vyztužením KARI sítí. Tl. betonové desky bude 10 - 15 cm.

Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

Akce: MOST, Y517, Malešická, Malešická, Praha 3, běžná údržba objektu

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	0,00 Kč
2	Vícepráce celkem	165 782,28 Kč
	Změnový list celkem	165 782,28 Kč

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

2

Akce: MOST, Y517, Malešická, Malešická, Praha 3, běžná údržba objektu

KALKULACE MÉNĚPRACÍ

[illegible]

1

3

Akce: MOST, Y517, Malešická, Malešická, Praha 3, běžná údržba objektu

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (48x0,125 = 6 m3)	m3	6,000	27 630,38	165 782,28
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					165 782,28

