

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa“

Smluvní strany:

Město Klatovy

náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem

jako objednatel na straně jedné

a

INVEST TEL, s.r.o.

Průmyslová 824, 339 01 Klatovy

IČ: 49193503

Zastoupený Petrem Nejdlem, jednatelem

jako zhotovitel na straně druhé

se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo:

I.

Změna smlouvy

Bod 4.2 Smlouvy (termín dokončení díla) se nahrazuje tímto novým zněním:

„4.2 Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 30.10.2022.“

Důvodem prodloužení termínu dokončení je součinnost s rekonstrukcí VO a chodníků na Domažlické ul. u projektu „I/22 Klatovy – Domažlická ulice“.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek byl schválen Radou města Klatov dne 12.10.2021

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Klatovech dne 19.10.2021

Město Klatovy
Mgr. Rudolf Salvetr, starosta

INVEST TEL, s.r.o.
Petr Nejd, jednatel