



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené pod č. j. KRPZ-98827-55/ČJ-2019-1500VZ-CER dne 9. 4. 2020 dle § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Smlouva“)





Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského
ředitelství
IČO: 720 52 767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
Telefon: 974 661 224
Fax: 974 661 917
E-mail: krpz.er.sekretariat@pcr.cz
Datová schránka: w6thp3w

(dále jen „objednatel“)

a

INSTOP, spol. s r.o.

Sídlo: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
Statutární orgán:  - jednatel
IČO: 46994955
DIČ: CZ469947955
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu: 752000724/0600
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních:  - jednatel
b) ve věcech technických:  – vedoucí výroby
Tel. / Fax: 
E-mail: info@instop.eu
Datová schránka: wsncaew
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. 16 Smlouvy tento Dodatek č. 1 následujícího znění:



čl. I.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, č.j. KRPZ-98827-55/ČJ-2019-1500VZ-CER (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením **Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+**, se v souladu s čl. 16 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

čl. II.

1. **Cena díla uvedené v čl. 4, bod 4.1 Smlouvy se mění z důvodu víceprací a méněprací popsaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to následovně:**

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena stavby	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč*
„Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+“	10.998.000,-	2.309.580,-	13.307.580,-
Celkové vícepráce	2.523.643,14	529.965,06	3.053.608,20
Celkové méněpráce	2.557.921,96	537.163,61	3.095.085,57
„Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+ – Hodnota smlouvy včetně víceprací a méněprací	10.963.721,18	2.302.381,45	13.266.102,63

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Slovy (v Kč bez DPH):

Desetmilionůdevětsetšedesáttřítisícšedmdvacetjednakorunčeských a osmnácthalířů

čl. III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá tento Dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je tvořen 3 stranami textu a jednou přílohou o 30 (slovy: třiceti) stranách textu.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

Ve Zlíně

Ve Slavičíně

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ROZPOČET VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

SOD: KRPZ-98827-55/ČJ-2019-1500VZ-CER

Stavba: Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

KSO:
Místo: Uherský Brod, Obchodní 2379

CC-CZ:
Datum: 14.07.2021

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

IČ: 72052767
DIČ: CZ72052767

Zhotovitel:
INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

IČ: 46994955
DIČ: CZ46994955

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -34 278,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-34 278,82	-7 198,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -41 477,37

Projektant/AD



TDS



Datum a podpis:

Razítko

27 -07- 2021

Datum a podpis:

Razítko

27 -07- 2021

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód: KRPZ-98827-55/ČJ-2019-1500VZ-CER

Stavba: Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Místo: Uherský Brod, Obchodní 2379

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-34 278,82	-41 477,37
ZL	Změnové Listy	-34 278,82	-41 477,37
ZL 01	Změna materiálu klempířských výrobků	-182 576,96	-220 918,12
MNP	Změna materiálu klempířských výrobků	-1 313 313,69	-1 589 109,56
VCP	Změna materiálu klempířských výrobků	1 130 736,73	1 368 191,44
ZL 02	Změny v průběhu výstavby	84 853,52	102 672,76
MNP	Změny v průběhu výstavby	-91 799,16	-111 076,98
VCP	Změny v průběhu výstavby	176 652,68	213 749,74
ZL 03	Změna technických parametrů střešního světlíku	97 776,00	118 308,96
MNP	Změna střešního světlíku	-690 782,40	-835 846,70
VCP	Změna střešního světlíku	788 558,40	954 155,66
ZL 04	Změna konstrukční skladby vnějších teras	-33 943,40	-41 071,51
MNP	Změna povrchu vnějších balkonů	-88 127,03	-106 633,71
VCP	Změna povrchu vnějších balkonů	54 183,63	65 562,19
ZL 05	Úprava vjezdů do garáží	26 040,70	31 509,25
VCP	Úprava vjezdů do garáží	26 040,70	31 509,25
ZL 06	Změna řešení vnějšího schodiště	-46 409,60	-56 155,62
MNP	Změna řešení vnějšího schodiště	-46 409,60	-56 155,62
ZL 07	Změna řešení zámkové dlažby v části u garáží pro bourání hromosvodu	-7 440,00	-9 002,40
MNP	Změna řešení zámkové dlažby v části u garáží pro bourání hromosvodu	-7 440,00	-9 002,40
ZL 08	Výměna poškozených skleněných výplní oken	27 250,00	32 972,50
VCP	Výměna poškozených skleněných výplní oken	27 250,00	32 972,50
ZL 09	Polep skleněných výplní mléčnou folií	44 237,62	53 527,52
VCP	Polep skleněných výplní mléčnou folií	44 237,62	53 527,52
ZL 10	Oprava zpevněné plochy a nový okapový chodník	31 637,07	38 280,85
MNP	Zpevněné plochy	-59 153,83	-71 576,13
VCP	Oprava zpevněné plochy + okapový chodník	90 790,90	109 856,99
ZL 11	Změny Kotelna	-17 813,80	-21 554,70
MNP	Rekonstrukce plynové kotelny	-17 813,80	-21 554,70
ZL 12	Změny elektroinstalace	-612,20	-740,76
MNP	Elektroinstalace	-26 582,20	-32 164,46
VCP	Elektroinstalace	25 970,00	31 423,70
ZL 13	Změny tesařských Kcí	-97 708,44	-118 227,21
MNP	Tesařské konstrukce	-140 594,85	-170 119,77
VCP	Tesařské konstrukce	42 886,41	51 892,56
ZL 14	Změny na fasádě	40 540,77	49 054,33
MNP	Změny fasády	-20 956,15	-25 356,94
VCP	Změny fasády	61 496,92	74 411,27
ZL 15	Změny v povlakových krytínách	-110,10	-133,22
MNP	V povlakových krytínách	-54 949,25	-66 488,59
VCP	V povlakových krytínách	54 839,15	66 355,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 01 - Změna materiálu klempířských výrobků

Úroveň 3:

MNP - Změna materiálu klempířských výrobků

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 313 313,69

D	764	Konstrukce klempířské		-1 313 313,69			
87	K	764212611R00	Krytina TiZn, svitky rš. 570 mm, do 10° K11,K5, předzvětralý	m2	-635,163	1 530,00	-971 799,39
	VV		"střechy "(30,25+171,2+15,89+45,08+50,47+203,18)*1,15		593,481		
	VV		"přesah "(30,75+9,2+19,5+7,7+7,3+9,6+16,0+6,4+31,6+6,5)*0,15		21,683		
	VV		"vstup K5 - vč. lemování obvod. stěn nad markýzou " 20		20,000		
	VV		Součet		635,163		
	VV		635,163*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-635,163		
88	K	764239611RT3	Lemování komína z TiZn K11, plech předzvětralý	kus	-1,000	2 780,00	-2 780,00
89	K	764531640R00	Oplechování zdí z TiZn, rš. 500, lepením K2, atika	m	-8,800	1 170,00	-10 296,00
90	K	764531660R00	Oplech.zdí TiZn,tl.0,8 mm,rš.800,lepením, výlez na střechu, K14	m	-1,600	1 720,00	-2 752,00
91	K	764223420R00	Oplechování okapů Ti Zn,rozhraní zdiva s obkladem, rš 250 mm K13	m	-85,600	849,00	-72 674,40
92	K	764242410R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 75 mm	kus	-30,000	670,00	-20 100,00
93	K	764242430R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm	kus	-8,000	900,00	-7 200,00
94	K	764252405R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm K7	m	-14,800	1 300,00	-19 240,00
95	K	764259434R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn 300x700x1000 mm, K12	kus	-3,000	998,00	-2 994,00
96	K	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm K3, nalepení Enkolitem	m	-17,700	651,00	-11 522,70
97	K	764510460RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm K1, nalepení Enkolitem	m	-95,700	746,00	-71 392,20
98	K	764521440RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 250 mm K4 (terasy) vč. plechové zarážky, nalepení Enkolitem	m	-22,900	579,00	-13 259,10
99	K	764530410RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm K10 - lemování stěny, nalepení Enkolitem	m	-8,000	660,00	-5 280,00
100	K	764530420RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm K6 - lemování stěny vč. oplechování parapetu, nalepení Enkolitem	m	-11,200	567,00	-6 350,40
101	K	764530450RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm K9 - oplechování průvlakem, nalepení Enkolitem	m	-6,800	1 380,00	-9 384,00
102	K	764554401R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm K8	m	-5,000	961,00	-4 805,00
103	K	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm K8	m	-45,000	1 020,00	-45 900,00
106	K	764233430R00	Lemování z Ti Zn zdí, plochých střechech, rš 330 mm, K11	m	-25,000	495,00	-12 375,00
111	K	764510470RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm, nalepení Enkolitem	m	-4,200	905,00	-3 801,00
112	K	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-12 939,000	1,50	-19 408,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 01 - Změna materiálu klempířských výrobků

Úroveň 3:

VCP - Změna materiálu klempířských výrobků

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 130 736,73

D 764

Konstrukce klempířské

1 130 736,73

871	K	764111641	Krytina PZ lak, RAL 7037, svítky rš. 570 mm, do 10° K11,K5,	m2	635,163	1 310,00	832 063,53
872	K	764391210.R00	Závětrná lišta rš. 250mm z PZ lak, RAL 7037, K11	m	147,900	345,30	51 069,90
872	K	764816420.R00	Okapnice rš. 200mm z PZ lak, RAL 7037, K11- okapová hrana do žlabů	m	99,800	264,50	26 397,10
881	K	764813830.R00	Lemování komína z PZ lak, RAL 7037, K11,	m2	3,800	1 580,00	6 004,00
891	K	764817150.RT2	Oplechování zdí z PZ lak, RAL 7037, rš. 500, lepením K2, atika	m	8,800	734,00	6 459,20
901	K	764215609	Oplech.zdí PZ lak, RAL 7037,tl.0,8 mm,rš.800,lepením, výlez na střechu, K14	m	4,800	1 180,00	5 664,00
911	K	764816125.R00	Oplechování okapů PZ lak, RAL 7037,rozhraní zdiva s obkladem, rš 250 mm K13	m	85,600	371,50	31 800,40
921	K	764814210.R00	Lemování trub z PZ lak, RAL 7037, hladká krytina, D do 75 mm	ks	30,000	481,00	14 430,00
931	K	764814230.R00	Lemování trub z PZ lak, RAL 7037, hladká krytina, D do 150 mm	ks	8,000	649,00	5 192,00
941	K	764815215.R00	Žlaby PZ lak, RAL 7037, podokapní půlkruhové, rš 400 mm K7	m	14,800	723,00	10 700,40
951	K	764815834.R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby PZ lak, RAL 7037 300x700x1000 mm, K12	kus	3,000	2 670,00	8 010,00
961	K	764816133.RT2	Oplechování parapetů včetně rohů PZ lak, RAL 7037, rš 330 mm K3, nalepení Enkolitem	m	17,700	417,50	7 389,75
971	K	764816140.RT2	Oplechování parapetů včetně rohů PZ lak, RAL 7037, rš 400 mm K1, nalepení Enkolitem	m	95,700	510,00	48 807,00
981	K	764421240.RT2	Oplechování říms z PZ lak, RAL 7037, rš 250 mm K4 (teras) vč. plechové zarážky, nalepení Enkolitem	m	22,900	456,50	10 453,85
991	K	764817125.RT2	Oplechování zdí z PZ lak, RAL 7037, rš 250 mm K10 - lemování stěny, nalepení Enkolitem	m	8,000	417,50	3 340,00
1001	K	764813133.R00	Oplechování zdí z PZ lak, RAL 7037, rš 330 mm K6 - lemování stěny	m	11,200	407,00	4 558,40
1002	K	764816133.RT2	Oplechování zdí z PZ lak, RAL 7037, rš 330 mm oplechování parapetu, nalepení Enkolitem	m	11,200	417,50	4 676,00
1011	K	764817160.RT2	Oplechování zdí z PZ lak, RAL 7037, rš 600 mm K9 - oplechování průvlakem, nalepení Enkolitem	m	6,800	839,00	5 705,20
1021	K	764819210.R00	Odpadní trouby z PZ lak, RAL 7037, kruhové, D 75 mm K8	m	5,000	374,50	1 872,50
1031	K	764819212.R00	Odpadní trouby z PZ lak, RAL 7037, kruhové, D 100 mm K8	m	45,000	371,50	16 717,50
1061	K	764813133.R00	Lemování z PZ lak, RAL 7037 zdí, plochých střechech, rš 330 mm, K11	m	25,000	407,00	10 175,00
1111	K	764816150.R00	Oplechování parapetů včetně rohů PZ lak, RAL 7037, rš 500 mm, nalepení Enkolitem	m	4,200	605,00	2 541,00
112	K	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	11 140,000	1,50	16 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 02 - Změny v průběhu výstavby

Úroveň 3:

MNP - Změny v průběhu výstavby

Místo: Uherský Brod Datum: 14.07.2021
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -91 799,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-74 668,68
D	62		Úpravy povrchů vnější				-74 668,68
24	K	622311334RT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.140 mm, S03, s omítkou Silikon	m2	-75,960	983,00	-74 668,68
	W		"V původním výkaze je tato plocha pod polystyrénem, ale ve výkresu je uvedena vata dle PBŘ"				
	W		"nad světlíkem " -(18,7*(4+2)*0,5-1,2+5,4*(5,4+2,4)*0,5)		-75,960		
	W		Součet		-75,960		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-17 130,48
D	783		Nátěry				-17 130,48
12	K	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	-2,000	90,00	-180,00
	W		"kovové mřížky - Neprovádělo se - požadavek investora nové mřížky " 0,25*-8		-2,000		
13	K	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	-2,000	270,00	-540,00
	W		"kovové mřížky - Neprovádělo se - požadavek investora nové mřížky " 0,25*-8		-2,000		
14	K	783271027R00	Nátěr polyuretan. kov. konstr. zákl.	m2	-2,000	90,00	-180,00
	W		"kovové mřížky - Neprovádělo se - požadavek investora nové mřížky " 0,25*-8		-2,000		
145	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, fungicidní a insekticidní	m2	-96,610	168,00	-16 230,48
	W		" Neprovádělo se fungicidní nátěr ale nátěr lazura 3x"				
	W		"nátěr viditelných dřev. prvků podbití palubky " -(30,25+15,89+50,47)		-96,610		
	W		Součet		-96,610		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 02 - Změny v průběhu výstavby

Úroveň 3:

VCP - Změny v průběhu výstavby

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							176 652,68
D HSV Práce a dodávky HSV							94 950,00
D 62 Úpravy povrchů vnější							94 950,00
26	K	622311834RT3	Zátopl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm, S02, s omítkou Silikon	m2	75,960	1 250,00	94 950,00
VV				"V původním výkaze je tato plocha pod polystyrénem, ale ve výkresu je uvedena vata dle PBŘ"			
VV				"nad světlíkem " 18,7*(4+2)*0,5-1,2+5,4*(5,4+2,4)*0,5			
D PSV Práce a dodávky PSV							81 702,68
D 713 Izolace tepelné							21 892,50
1001	K	713191133R01	Dodávka a montáž izolace tepelné stropů vrchem překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	350,280	62,50	21 892,50
VV				"Uvedeno v projektu chybělo ve vákazu; požadavek investora" (154,54+34,76+3,3+157,68)			
D 762 Konstrukce tesařské							1 563,05
1002	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	2,500	168,00	420,00
1003	K	762332932	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	2,500	423,00	1 057,50
1004	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	14,775	5,79	85,55
D 764 Konstrukce klempířské							25 075,20
1005	K	764201R01	Dodávka a montáž větrací mřížky z tahokovu na hřebenu pultové střechy	m	65,300	384,00	25 075,20
VV				"Zachování původního vzhledu, požadavek investora, chybělo ve výkazu " 65,3			
D 783 Nátěry							20 577,93
140	K	783782413R00	Nátěr tesařských konstr. lazur 3x	m2	96,610	213,00	20 577,93
VV				" Ve výkazu fungicidní nátěr v dokumentaci nátěr lazura 3x"			
VV				"nátěr viditelných dřev. prvků podbití palubky" (30,25+15,89+50,47)			
VV				Součet			
D M24 Montáže vzduchotechnických zařízení							12 594,00
1006	K	Předb.cena.3	Montáž mřížek a žaluzií	ks	3,000	750,00	2 250,00
VV				"Ve výkazu 8 ks skutečnost 11 ks; požadavek investora" -8+11			
1007	M	429R001	Protidešťové žaluzie PZZS 450x450mm	kus	2,000	1 260,00	2 520,00
VV				"kovové mřížky nátěr se neprováděl - požadavek investora nové mřížky " 2			
1008	M	429R002	Protidešťové žaluzie PZZS 250x250mm	kus	3,000	792,00	2 376,00
VV				"kovové mřížky nátěr se neprováděl - požadavek investora nové mřížky " 3			
1009	M	429R003	Protidešťové žaluzie PZZ 900x120mm	kus	1,000	828,00	828,00
VV				"kovové mřížky nátěr se neprováděl - požadavek investora nové mřížky " 1			
1010	M	429R004	Protidešťové žaluzie PZZS 300x300mm	kus	5,000	924,00	4 620,00
VV				"kovové mřížky nátěr se neprováděl - požadavek investora nové mřížky " 5			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 03 - Změna technických parametrů střešního světlíku

Úroveň 3:

MNP - Změna střešního světlíku

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-690 782,40

D 767

Konstrukce zámečnické

-690 782,40

125	K	767.8	Střešní světlík, D+M, vč. demontáže a likvidace stávajícího světlíku, dopravy a manipulace vč. zvedacích mechanismů, dokumentace, vč. všech navazujících úprav a přípravy stávající ocel. konstrukce (broušení, čištění, penetrace, nátěr, atd), vč. svislá doprava za pomoci jeřábu - ozn. AL06	kompl	-1,000	685 300,00	-685 300,00
128	K	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-6 853,000	0,80	-5 482,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 03 - Změna technických parametrů střešního světlíku

Úroveň 3:

VCP - Změna střešního světlíku

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

788 558,40

D	767	Konstrukce zámečnické					788 558,40
125	K	767.8-A	Střešní světlík, D+M, vč. demontáže a likvidace stávajícího světlíku, dopravy a manipulace vč. zvedacích mechanismů, dokumentace, vč. všech navazujících úprav a přípravy stávající ocel. konstrukce (broušení, čištění, penetrace, nátěr, atd), vč. svislá doprava za pomoci jeřábu - Izolační trojskla ve složení VSG lepené sklo 4.4.2 pokovené milk (mléčné) / plast šedý rámeček 14mm + argon / Float 6mm / plast šedý rámeček 14mm + argon / ESG Tvrzené sklo 6mm. Ug= 0,6, Nosné jackly s navařením a kompletní oplechování , zasklívací lišty a krycí profil do požadované RAL, orastování, oplechování, těsnění, broušení	kompl	1,000	782 300,00	782 300,00
128	K	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	7 823,000	0,80	6 258,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 04 - Změna konstrukční skladby vnějších teras

Úroveň 3:

MNP - Změna povrchu vnějších balkonů

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-88 127,03

D HSV Práce a dodávky HSV -36 081,53

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -30 194,40

35	K	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, terasy	m3	-2,988	8 800,00	-26 294,40
36	K	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	-0,130	30 000,00	-3 900,00

D 99 Staveništní přesun hmot -5 887,13

58	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-6,413	918,00	-5 887,13
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV -52 045,50

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -52 045,50

133	K	771775109..pc01	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, flexi lepidlo, spár. Hmoty, vč. Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-35,150	524,00	-18 418,60
134	M	597623142R	Dlaždice 30x30 color mat	m2	-40,423	300,00	-12 126,90
135	M	597623172R	Sokl s pozáhlbkem 10x10 color mat, Color Two	kus	-231,000	84,00	-19 404,00
137	K	998773102	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m, vč. příplatků	%	-524,000	4,00	-2 096,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 04 - Změna konstrukční skladby vnějších teras

Úroveň 3:

VCP - Změna povrchu vnějších balkonů

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 183,63

D HSV Práce a dodávky HSV 48 137,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 989,41

1	K	632922924.R00	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60cm na sucho na terče do výšky do 25 mm	m2	35,150	290,50	10 211,08
---	---	---------------	---	----	--------	--------	-----------

VV 10,9+10,9+13,35 35,150

VV Součet 35,150

2	K	771249112.R00	Řezání dlaždic diamantovým kotoučem	m	33,800	252,50	8 534,50
---	---	---------------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------

3	M	592R011	dlažba plošná betonová 600x600x20mm přírodní	m2	41,231	588,00	24 243,83
---	---	---------	--	----	--------	--------	-----------

VV (10,9+10,9+13,35)*1,15 40,423

VV Součet 40,423

VV 40,423*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,231

D 99 Staveništní přesun hmot 5 148,14

58	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,608	918,00	5 148,14
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 046,08

D 764 Konstrukce klempířské 6 046,08

971	K	764111R011	Oplechování parapetů včetně rohů PZ lak, RAL 7037, rš 400 mm	m	11,960	498,00	5 956,08
-----	---	------------	--	---	--------	--------	----------

VV "Oplechování parapetů na balkonech č. 205 a 305 " 5,2*2*1,15 11,960

VV Součet 11,960

112	K	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	60,000	1,50	90,00
-----	---	--------------	---	---	--------	------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 05 - Úprava vjezdů do garáží

Úroveň 3:

VCP - Úprava vjezdů do garáží

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 040,70

D HSV Práce a dodávky HSV 17 427,80

D 5 Komunikace pozemní 9 294,60

1	K	596215040.R00	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě	m2	5,200	279,50	1 453,40
	WV		0,5*2,6*4		5,200		

2	K	596291113.R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	24,800	249,50	6 187,60
---	---	---------------	---------------------------------	---	--------	--------	----------

3	K	592451170.R	Dlažba betonová 200x100x80 mm	m2	5,200	318,00	1 653,60
---	---	-------------	-------------------------------	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 142,80

2	K	965042131.RT2	Ruční bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,520	3 665,00	1 905,80
	WV		0,5*2,6*4*0,1		0,520		

3	K	216904391.R00	Ruční dočištění	m2	5,200	226,50	1 177,80
---	---	---------------	-----------------	----	-------	--------	----------

3	K	919735122.R00	Řezání stávajících betonových mazanin hl do 100 mm	m	14,400	143,00	2 059,20
	WV		(0,5*2+2,6)*4		14,400		

D 99 Staveništní přesun hmot 1 495,42

4	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,629	918,00	1 495,42
---	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 494,98

5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,144	234,00	267,70
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,296	10,20	105,02
	WV		1,144*9 *Přepočtené koeficientem množství		10,296		

7	K	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	1,144	501,00	573,14
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

8	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,144	480,00	549,12
---	---	--------------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 612,90

D 767 Konstrukce zámečnické 8 612,90

	K	767995R00	Dodávka a montáž přechodového "L" profilu; L 60x60x6mm vč. povrchové úpravy žárový pozink	m	10,000	0,00	0,00
--	---	-----------	---	---	--------	------	------

9	K	767995103.R00	Výroba a montáž kov. Atypických konstr. Do 20 kg	kg	54,200	113,00	6 124,60
---	---	---------------	--	----	--------	--------	----------

10	K	13331732.R	Úhelník rovnoramenný L 60x60x6 mm	t	0,054	24 410,00	1 323,02
----	---	------------	-----------------------------------	---	-------	-----------	----------

11	K	748212.OA0	Povrchová úprava zinkováním	m2	2,400	450,00	1 080,00
----	---	------------	-----------------------------	----	-------	--------	----------

12	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	85,280	1,00	85,28
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 06 - Změna řešení vnějšího schodiště

Úroveň 3:

MNP - Změna řešení vnějšího schodiště

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-46 409,60

D		771	Podlahy z dlaždic a obklady					-46 409,60
130	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z teraco dlaždic lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 320 mm, vč. spárování	m	-45,000	332,00	-14 940,00	
	VV		(1,25*9*2)+18*1,25		45,000			
	VV		45*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-45,000			
131	K	771274241	Montáž obkladů schodišť z teraco dlaždic lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky do 150 -170 mm, vč. spárování	m	-52,500	132,00	-6 930,00	
	VV		(1,25*10*2)+22*1,25		52,500			
	VV		52,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-52,500			
137	M	5924749-01-02pc	Dlaždice teracová tryskaná protiskluzná, šedý odstín, 40x40x4,0 cm, vč. protiskluzové úpravy šířky do 50 mm - (pískované pásky na stupních), pohledové části stupňů	m	-38,700	588,00	-22 755,60	
	VV		(1,25*0,3*27*2+1,25*0,15*32*2)*1,2		38,700			
	VV		38,7*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-38,700			
138	K	998773102	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m, vč. příplatků	%	-446,000	4,00	-1 784,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 07 - Změna řešení zámkové dlažby v části u garáží pro bourání hromosvodu

Úroveň 3:

MNP - Změna řešení zámkové dlažby v části u garáží pro bourání hromosvodu

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem -7 440,00

D 1 Zemní práce -3 156,00

1	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-12,000	101,00	-1 212,00
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

W -12,00 -12,000
W Součet -12,000

2	K	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	-12,000	162,00	-1 944,00
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

W -12,0 -12,000
W Součet -12,000

D 5 Komunikace -4 284,00

3	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	-12,000	357,00	-4 284,00
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

W -12,0 -12,000
W Součet -12,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 08 - VCP - výměna poškozených skleněných výplní oken

Úroveň 3:

VCP - VCP - výměna poškozených skleněných výplní oken

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 250,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 250,00
D	766		Konstrukce truhlářské				27 250,00
1	K	766R0011	Výměna poškozených prosklení oken 750x1600mm, vč. likvidace odpadů a uklid, (Izolační dvojskla Float 4mm / 16mm plast bílý rámeček / Float 4mm iPlus U=1,1 + argon + bílé dekorační lišty)	ks	5,000	5 450,00	27 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 09 - VCP - Polep skleněných výplní mléčnou fólií

Úroveň 3:

VCP - VCP - Polep skleněných výplní mléčnou fólií

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 237,62
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 237,62
D	787		Zasklívání				44 237,62
1	K	787911125	Montáž fólie na sklo	m2	32,800	415,00	13 612,00
	VV		"Okno AL02 - 3100x2500mm" 3,1*2,5*4		31,000		
	VV		"únikový vstup na schodiště - 900x2000mm" 0,9*2,0		1,800		
2	K	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní pískovaná	m2	36,080	746,00	26 915,68
	VV		"Okno AL02 - 3100x2500mm" 3,1*2,5*4*1,1		34,100		
	VV		"únikový vstup na schodiště - 900x2000mm" 0,9*2,0*1,1		1,980		
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	1 446,32	1 446,32
3	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	12,400	115,00	1 426,00
4	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	434,000	1,93	837,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 10 - Oprava zpevněné plochy a nový okapový chodník

Úroveň 3:

MNP - Zpevněné plochy

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-59 153,83

D HSV Práce a dodávky HSV -59 153,83

D 5 Komunikace -44 296,00

11	K	564112104R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.4 cm	m2	-20,000	44,90	-898,00
	VV		"Výkaz " -(16,85+2,87+1,55+1,5+1,59+1,5+30)		-55,860		
	VV		"Skutečnost " (16,85+2,87+1,55+1,5+1,59+1,5+10)		35,860		
	VV		Součet		-20,000		
12	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-20,000	328,00	-6 560,00
	VV		"Výkaz " -(16,85+2,87+1,55+1,5+1,59+1,5+30)		-55,860		
	VV		"Skutečnost " (16,85+2,87+1,55+1,5+1,59+1,5+10)		35,860		
	VV		Součet		-20,000		
13	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	-30,000	357,00	-10 710,00
	VV		-30		-30,000		
	VV		Součet		-30,000		
14	K	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	-20,000	125,00	-2 500,00
15	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	-42,000	134,00	-5 628,00
16	M	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	-20,000	252,00	-5 040,00
	VV		"Výkaz " -(16,85+2,87+1,55+1,5+1,59+1,5+30)		-55,860		
	VV		"Skutečnost " (16,85+2,87+1,55+1,5+1,59+1,5+10)		35,860		
	VV		Součet		-20,000		
17	M	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	-43,200	300,00	-12 960,00
	D	99	Staveništní přesun hmot				-14 857,83
58	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-16,185	918,00	-14 857,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 10 - Oprava zpevněné plochy a nový okapový chodník

Úroveň 3:

VCP - Oprava zpevněné plochy + okapový chodník

Místo:

Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovat

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 790,90
D	HSV	Práce a dodávky HSV				90 790,90	
D	1	Zemní práce				16 640,40	
3	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	69,000	101,00	6 969,00
	VV	"Oprava zámkové dlažby" 12*(5+3)/2+10,0*1,0+5,5*2,0			69,000		
1001	K	139601102.R00	Ruční výkop pro okapový chodník	m3	1,800	1 273,00	2 291,40
	VV	"Pro okapový chodník " 0,6*0,3*(6+1,5+2,5)			1,800		
1002	K	162201203.R00	Vodorovné přemíst. Výkopku, kolečko hor. 1-4 do 10 m	m3	3,600	247,50	891,00
1003	K	167101201.R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	3,600	719,00	2 588,40
1004	K	182311R003	Rozprostření a úprava zeminy po osazení okapového obrubníku	m2	5,000	256,00	1 280,00
1005	K	184911312R00	Položení mulčovací textilie ve svahu	m2	10,000	71,30	713,00
1006	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	10,000	22,10	221,00
1007	K	184911422R00	Mulčování kůrou tl. do 0,1 m ve svahu	m2	10,000	74,30	743,00
1008	M	10391500.R	kůra mulčovací bal. PE po 70 litrech	m3	14,571	64,76	943,60
	VV	10*0,102/0,07 'Přepočtené koeficientem množství			14,571		
D	4	Vodorovné konstrukce				477,00	
10	K	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 20 cm	m2	3,000	159,00	477,00
	VV	"Okapový chodník" 0,5*6			3,000		
D	5	Komunikace				28 690,20	
1008	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	69,000	58,80	4 057,20
	VV	"Oprava zámkové dlažby" 12*(5+3)/2+10,0*1,0+5,5*2,0			69,000		
13	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	69,000	357,00	24 633,00
	VV	"Oprava zámkové dlažby" 12*(5+3)/2+10,0*1,0+5,5*2,0			69,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 766,00	
1009	K	639561121.R00	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	6,000	235,00	1 410,00
1010	K	596811111.RV2	Okapový chodník z betonových dlaždic 400x400x40 mm do kameniva	m2	2,400	565,00	1 356,00
D	8	Trubní vedení				988,00	
1011	K	899331R001	Výšková úprava uličního šachty do 100 mm zvýšením a vyrovnáním	kus	1,000	988,00	988,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 287,70	
1012	K	919726121R	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	3,000	44,10	132,30
1013	K	597101113.RT1	Zpětná montáž odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	12,000	557,00	6 684,00
1014	K	919731112.R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	12,000	204,00	2 448,00
1014	K	113231416.R00	Vybourání polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	12,000	132,00	1 584,00
1014	K	979024441.R00	Očištění vybour. Žlabů	m	12,000	34,80	417,60
1014	K	919735124.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	24,000	279,00	6 696,00
1015	K	979054441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. Těženým	m2	69,000	48,20	3 325,80
D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 402,91	
151	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,604	234,00	609,34
152	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,436	10,20	239,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2,604*9 'Přepočtené koeficientem množství		23,436		
153	K	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	2,604	501,00	1 304,60
154	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,604	480,00	1 249,92
	D	99	Staveništní přesun hmot				16 538,69
58	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	18,016	918,00	16 538,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 11 - Změny Kotelna

Úroveň 3:

MNP - Rekonstrukce plynové kotelny

Místo:

Datum: 14.07.2021

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-17 813,80

D		723	Vnitřní plynovod					-16 351,80
11	K	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4	kus	-1,000	224,00	-224,00	
13	M	422122513	BAP DN 50 NT B Rp 2 Solo L, 230V 50Hz	kus	-1,000	16 127,80	-16 127,80	

D		733	Rozvod potrubí					-1 462,00
43	K	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	-2,000	731,00	-1 462,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 12 - Změny elektroinstalace

Úroveň 3:

MNP - Elektroinstalace

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-26 582,20

D	M21	Elektromontáže					-6 420,00
101	K	M211-MNP	Elektroinstalace - silnoproud+slaboproud, VCP - viz samostatný položkový rozpočet	kompl	-1,000	6 420,00	-6 420,00

D	767	Konstrukce zámečnické					-17 608,00
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	------------

1	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	-120,000	53,20	-6 384,00
	VV		"TV anténa " -40		-40,000		
	VV		"Anténa služeb.pojítek " -(30+50)		-80,000		
	VV		Součet		-120,000		

2	K	Předb.cena	Uchycení firemního loga "POLICIE" přes zateplení	ks	-1,000	900,00	-900,00
---	---	------------	--	----	--------	--------	---------

3	K	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	-10,000	100,00	-1 000,00
	VV		"logo POLICIE " -10		-10,000		
	VV		Součet		-10,000		

4	K	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	-120,000	42,50	-5 100,00
	VV		"TV anténa " -40		-40,000		
	VV		"Anténa služeb.pojítek " -(30+50)		-80,000		
	VV		Součet		-120,000		

6	K	Předb.cena.2	Uchycení konzoly venkovní kamery kamery	ks	-6,000	660,00	-3 960,00
	VV		"venk.kamera " -6		-6,000		
	VV		Součet		-6,000		

7	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	-2,000	132,00	-264,00
	VV		"konzola kamery " -2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		

D	783	Nátěry					-2 554,20
---	-----	--------	--	--	--	--	-----------

24	K	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	-3,300	170,00	-561,00
	VV		"stožár TV antény " -1,1		-1,100		
	VV		"stožár služeb.pojítek " -2,2		-2,200		
	VV		Součet		-3,300		

25	K	783271027R00	Nátěr polyuretan. kov. konstr. zákl.	m2	-3,300	146,00	-481,80
	VV		"stožár TV antény " -1,1		-1,100		
	VV		"stožár služeb.pojítek " -2,2		-2,200		
	VV		Součet		-3,300		

26	K	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	-3,300	458,00	-1 511,40
	VV		"stožár TV antény " -1,1		-1,100		
	VV		"stožár služeb.pojítek " -2,2		-2,200		
	VV		Součet		-3,300		

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zateplení budovy								
	1 - Vnější kamery na objektu								
	<i>Ukončení kabelů - ostatní</i>								
5	Elektroinstalační krabice pro montáž na povrch pro svodič přepětí UTP kabelu	ks	-6,00	740,00	-4 440,00	330,00	-1 980,00	1 070,00	-6 420,00
	1 - Vnější kamery na objektu - celkem				-4 440,00		-1 980,00		-6 420,00
	Zateplení budovy - celkem				-4 440,00		-1 980,00		-6 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 12 - Změny elektroinstalace

Úroveň 3:

VCP - Elektroinstalace

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 970,00

D M21 Elektromontáže

25 970,00

1	K	M211-VCP	Elektroinstalace - silnoproud+slaboproud, VCP - viz samostatný položkový rozpočet	kompl	1,000	25 970,00	25 970,00
---	---	----------	---	-------	-------	-----------	-----------

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zateplení budovy								
	1 - Vnější kamery na objektu								
91	Podstavec na kamery PFA 134	ks	5,00	330,00	1 650,00	195,00	975,00	525,00	2 625,00
	1 - Vnější kamery na objektu - celkem				1 650,00		975,00		2 625,00
	10 - Stropní svítidlo								
92	Svítidlo stropní dle požadavku investora (GTC CH4)	ks	2,00	1 150,00	2 300,00	260,00	520,00	1 410,00	2 820,00
	10 - Stropní svítidlo - celkem				2 300,00		520,00		2 820,00
	11 - Slaboproud								
93	Slaboproudé instalace DLE POŽADAVKU - Doplnění PZTS a konfigurace do stávajícího systému	ks	1,00	19 055,00	19 055,00	0,00	0,00	19 055,00	19 055,00
	Rio Galaxy, odporová vyvížovací sada, magněty nové 1.-3.patro, klíčové nouzové spínače, zaprogramování do SCO, konfigurace spuštění systému, zaškolení obsluhy, podružný materiál								
	11 - Slaboproud - celkem				19 055,00		0,00		19 055,00
	Zateplení budovy - celkem				23 005,00		1 495,00	0,00	24 500,00
								0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 13 - Změny tesařských Kci

Úroveň 3:

MNP - Tesařské konstrukce

Místo:

Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-140 594,85

D		762	Konstrukce tesařské					-140 594,85
1	K	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	-343,300	305,00	-104 706,50	
	VV		"nehoblované " -(171,2+45,08+203,18/2)*1,08		-343,300			
	VV		Součet		-343,300			
2	K	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	-317,870	35,80	-11 379,75	
	VV		-(171,2+45,08+203,18/2)		-317,870			
	VV		Součet		-317,870			
3	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-7,629	1 360,00	-10 375,44	
	VV		"nehoblované " -(171,2+45,08+203,18/2)*0,024		-7,629			
	VV		Součet		-7,629			
4	K	762911112R00	Impregnace řeziva máčením	m2	-635,740	11,70	-7 438,16	
	VV		-(171,2+45,08+203,18/2)*2		-635,740			
	VV		Součet		-635,740			
5	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-1 339,000	5,00	-6 695,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 13 - Změny tesařských Kci

Úroveň 3:

VCP - Tesařské konstrukce

Místo:

Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovat

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 886,41

D	762	Konstrukce tesařské		42 886,41			
701	K	762341R001	Přetlučení bednění novými hřebíky vč. vytažení stávajících hřebíků	m2	317,870	49,50	15 734,57
	W		"nehoblované " (171,2+45,08+203,18/2)		317,870		
	W		Součet		317,870		
702	K	762361312R01	Montáž obložení okapu, OSB desky, 1vrstva, hmoždinkami vč. dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22mm	m2	26,600	554,00	14 736,40
83	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,629	1 360,00	10 375,44
	W		"nehoblované " (171,2+45,08+203,18/2)*0,024		7,629		
	W		Součet		7,629		
86	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	408,000	5,00	2 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 14 - Změny na fasádě

Úroveň 3:

MNP - Změny fasády

Místo: Uherský Brod Datum: 14.07.2021
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
 Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o. Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -20 956,15

D HSV Práce a dodávky HSV -20 956,15

D 62 Úpravy povrchů vnější -22 012,77

1	K	622431151R00	Oprava omítek z uměl. kamene, opracovaných do 10 %, poškozená místa pod izolantem	m2	-282,215	78,00	-22 012,77
	W		"SO2 " 5,71+16,15+6,92+5,26+0+23,24+16,87		74,150		
	W		"SO3 " 38,85+50,97+7,92+8,77+5,5*3,0+28,13+130,47+180,56		462,170		
	W		"ostění SO3 " 0,9*3*0,35*13+(0,9+1,8*2)*0,35*12+1,8*3*0,35*14		57,645		
	W		(0,9+2,0*2)*0,35*3+(0,75+2,0*2)*0,35*1+(4,6+1,8*2)*0,35*1		9,678		
	W		3,14*1,2*0,35*0,5*2+(3,1+2,5*2)*0,35*4		12,659		
	W		"ostění SO2 " (5,7+2,5+2,5)*0,35*2+(5,15+2,5+2,5)*0,35*2+3,14*1,2*0,35*0,5*2		15,914		
	W		Mezisoučet		632,215		
	W		-632,215+350		-282,215		
	D	99	Staveništní přesun hmot				1 056,62
2	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,151	918,00	1 056,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 14 - Změny na fasádě

Úroveň 3:

VCP - Změny fasády

Místo: Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 496,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 496,92
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				58 036,98
3	K	622135001R00	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	119,155	252,00	30 027,06
	WV		"Pohled východní-vyrovnání pod izolantem od 0-30mm na 50% plochy " $(8,15*30,4 - (1,8*1,8*14 + 0,9*1,8*4))/2$		97,960		
	WV		"Pohled jižní-stěna navazující na východní stěnu, vyrovnání pod izolantem od 0-30mm na 50% plochy " $((7,6+8,15)/2*6,0 - (0,9*0,9*2+0,9*1,8*2))/2$		21,195		
	WV		Součet		119,155		
4	K	622135091R00	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	119,155	64,00	7 625,92
5	K	R000101	D+M Ukončovací lišty Dlažby z Al na balkonech	kus	19,600	1 040,00	20 384,00
	WV		"balkony " 19,6		19,600		
D	99		Staveništní přesun hmot				3 459,94
2	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,769	918,00	3 459,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 15 - Změny v povlakových krytinách

Úroveň 3:

MNP - V povlakových krytinách

Místo:

Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovate

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-54 949,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-54 949,25
D	712		Povlakové krytiny				-54 949,25
66	K	712351111RT5	Povlaková krytina střeš do 10°,samolepicím pásem, včetně dodávky asfal.pásu	m2	-63,660	189,00	-12 031,74
	W		-(10,9+10,9+13,35)*1,2		-42,180		
	W		-17,9*1,2		-21,480		
	W		Součet		-63,660		
68	K	712841559RT2	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, mezistřešní žlab, 2 vrstvy - asf.pás ve specifikaci	m2	-67,000	159,00	-10 653,00
	W		-(35+32)*1,0		-67,000		
	W		Součet		-67,000		
69	K	712341559RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-53,050	102,00	-5 411,10
	W		-(10,9+10,9+13,35)		-35,150		
	W		-17,90		-17,900		
	W		Součet		-53,050		
71	M	62852251R	Pás modifikovaný asfalt special mineral	m2	-61,008	126,00	-7 687,01
	W		-(10,9+10,9+13,35)*1,15		-40,423		
	W		-17,90*1,15		-20,585		
	W		Součet		-61,008		
72	M	628522691R	Pás modifikovaný asfalt	m2	-154,100	114,00	-17 567,40
	W		"žlab " -(35+32)*1,0*1,15*2		-154,100		
	W		Součet		-154,100		
73	K	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-533,000	3,00	-1 599,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 15 - Změny v povlakových krytinách

Úroveň 3:

VCP - V povlakových krytinách

Místo:

Uherský Brod

Datum: 14.07.2021

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s.r.o.

Zpracovat

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 54 839,15

D PSV Práce a dodávky PSV 54 839,15

D 712 Powlakové krytiny 54 839,15

2001	K	712363352R01	Powlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	193,500	41,20	7 972,20
	VV		"žlab " 131,5		131,500		
	VV		"střecha + balkony " 62		62,000		
	VV		Součet		193,500		
2002	K	712363353R01	Powlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	32,300	41,20	1 330,76
	VV		"žlab " 14		14,000		
	VV		"střecha + balkony " 18,3		18,300		
	VV		Součet		32,300		
2003	K	712363354R01	Powlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	57,100	39,30	2 244,03
	VV		"žlab " 44,8		44,800		
	VV		"střecha " 12,3		12,300		
	VV		Součet		57,100		
2004	K	712363357R01	Powlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	93,300	78,80	7 352,04
	VV		"žlab " 73,7		73,700		
	VV		"střecha + balkony " 19,6		19,600		
	VV		Součet		93,300		
2005	K	712363358R01	Powlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 330 mm	m	8,000	109,00	872,00
	VV		"střecha + balkony " 8		8,000		
2006	K	712391171R01	Powlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g	m2	126,050	20,40	2 571,42
	VV		"žlab " 58,95		58,950		
	VV		"střecha + balkony " 67,1		67,100		
	VV		Součet		126,050		
2007	K	712361R002	Powlaková krytina střech do 10' fólií PVC včetně dod, fólie Sikaplan G tl. 1,5mm	m2	58,950	188,00	11 082,60
	VV		"žlab " 58,95		58,950		
2008	K	712361R003	Powlaková krytina střech do 10' fólie, 4 kotvy/m2, na dřevo včetně dod, fólie Sikaplan G tl. 1,5mm	m2	67,100	211,00	14 158,10
	VV		"střecha + balkony " 67,1		67,100		
2009	K	721233212R01	Střešní vtok PVC folie svislý odtok DN 110	kus	3,000	1 030,00	3 090,00
	VV		"žlab " 3		3,000		
2010	K	712363R0011	Opracování kotevních prostupů, termoplasty	kus	14,000	118,00	1 652,00
2011	K	712363R0021	Opracování prostupů trub termoplasty D do 500 mm	kus	2,000	459,00	918,00
73	K	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	532,000	3,00	1 596,00