

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola,  
střední škola a školní jídelna, Místo 66**

IČO: 613 45 741  
sídlo: Místo 66, 431 58 Místo  
zastoupený: **PhDr. Věrou Smolíkovou**, ředitelkou  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 37437441/0710  
telefon: +  
na straně jedné jako „objednatel“  
a

**Metrostav a.s.**

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
číslo účtu: 1809071/0100  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, divize 8 a Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8 (na základě plné moci)  
telefon: +420  
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Gvozdíak, stavbyvedoucí, +420  
[pavel.gvozdiak@metrostav.cz](mailto:pavel.gvozdiak@metrostav.cz)  
na straně druhé jako „zhotovitel“  
(společně též jako „smluvní strany“)  
smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „dodatek“):**

#### **Článek 1 Předmět dodatku**

1.1. S ohledem na odpovědi na dotaz č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace a změna zadávacích podmínek č. 4 ze dne 12. 8. 2012 se smluvní strany dohodly na úpravě následujících ustanovení:

- a) Čl. 2 Specifikace díla odst. 2.7 se mění a nově zní:  
„2.7 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a poskytnutí součinnosti při kolaudaci díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou, a
  - b) podmínkami stanovenými ČSN
  - c) projektovou dokumentací
  - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- b) Čl. 3 Doba plnění odst. 3.2 se mění a nově zní:

„3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve stanovených lhůtách dle stanoveného harmonogramu takto:

**Zahájení stavebních prací do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo – ukončení a předání díla max. do 353 dní ode dne zahájení prací.“**

c) Čl. 12 Předání a převzetí díla, kolaudace odst. 12.4 se mění a nově zní:

„12.4. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.“

**Článek 2  
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že uveřejnění těchto dokumentů v registru smluv zajistí objednatel.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 210 81 217 Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven v elektronické verzi podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Místo dne.....2021  
Za objednatele:

Ústí nad Labem dne  
Za zhotovitele:



PhDr. Věra Smolíková,  
ředitelka



Ing. Petr Ort  
oblastní ředitel pro Ústecký kraj  
divize 8  
Metrostav a.s. (v plné moci)



Ing. Josef Špryňar  
Ředitel divize 8  
Metrostav a.s. (v plné moci)