

**Dohoda o závěrečném vyúčtování díla zhotoveného na základě
Smlouvy o dílo č. 2021001021
„Oprava povrchu chodníku u domů Krčínova č.p. 14-30“**

číslo smlouvy objednatele: 2021001021
číslo smlouvy zhotovitele: 06/21


1. Smluvní strany


1.1. objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem, náměstkem primátora,
na základě plné moci
ve věcech technických: Janou Klímovou, DIS., referentkou odd. správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České
Budějovice



IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
Kontaktní údaje: tel.: 386802511
e-mail: klimovaj@c-budejovice.cz

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

1.2. zhotovitel Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
sídlo: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupený: ve věcech smluvních: Pouzar Václav, jednatel
ve věcech technických: Pouzar Václav

IČO: 25161601
DIČ: CZ 25161601
kontakt. údaje: 

zapsaný: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

2. Účel a předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021001021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo označené jako „Oprava povrchu chodníku u domů Krčínova č.p. 14-30“ a závazek objednatele za řádně dokončené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **1.182.123,27 Kč bez DPH**.
- 2.2. Smluvní strany v současnosti provádějí závěrečné vyúčtování díla dle smlouvy a za účelem vypořádání veškerých peněžitých nároků týkajících se ceny díla ze smlouvy uzavírají tuto dohodu o závěrečném vyúčtování (dále jen „dohoda“).
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo uvedené v odst. 2.1 bylo zhotovitelem v souladu se smlouvou předáno objednateli dne 25. 8. 2021 a objednatel toto dílo převzal.
- 2.4. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla došlo k takovým objektivním zjištěním, které nebyly součástí zadání a byly vyvolány skutečnou situací na staveništi v průběhu realizace díla, které měly za následek provedení prací nad rámec smlouvy, to vše dle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1.
- 2.5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 2.4. mění smluvní strany celkovou cenu díla

dle níže uvedeného vyúčtování.

3. Závěrečné vyúčtování

- 3.1. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v této dohodě označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva	1.182.123,27 Kč
Práce provedené nad rámec dle změnového listu č. 1	+ 67.796,32 Kč
Celková cena vč. změny dle ZL č. 1	1.249.919,59 Kč

- 3.2. Ve smyslu výše uvedeného smluvní strany uvádí, že celková konečná cena díla na základě tohoto závěrečného vyúčtování činí **1.249.919,59 Kč bez DPH**. K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Tato dohoda je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel a dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel.
- 4.2. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.3. Smluvní strany dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
- 4.5. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady města České Budějovice č.1098/2021 ze dne 20.9.2021
- 4.6. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1: Změnový list č. 1.

V Českých Budějovicích dne 13.10.2021
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 6.10.21
za zhotovitele:

.....
Ing. Ivo Moravec, náměstek primátora



Vá

Stavba: Oprava povrchů chodníku u domů Krčinova č.p. 14 - 30 č. smlouvy objednatele:

Objekt: SO.101 č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel: Statutární město České Budějovice
nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
Poříčská 282, Boršov nad Vltavou 373 81

Předmět změny: Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:
A, zjištění změny podkladů stávajících chodníků - betonový podklad v úrovni, znemožňující provést výměnu povrchů se zachování požadované nivelety nového chodníku dle PD

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

SO.491 - položky dle SoD	67 796,32
--------------------------	-----------

Celkem bez DPH	67 796,32
----------------	-----------

DPH 21%	14 237,23
---------	-----------

Celkem včetně DPH	82 033,54
-------------------	-----------

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum:

**DOPRAVNÍ
STAVBY**
HP BOHEMIA

Podpis:
Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou DIČ: CZ25161681

100 251 61 691

(RED)

Objednatel:

datum:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných místků
oddělení správy komunikací
Podpis:
9

Přílohy: Položkový rozpočet

