

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021- 0598/OMH ze dne 02.07.2021

„Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV – Podmokly – oprava systému elektrické požární signalizace“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	[REDACTED]
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“,00

a

Zhotovitel:	SDZP družstvo
Sídlo:	Riegrova 909/5, 405 02 Děčín
Statutární zástupce:	[REDACTED]
IČO:	[REDACTED]
DIČ:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Unicredit Bank
Číslo účtu:	210653271/2700

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.07.2021 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2021-0598/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést projektové práce „Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV – Podmokly – oprava systému elektrické požární signalizace“ (dále jen „smlouva“).
3. Podrobný popis změny závazku ze smlouvy včetně konkrétního popisu prací je v rozpočtu s vyčíslením jednotlivých položek, který přílohou tohoto dodatku, tak i v čl. II. tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku č. 1

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně díla dle dodatku č. 1 smlouvy zvyšuje o částku 12 832,00 Kč bez DPH.



Práce řešené v tomto dodatku spočívají ve výměně stávajícího zařízení pro EPS (lineární detektor kouře). Tuto změnu je nutno provést z důvodu nefunkčnosti stávajícího zařízení.

2. Celkový přehled změn ceny díla dle jednotlivých dodatků:

III.	Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	793 000,00
	Dodatek č. 1	12 832,00
	Cena včetně Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	805 832,00

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – rozpočet
3. Tento dodatek je podepisován 2 x v listinné podobě. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1 výtisk.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.



název akce: EPS - lineární hlásič balkon hlediště.
objekt: Městské divadlo Děčín

SDZP družstvo
Datum: 16.9.2021
zpracoval: M.Eugel

Soupis položek		Zařízení				Montáž/Instalace		
p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem	cena/m.j.	cena celkem Celkem
Dodávky zařízení								
1	SPC-E	Lineární detektor kouře	ks	1	10842,00	10 842	590	11 432
		součet				10 842	590	11 432
Materiál elektromontážní								
1		drobný montážní materiál, konektory	ks	1,00	100,00	100		100
		součet				100	0	100
Ostatní náklady								
1		Šetření stávajících rozvodů a instalačních tras	kpl	0,00	0,00	0		0
2		Programování, kompletace, napojení do stávajícího systému, zkouška	kpl	1,00	1000,00	1 000		1 000
3		Stavební přípomoc, průrazy zdí, PP ucpávky	kpl	0,00	0,00	0		0
4		Doprava, přesuny hmot	kpl	1,00	300,00	300		300
		součet				1 300	0	1 300
CENA CELKEM (bez DPH)								12 832