



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 5/2021

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Město Valašské Klobouky
Sídlo	Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupen	Mgr. Eliška Olšáková, starostka města
IČO	002 84 611
DIČ	Není plátce DPH pro tuto veřejnou zakázku.
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	292669434/0300
Telefon	XX
E-mail	XX

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	HALATS s.r.o.
se sídlem Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou IČO: 080 47 464 DIČ: CZ08047464, zhotovitel je plátcem DPH zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 111619 jednatel Serhiy Halats, jednatel bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 115-8935340277/0100 e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2021 Smlouvu o dílo ve znění dodatků č. 1 ze dne 25.8.2021 a dodatku č. 2 ze dne 29. 9. 2021 na akci:

“ Těšíme se do družiny – stavba „ (dále jen „smlouva“).

II.

Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- Nepodstatné změně závazků dle § 222 odst. 4,5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“), které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

1. Předmět smlouvy specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 3.

2. Cena díla specifikovaná v čl. V. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění následovně:

Původní cena díla bez DPH:	3 925 000,00 Kč
21 % DPH:	824 250,00 Kč
Cena díla včetně DPH	4 749 250,00 Kč

Změny díla dle § 222 odst. 6 zákona upravené dodatkem č. 3:

-41 075,00 Kč bez DPH
+31 864,40 Kč bez DPH

Změny díla dle § 222 odst. 5 zákona upravené dodatkem č. 3:

-497 191,66 Kč bez DPH
+706 201,00 Kč bez DPH

Změny díla dle § 222 odst. 4 zákona upravené dodatkem č. 3:

-87 891,62 Kč bez DPH
+348 643,39 Kč bez DPH

Cena díla včetně dodatku č. 3:	4 385 550,51 Kč
21 % DPH	920 965,61 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5 306 516,12 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.

IV.

1. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého dodatku i potřebných metadat.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Valašské Klobouky

schůze konaná dne 19.10.2021

č. usnesení 85/679/2021

Ve Valašských Kloboukách dne 20.10.2021

Ve Veselí nad Moravou dne 20.10.2021

objednatel
Město Valašské Klobouky

zhotovitel
HALATS s.r.o.

Mgr. Eliška Olšáková
starostka města

Serhiy Halats,
jednatel