



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

1.2 Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

Město Klimkovice

Lidická 1, 742 83 Klimkovice

00298051

CZ00298051

2. Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

JANKOSTAV s. r. o.

Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava – Kunčice

25855581

CZ25855581

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
94-1623820237/0100

II.

1. Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovce – průtah obcí**“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: 052/OI-UT/21-Za a SoD/2/2021-MK/HTO a č. zhotovitele: 2021/0309 ze dne 13. 7. 2021 došlo při realizaci stavby ke změně schválené projektové dokumentace, a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací:
Nižší rozsah zálivek spár, obnovy VDZ a SDZ a použití vhodnějšího materiálu obrub.
Rozsah neprováděných prací je stanoven ve změnovém listu ze dne 14.10.2021.
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	17 071 340,07
méněpráce dle dodatku č. 1	701 664,40
Cena bez DPH vč. dodatku	16 369 675,67
DPH	3 437 631,89
Cena vč. DPH	19 807 307,56

- Z toho SSMSK p.o.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	15 165 248,67
DPH	3 184 702,22
Cena vč. DPH	18 349 950,89

- Z toho Město Klimkovice

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	1 204 427, 00
DPH	252 929, 67
Cena vč. DPH	1 457 356,67

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V.

1. Doložka platnosti právní moci: Rada města Klimkovic rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 052/OI-UT/21-Za a SoD/2/2021-MK/HTO a č. zhotovitele: 2021/0309 na své 97. schůzi konané dne 15. 10. 2021.

7
[Redacted signature]

[Redacted signature]
Datum:
2021.10.19
12:09:17 +02'00'

V Ostr

[Redacted signature]
; 2021.10.18
9 +02'00'

Datum a čas: 15.10.2021 15:08:06

V Klumkovicích dne