

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 339/2021 „ÚP ČR – DC – oprava exteriérových schodů – ZS“ ANONYM
(dále i „SoD“)**

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Česká republika – Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7

Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem
Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad
Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem

ID datové schránky: 6sbzpx5

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 37822411/0710

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon: 950 171 411

E-mail: podatelna.ul@uradprace.cz

Zástupce oprávněný jednat za Objednatele v záležitostech:
smluvních:

technických:

(dále jen „**objednatel**“)

a Zhotovitel

Název: Stanislav Rožec

se sídlem: Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zastoupen/a: Stanislavem Rožcem

Doručovací adresa: [redacted]

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: [redacted]

IČO: 03087743

DIČ: CZ7806052661

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID datové schránky: qpzr4w

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Stanislav Rožec

technických: Stanislav Rožec

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění v souladu s ustanovením § 31, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany na základě vzájemné shody v souladu s čl. XVII., odst. 17.2. SoD tento **Dodatek č. 1 k SoD** (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Místem plnění je budova Kontaktního pracoviště ÚP ČR Děčín, U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín 2
- 5.2 **Termín zahájení:** termín zahájení nejpozději do 5 dnů po předání staveniště zhotoviteli. **Termín dokončení:** protokolární předání řádně provedeného díla bez vad je maximálně 15 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. Vlastní oprava vnějšího schodiště, včetně realizace vnější ochrany obvodového zdiva, nesmí přesáhnout 5 týdnů.
- 5.3 Objednatel je povinen předat staveniště a zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště dle této smlouvy bude objednatelům pořízen protokol, který podepíší obě smluvní strany.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat objednateli včetně vyklizeného a uklizeného staveniště a objednatel je povinen dílo převzít.
- 5.5 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
- 5.6 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.

III. Zdůvodnění změny termínu zahájení stavby

Zadavatel v návrhu smlouvy, v článku V., odst. 5.2., chybně formuloval ustanovení o termínu zahájení stavby. Termín zahájení stavby byl spolu s termínem předání a převzetí staveniště shodně stanoven na 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č. 339/2021, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 vstupuje v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem, dne

V Litoměřicích, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel krajské pobočky ÚP ČR
V Ústí nad Labem

.....
Stanislav Rožec
majitel firmy

