

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
„Sportovní areál Poruba I.etapa“
č. sml. objednatele: 21SMTU010000008

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: [REDACTED]

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **Deals Management, a.s., odštěpný závod**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. A, č. vložky 76842
datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Pitterova 2855/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Radovan Macháček – vedoucí odštěpného závodu
Telefon: [REDACTED]
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 034 93 385
DIČ: CZ683564133
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 6.3.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU010000008, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa**“ na středisku Sportovní areál Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových technických listech č.1 - č.7. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 1 SOD.

- Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě Změnových listů č. 1 - č. 7 je stanovena takto:

	Kč bez DPH
Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH	30.367.777,68 Kč

Seznam Změnových listů		celkový vliv bez DPH
ZL 1	Doplnění kameniva, poplatek škvára	-39 825,00 Kč
ZL 2	Okapový systém tribuny	44 180,64 Kč
ZL 3	Odstranění asfalt. chodníku	85 240,96 Kč
ZL 4	Odvodňovací žlab	162 987,86 Kč
ZL 5	Lavičky - sibiřský modřín	102 693,86 Kč
ZL 6	Vsakovací jímka	177 175,40 Kč
ZL 7	Změna technologie pažení	-2 051 760,38 Kč
	Cena dodatečných prací dle ZL	-1 519 306,66 Kč

	Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č.1 celkem bez DPH	28.848.471,02 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne:

za Objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za Zhotovitele:
Ing. Radovan Macháček
vedoucí odštěpného závodu