

## Změnový list č. 2

Název akce:	Sportovní areál Poruba I.etapa	
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel:	Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
Hlavní projektant	Ing. arch.Tomáš Janča	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Doplnění okapového systému tribuny		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO 03 Stavební úpravy tribuny		
<b>Popis změny:</b>		
Doplnění okapového systému tribuny - projekční řešení předpokládá odvod srážkových vod z ploché střechy tribuny přímo odkapem do terénu za tribunou. Vzhledem k výškové návaznosti terénu a množství srážkových vod bylo dohodnuto doplnění pultové střechy o okapový systém (žlab, svody a zaústění do terénu). V místě svodů bude proveden malý vsakovací poldr z kameniva hrubší frakce následně krytý zeminou.		
<b>Změnu vyvolal:</b>		
Objednatel		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Doplněna výkresová dokumentace zhotovitelem PD.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Termín dokončení díla: NE		
Kvalitu díla: NE		
Na cenu: ANO		
Přílohy: Výkaz výměr, výkres, fotodokumentace		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>44 180,64 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>44 180,64 Kč</b>
<b>DPH:</b>		<b>9 277,93 Kč</b>
<b>Celkový vliv na cenu díla včetně DPH:</b>		<b>53 458,57 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
Datum:	Datum:	Datum:
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele a technický dozor investora:
Josef Kovář	Ing. Martin Ciešlar	Ing. Pavel Kalus, Ing. Petr Fibinger