

### Změnový list č. 3

Název akce:	Sportovní areál Poruba I.etapa	
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel:	Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
Hlavní projektant	Ing. arch.Tomáš Janča	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Odstranění původního chodníku		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO 11 Areálové komunikace		
<b>Popis změny:</b>		
Odstranění původního tělesa chodníku v terénu zakrytého zeminou. Nebylo zakresleno v PD a zahrnuto do soupisu prací a dodávek. Jde o odstranění živičného krytu chodníku, podkladní vrstvy z prostého betonu, vytrhání obrubníků a odvoz a likvidace vzniklých odpadů.		
<b>Změnu vyvolal:</b>		
Vyvolaná změna stavbou - nešlo realizovat nový chodník.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Nemá vliv		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Termín dokončení díla: NE		
Kvalitu díla: NE		
Na cenu: ANO		
Přílohy: Výkaz výměr, fotodokumentace		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>85 240,96 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>85 240,96 Kč</b>
<b>DPH:</b>		<b>17 900,60 Kč</b>
<b>Celkový vliv na cenu díla včetně DPH:</b>		<b>103 141,56 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
Datum:	Datum:	Datum:
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele a technický dozor investora:
Josef Kovář	Ing. Martin Ciešlar	Ing. Pavel Kalus, Ing. Petr Fibinger