

## Změnový list č. 4

Název akce:	Sportovní areál Poruba I.etapa	
Objednatel:	Poruba	
Zhotovitel:	Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
Hlavní projektant	Ing. arch.Tomáš Janča	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Doplnění odvodňovacího žlabu		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO 03 Stavební úpravy tribuny		
<b>Popis změny:</b>		
Doplnění odvodňovacích žlabů - vzhledem k výškovému osazení hrací plochy a návaznému vysvahování terénu v SZ a SV rohu směrem do hřiště bylo dohodnuto prodloužení trasy odvodňovacích žlabů, které původně řešily jen odvodnění z tribuny.		
<b>Změnu vyvolal:</b>		
Objednal		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Doplněna výkresová dokumentace zhotovitelem PD.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Termín dokončení díla: NE		
Kvalitu díla: NE		
Na cenu: ANO		
Přílohy: Výkaz výměr, výkres, fotodokumentace		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>162 987,86 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>162 987,86 Kč</b>
<b>DPH:</b>		<b>34 227,45 Kč</b>
<b>Celkový vliv na cenu díla včetně DPH:</b>		<b>197 215,31 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
Datum:	Datum:	Datum:
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele a technický dozor investora:
Josef Kovář	Ing. Martin Ciešlar	Ing. Pavel Kalus, Ing. Petr Fibinger