

Změnový list č. 6

Název akce:	Sportovní areál Poruba I.etapa	
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel:	Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
Hlavní projektant	Ing. arch.Tomáš Janča	
Předmět změnového listu		
Změna technologického postupu při zhotovení vsakovací jámy		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 07 Dešťová kanalizace		
Popis změny:		
Zhotovitel navrhl provedení jiný technologický postupu zhotovení vsakovací jámy - provedením větších výkopů (kaskádovitý výkop, svahování) s doplněním pažení.		
Změnu vyvolal:		
Zhotovitel		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Doplněna výkresová dokumentace zhotovitelem.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Termín dokončení díla: NE		
Kvalitu díla: NE		
Na cenu: ANO		
Přílohy: Výkaz výměr, dokumentace provedení technologického postupu, fotodokumentace		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		177 175,40 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		177 175,40 Kč
DPH:		37 206,83 Kč
Celkový vliv na cenu díla včetně DPH:		214 382,23 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč
Datum:	Datum:	Datum:
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele a technický dozor investora:
Josef Kovář	Ing. Martin Ciešlar	Ing. Pavel Kalus, Ing. Petr Fibinger