

Změnový list č. 7

Název akce:	Sportovní areál Poruba I.etapa	
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel:	Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
Hlavní projektant	Ing. arch.Tomáš Janča	
Předmět změnového listu		
Změna technologického postupu při zhotovení vsakovací jámy		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 07_2_Pažící konstrukce		
Popis změny:		
Zhotovitel navrhl provedení jiného technologického postupu zhotovení vakovací jámy - provedení větších výkopů (kaskádovitý výkop, svyhování) s doplněním pažení.		
Změnu vyvolal:		
Zhotovitel:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Doplněna výkresová dokumentace zhotovitelem.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Termín dokončení díla: NE		
Kvalitu díla: NE		
Na cenu: ANO		
Přílohy: Výkaz výměr, dokumentace provedení technologického postupu, fotodokumentace)		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	120 000,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-2 171 760,38 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-2 051 760,38 Kč	
DPH:	-430 869,68 Kč	
Celkový vliv na cenu díla včetně DPH:	-2 482 630,06 Kč	
Fakturováno v	0%	- Kč
Datum:	Datum:	Datum:
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele a technický dozor investora:
Josef Kovář	Ing. Martin Ciešlar	Ing. Pavel Kalus, Ing. Petr Fibinger