



## Změnový list stavby

Název stavby: Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Architektonicko-stavební řešení</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>D.1.1 / 2</b>	Číslo změny stavby <b>1.2.</b>
--	---	-----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2021

Objednavatel: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

TDS: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Přílohy: 1) Změnový dodací list s novým popisem                      Ano 2) Dokumentace, Fotodokumentace                              NE 3) Ostatní    NE	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet par.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel, TDS, zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet par.	Příjemce:	3x	Objednatel, TDS, zhotovitel
Počet par.	Příjemce:				
3x	Objednatel, TDS, zhotovitel				

**Popis a zdůvodnění změny:**

Výměna/oprava rozbité litinové kanalizace v podlaze - stávající kanalizace vykazovala takovou deformaci, že byla nutná výměna

Časový vliv na plnění kupní smlouvy:                      MÁ VLIV - ŘEŠENO DODATKEM Č 1

Údaje v Kč bez DPH: beze změny

Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací řešeného ZL	11 371,81 Kč
---	--------------

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací řešeného ZL	13 759,89 Kč
---	--------------

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Objednatel: Gymnázium	jméno	RNDr. Tomáš Hudec	datum	podpis
TDS: FAKO spol. s r.o.	jméno	Ing. Petr Kostka	datum	podpis
Zhotovitel: FATRA spol. s r.o.	jméno	Rudolf Becík	datum	podpis
Projektant: BMCH s r.o. Ostrava	jméno	Ing. Arch. Mendrek	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo par.

## Změnový list stavby

Název stavby: Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>Architektonicko-stavební řešení</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS <b>D.1.1 / 3</b>	Číslo změny stavby <b>1.3.</b>
---	--	-----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2021

Objednavatel: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

TDS: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Přílohy:  1) Změnový dodací list s novým popisem                      Ano 2) Dokumentace Fotodokumentace                              NE 3) Ostatní    NE	Počet paré:                      Příjemce :  3x                                      Objednatel, TDS, zhotovitel
---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Dodávka a montáž zařizovacích předmětů - z důvodu zprovoznění školní jídelny od 1.9.2021 bylo rozhodnuto, aby stavba zajistila chod školní jídelny proto dodala vše potřebné pro zahájení provozu**

Časový vliv na plnění kupní smlouvy:                      **MÁ VLIV - ŘEŠENO DODATKEM Č 1**

Údaje v Kč bez DPH: beze změny

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	72 377,57 Kč
---	--------------

Údaje v Kč s DPH

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	87 576,86 Kč
---	--------------

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Objednatel: Gymnázium	jméno	RNDr. Tomáš Hudec	datum	podpis	
TDS: FAKO spol. s r.o.	jméno	Ing. Petr Kostka	datum	podpis	
Zhotovitel: FATRA spol. s r.o.	jméno	Rudolf Becik	datum	podpis	
Projektant: BMCH, s r.o. Ostrava	jméno	Ing. Arch. Mendrek	datum	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré	

## Změnový list stavby

Název stavby: Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Architektonicko-stavební řešení</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>D.1.1 / 4</b>	Číslo změny stavby: <b>1.4.</b>
--	---	------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2021

**Objednavatel:** Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

**Zhotovitel:** FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o..

**TDS:** FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Přílohy: 1) Změnový dodací list s novým popisem                      Ano 2) Dokumentace, Fotodokumentace                              NE 3) Ostatní    NE	Počet paré:                      Příjemce : 3x                                      Objednavatel, TDS, zhotovitel
--	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

Demontáž a zpětná montáž svítidel, nástěnných hodiny, školního zvonku a reproduktoru nástěnného rozhlasu - při realizaci bylo zjištěno, že pro provoz školy je nutno provést zpětnou montáž zařízení, protože nebylo v rozpočtu počítáno s dodávkou nového zařízení z důvodu snížení nákladů stavby.

Přemístění zásuvek a vypínačů nad vinylový povrch zdiva - bylo provedeno z důvodu kolize mezi vinylovým povrchem a normální omítkou.

Vysekání, uložení chráničky a kabelů do ní, zapravení drážky po SLP nad výdejními okny v jídelně.

V prostoru jídelny, kde byla stávající příčka bude proveden falešný trám z SDK - umístění chráničky pro možnost vedení elektroinstalace nebo jiných rozvodů, z důvodu stávající konstrukce bylo nutno provést tuto úpravu provedení rozvodu přes jídelnu a bylo dohodnuto, že v rámci realizace byla vložena chránička pro možnost vedení dalších rozvodů přes jídelnu.

Při vybourání otvorů pro únikové dveře na dvůr školy a bylo zjištěno, že plánovaným otvorem prochází silnoproudý kabel napájení pro novou tělocvičnu a nutno provést přeložku.

Časový vliv na plnění kupní smlouvy:                      **MÁ VLIV - ŘEŠENO DODATKEM Č.1**


Údaje v Kč bez DPH: beze změny

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	<b>85 837,52 Kč</b>
---	---------------------

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	<b>103 863,40 Kč</b>
---	----------------------

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Objednavatel: Gymnázium	jméno	RNDr. Tomáš Hudec	datum	podpis	 DIO CZ15188 767 01 Kroměříž, Kotojedská 25 Tel. 573 330 186; Fax 573 342
TDS: FAKO spol. s r.o.	jméno	Ing. Petr Kostka	datum	podpis	
Zhotovitel: FATRA spol. s r.o.	jméno	Rudolf Becík	datum	podpis	
Projektant: BMCH, s r.o. Ostrava	jméno	Ing. Arch. Mendrek	datum	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

## Změnový list stavby

Název stavby: Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Architektonicko-stavební řešení</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>D.1.1 / 5</b>	Číslo změny stavby: <b>1.5.</b>
--	---	------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2021

**Objednavatel:** Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

**Zhotovitel:** FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o..

**TDS:** FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Přílohy:  1) Změnový dodací list s novým popisem                      Ano 2) Dokumentace, Fotodokumentace                              NE 3) Ostatní    NE	Počet paré:                      Příjemce :  3x                      Objednavatel, TDS, zhotovitel
--	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dodávka a montáž dveří z kuchyně na chodbu - z důvodu zprovoznění školní jídelny od 1.9.2021 bylo rozhodnuto, aby stavba zajistila chod školní jídelny proto dodala vše potřebné pro zahájení provozu.

Dodávka a montáž vestavných skříní, pult a police pro odložení táčků a pultu výdejních okének - z důvodu zprovoznění školní jídelny od 1.9.2021 bylo rozhodnuto, aby stavba zajistila chod školní jídelny proto dodala vše potřebné pro zahájení provozu.

Dodávka a montáž vestavných skříní na chodbu a sekretariát - jedná se o truhlářský výrobek pevně spojený se stavbou s dlouhou dodací lhůtou, proto bylo nutné zařadit tyto výrobky do stavby, aby byly včas objednány a dodány do zprovoznění části zázemí školy (ředitelna, pedagogicko-psychol.poradna).

Dodávka a montáž kuchyňské linky na chodbu sekretariátu - jedná se o truhlářský výrobek pevně spojený se stavbou s dlouhou dodací lhůtou, proto bylo nutné zařadit tyto výrobky do stavby, aby byly včas objednány a dodány do zprovoznění části zázemí školy (ředitelna, pedagogicko-psychol.poradna).

Časový vliv na plnění kupní smlouvy:                      **MÁ VLIV - ŘEŠENO DODATKEM Č.1**

Údaje v Kč bez DPH:beze změny


Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	<b>462 446,60 Kč</b>
---	----------------------

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	<b>559 560,39 Kč</b>
---	----------------------

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Objednavatele: Gymnázium	jméno	RNDr. Tomáš Hudec	datum	podpis
TDS: FAKO spol. s r.o.	jméno	Ing. Petr Kostka	datum	podpis
Zhotovitel: FATRA spol. s r.o.	jméno	Rudolf Becík	datum	podpis
Projektant: BMCH, s.r.o. Ostrava	jméno	Ing. Arch. Měndrek	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:



## Změnový list stavby

Název stavby:

Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Architektonicko-stavební řešení**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**D.1.1 / 6**

Číslo změny stavby:

**1.6.**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2021

**Objednavatel:** Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

**Zhotovitel:** FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o..

**TDS:** FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Přílohy:

- |  |     |
|--|-----|
| 1) Změnový dodací list s novým popisem | Ano |
| 2) Dokumentace, Fotodokumentace        | NE  |
| 3) Ostatní                             | NE  |

Počet paré:

3x

Příjemce:

Objednavatel, TDS, zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Měněpráce - dodávka a montáž nerezového pultu.

Dodávka a montáž krytu radiátorů - z důvodu zprovoznění školní jídelny od 1.9.2021 bylo rozhodnuto, aby stavba zajistila chod školní jídelny proto dodala vše potřebné pro zahájení provozu

Dodávka a montáž samozavírače na dveře sekretariátu 1 - je nutno dodat z důvodu provozního, bezpečnostního. Jedná se o útvar ředitele školy.

Časový vliv na plnění kupní smlouvy: **MÁ VLIV - ŘEŠENO DODATKEM Č.1**

Údaje v Kč bez DPH: beze změny

Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací řešeného ZL

**95 207,15 Kč**

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací řešeného ZL

**115 200,65 Kč**

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Objednavatele: Gymnázium jméno **RNDr. Tomáš Hudec** datum [redacted] podpis [redacted]

TDS: FAKO spol. s.r.o. jméno **Ing. Petr Kostka** datum [redacted] podpis [redacted]

Zhotovitel: FATRA spol. s.r.o. jméno **Rudolf Becík** datum [redacted] podpis [redacted]

Projektant: BMCH, s.r.o. Ostrava jméno **Ing. Arch. Mendrek** datum [redacted] podpis [redacted]

Změna stavby (ZBV) - krycí list


 DIČ CZ15188711  
 767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588  
 Tel. 573 330 186; Fax 573 342 436

# Změnový list stavby

Název stavby

Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

**Architektonicko-stavební řešení**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

**D.1.1 / 7**

Číslo změny stavby

**1.7.**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2021

Objednavatel: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

TDS: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Přílohy:

- |  |     |
|--|-----|
| 1) Změnový dodací list s novým popisem | Ano |
| 2) Dokumentace, Fotodokumentace        | NE  |
| 3) Ostatní                             | NE  |

Počet paré

Příjemce:

3x Objednavatel, TDS, zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Dodávka a montáž vinyly na zdívo v jídelně a chodbě - z důvodu zprovoznění školní jídelny od 1.9.2021 bylo rozhodnuto, aby stavba zajistila chod školní jídelny proto dodala vše potřebné pro zahájení provozu

Časový vliv na plnění kupní smlouvy: MÁ VLIV - ŘEŠENO DODATKEM Č 1

Údaje v Kč bez DPH beze změny

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL

327 814,10 Kč

Údaje v Kč s DPH

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL

396 655,06 Kč

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Objednavatele Gymnázium jméno **RNDr. Tomáš Hudec** datum podpis

TDS: FAKO spol. s r.o. jméno **Ing. Petr Kostka** datum podpis

Zhotovitel: FATRA spol. s r.o. jméno **Rudolf Becik** datum podpis

Projektant BMCH, s.r.o. Ostrava jméno **Ing. Arch. Mendrek** datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

## Změnový list stavby

Název stavby Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>Architektonicko-stavební řešení</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS  <b>D.1.1 / 8</b>	Číslo změny stavby  <b>1.8.</b>
--	--	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2021

Objednavatel: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

TDS: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Přílohy  1) Změnový dodací list s novým popisem                      Ano 2) Dokumentace, Fotodokumentace                              NE 3) Ostatní    NE	Počet paré                      Příjemce :  3x                      Objednatel, TDS, zhotovitel
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změna způsobu odstranění malby na pískování z důvodu španého podkladu, který by ruční odsranění škrábáním nevydržel.

Dodávka a montáž vliesových tapet - z důvodu zprovoznění školní jídelny od 1.9.2021 bylo rozhodnuto, aby stavba zajistila chod školní jídelny proto dodala vše potřebné pro zahájení provozu

Časový vliv na plnění kupní smlouvy:                      MÁ VLIV - ŘEŠENO DODATKEM Č 1

Údaje v Kč bez DPH, beze změny

Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací řešeného ZL	579 244,80 Kč
---	---------------

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací řešeného ZL	700 886,21 Kč
---	---------------

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Objednatel: Gymnázium	jméno	RNDr. Tomáš Hudec	datum	podpis
TDS FAKO spol. s r.o.	jméno	Ing. Petr Kostka	datum	podpis
Zhotovitel: FATRA spol. s r.o.	jméno	Rudolf Becík	datum	podpis
Projektant: BMCH s r.o. Ostrava	jméno	Ing. Arch. Mendrek	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré





# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny	JKSO	
Název objektu	Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2	EČO	
		Místo	Český Těšín
		IČO	DIČ
Objednatel	Gymnázium J.Božka		
Projektant	BMCH		
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejová		
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		01.09.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 273 614,93	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž 507 172,85	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky 276 103,32	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž 1 247 434,40	11 0,00	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky 161,92		17 Ostatní
6 Montáž 14 420,75		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 2 318 908,17	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

FATRA - stavební a obchodní společnost spol. s r.o.  
 Školní 863  
 735 14 Orlová - Lutyně

<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>2 318 908,17</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	2 318 908,17	486 970,72
<b>Cena s DPH</b>		<b>2 805 878,89</b>	

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel  
 Klouzavá doložka  
 Zvýhodnění

# ROZPOČET

**Stavba:** Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny

**Objekt:** Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2

Objednatel: Gymnázium J.Božka

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Český Těšín

Zpracoval: Frejová

Datum: 1. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**684 608,62**

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**684 608,62**

1	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-601,539	73,45	-44 183,04
2	611131121.R	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně - 3x	m2	601,539	220,35	132 549,12
3	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-1 876,854	58,60	-109 983,64
4	612131121.R	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - 3x	m2	1 876,854	175,80	329 950,93
5	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	135,854	390,00	52 983,06
6	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 358,540	141,00	191 554,14
7	612341122.R	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vyrovnání do stropu do ztracena	m2	88,844	468,00	41 578,99
8	613331121.R	Betonová stěrka vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	27,500	2 206,23	60 671,33
9	613331121.R2	Příprava podkladu pod betonovou stěrku piliřů	m2	27,500	397,58	10 933,45
10	622143003	Montáž omítkových pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	76,500	90,32	6 909,48
11	55343021	profil rohový Pz pro vnitřní omítky tl 12mm	m	87,975	68,48	6 024,53
12	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	26,800	78,83	2 112,64
13	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	30,820	67,34	2 075,42
14	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	619,21	619,21
15	55331591	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970,mm	kus	1,000	813,00	813,00

## PSV Práce a dodávky PSV

**1 620 219,03**

### 721 Vnitřní kanalizace

**11 371,81**

16	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	6,500	258,54	1 680,51
17	721170964.R	Oprava - propojení dosavadního potrubí PP D 75	kus	3,000	939,94	2 819,82
18	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	6,500	1 057,15	6 871,48

### 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

**72 377,57**

19	725291001.R	TD 1 - Držák na toaletní papír - nerez - D+M	kpl.	4,000	1 493,80	5 975,20
20	725291002.R	TD 2 - Držák na WC kartáč - nerez - D+M	kpl.	4,000	2 043,52	8 174,08
21	725291003.R	TD 3 - Dávkovač mýdla - nerez - D+M	kpl.	4,000	2 300,45	9 201,80
22	725291004.R	TD 4 - Dávkovač papírových ručníků - nerez - D+M	kpl.	4,000	1 420,60	5 682,40
23	725291005.R	TD 5 - Odpadkový koš - nerez - D+M	kpl.	4,000	3 455,16	13 820,64
24	725291006.R	TD 6 - El.osoušeč rukou - nerez - D+M	kpl.	1,000	5 060,99	5 060,99
25	725291007.R	TD 7 - Osvěžovač vzduchu - D+M	kpl.	4,000	654,28	2 617,12
26	725291008.R	TD 10 - Toaletní police skleněná - D+M	kpl.	1,000	1 111,39	1 111,39
27	725291009.R	TD 12 - Trojháček - D+M	kpl.	4,000	643,83	2 575,32
28	725291010.R	TD 13 - Zrcadlo na obklad - D+M	kpl.	3,000	1 774,63	5 323,89
29	725291011.R	TD 14 - Zrcadlo na obklad pro ZTP - výklopné - D+M	kpl.	1,000	3 768,86	3 768,86

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**767 Konstrukce zámečnické 95 207,15**

65	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	-15,000	67,13	-1 006,95
66	55300102	102 - Dodávka nerezového odkládacího pultu 1250*300	kus	-1,000	10 125,00	-10 125,00
67	767999001.R	ASK 11 - Kryt radiátoru, 4625x880x350 mm, ocelová konstrukce, výplň tahokov, Nerez horní deska, 2x větrací mřížka	kpl.	4,000	26 030,95	104 123,80
68	767999002.R	D 13 - Samozavírač dveří	kpl.	1,000	2 215,30	2 215,30

**776 Podlahy povlakové 327 814,10**

69	776241111.R	Lepení pásů vinylu na stěnu	m2	139,000	753,22	104 697,58
70	BSE.852	Forbo, Sarlon 15dB, PVC vinyl heterogenní akustický, role š. 2m, tloušťka 3,30mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	185,000	874,02	161 693,70
71	776421111.R	Montáž ukončovacích lišt na stěnu	m	139,000	113,87	15 827,93
72	28411010.R	lišta ukončovací na stěnu	m	141,780	202,24	28 673,59
73	776999001.R	Spojovací materiál, silikon	kpl.	1,000	16 921,30	16 921,30

**784 Dokončovací práce - malby a tapety 579 244,80**

74	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2 242,689	30,67	-68 783,27
75	784121001.R	m	m2	2 242,689	286,00	641 409,05
76	784511031.R1	Vliesová tapeta, 2300x2050 mm - zástupce ředitele	kpl.	1,000	2 446,84	2 446,84
77	784511031.R2	Vliesová tapeta, 1800x2050 mm - ředitel	kpl.	1,000	1 880,69	1 880,69
78	784511031.R3	Vliesová tapeta, 2050x2050 mm - ředitel	kpl.	1,000	2 291,49	2 291,49

**M Práce a dodávky M 14 080,52**

**46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 14 080,52**

79	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	14,000	53,78	752,92
80	460680632	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce stěn šířky do 5 cm	m	44,000	175,58	7 725,52
81	460710042	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	44,000	127,32	5 602,08

**Celkem 2 318 908,17**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny	JKSO	
Název objektu	Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2	EČO	
Název části	VP a MP - oddíl 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	Místo	Český Těšín
Objednatel	Gymnázium J.Božka	IČO	
Projektant	BMCH	DIČ	
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejová		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	01.09.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky 283 458,56	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž 401 150,06	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	684 608,62	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p>FATRA - stavební a obchodní společnost spol. s r.o.          Školní 863          735 14 Orlová - Lutyně</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b> 684 608,62</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>684 608,62</td> <td>143 767,81</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>828 376,43</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b> 684 608,62				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0			základní	21,0	684 608,62	143 767,81	<b>Cena s DPH</b>			<b>828 376,43</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>				Dodá zadavatel				Klouzavá doložka				Zvýhodnění			
<b>D Celkem bez DPH</b> 684 608,62																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snižovaná	15,0																																				
základní	21,0	684 608,62	143 767,81																																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>828 376,43</b>																																		
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																					
Dodá zadavatel																																					
Klouzavá doložka																																					
Zvýhodnění																																					

# ROZPOČET

**Stavba:** Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny

**Objekt:** Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2

**Část:** VP a MP - oddíl 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Objednatel: Gymnázium J.Božka

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Český Těšín

Zpracoval: Frejová

Datum: 1. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>684 608,62</b>
<b>6</b>						
1	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-601,539	73,45	-44 183,04
2	611131121.R	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně - 3x	m2	601,539	220,35	132 549,12
3	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-1 876,854	58,60	-109 983,64
4	612131121.R	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - 3x	m2	1 876,854	175,80	329 950,93
5	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	135,854	390,00	52 983,06
6	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 358,540	141,00	191 554,14
7	612341122.R	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - vyrovnání do stropu do ztracena	m2	88,844	468,00	41 578,99
8	613331121.R	Betonová stěrka vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	27,500	2 206,23	60 671,33
9	613331121.R2	Příprava podkladu pod betonovou stěrku piliřů	m2	27,500	397,58	10 933,45
10	622143003	Montáž omítkových pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	76,500	90,32	6 909,48
11	55343021	profil rohový Pz pro vnitřní omítky tl 12mm	m	87,975	68,48	6 024,53
12	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	26,800	78,83	2 112,64
13	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	30,820	67,34	2 075,42
14	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	619,21	619,21
15	55331591	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970,mm	kus	1,000	813,00	813,00

**Celkem**

**684 608,62**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny	JKSO	
Název objektu	Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2	EČO	
Název části	VP a MP - oddíl 721 - Vnitřní kanalizace	Místo	Český Těšín
Objednatel	Gymnázium J.Božka	IČO	
Projektant	BMCH	DIČ	
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.09.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky 1 823,19	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž 9 548,62	11	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Ostatní
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 11 371,81	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p style="text-align: center;">FATRA - stavební a obchodní společnost spol. s r.o. Školní 863 735 14 Orlová</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH 11 371,81</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 15%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>11 371,81</td> <td>2 388,08</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>13 759,89</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH 11 371,81</b>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	11 371,81	2 388,08	<b>Cena s DPH</b>			<b>13 759,89</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>				Dodá zadavatel				Klouzavá doložka				Zvýhodnění			
<b>D Celkem bez DPH 11 371,81</b>																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0																																				
základní	21,0	11 371,81	2 388,08																																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>13 759,89</b>																																		
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																					
Dodá zadavatel																																					
Klouzavá doložka																																					
Zvýhodnění																																					

# ROZPOČET

**Stavba:** Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny

**Objekt:** Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2

**Část:** VP a MP - oddíl 721 - Vnitřní kanalizace

Objednatel: Gymnázium J.Božka

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Český Těšín

Zpracoval: Frejová

Datum: 1. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**721**

**Vnitřní kanalizace**

**11 371,81**

1	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	6,500	258,54	1 680,51
2	721170964.R	Oprava - propojení dosavadního potrubí PP D 75	kus	3,000	939,94	2 819,82
3	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	6,500	1 057,15	6 871,48

**Celkem**

**11 371,81**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny	JKSO	
Název objektu	Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2	EČO	
Název části	VP a MP - oddíl 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	Místo	Český Těšín
Objednatel	Gymnázium J.Božka	IČO	DIČ
Projektant	BMCH		
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.09.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. oprava
3	PSV	Dodávky	53 705,07	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy
4		Montáž	18 672,50	11	0,00	16 Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky				17 Ostatní
6		Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		72 377,57	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

FATRA - stavební a obchodní  
společnost spol. s r.o.  
Školní 863  
735 14 Orlová - Lutyně

**D Celkem bez DPH 72 377,57**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	72 377,57	15 199,29

**Cena s DPH 87 576,86**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel  
Klouzavá doložka  
Zvýhodnění



# ROZPOČET

Stavba: Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny

Objekt: Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2

Část: VP a MP - oddíl 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

Objednatel: Gymnázium J.Božka

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Český Těšín

Zpracoval: Frejová

Datum: 1. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**725**

**Zdravotechnika - zařizovací předměty**

**72 377,57**

1	725291001.R	TD 1 - Držák na toaletní papír - nerez - D+M	kpl.	4,000	1 493,80	5 975,20
2	725291002.R	TD 2 - Držák na WC kartáč - nerez - D+M	kpl.	4,000	2 043,52	8 174,08
3	725291003.R	TD 3 - Dávkovač mýdla - nerez - D+M	kpl.	4,000	2 300,45	9 201,80
4	725291004.R	TD 4 - Dávkovač papírových ručníků - nerez - D+M	kpl.	4,000	1 420,60	5 682,40
5	725291005.R	TD 5 - Odpadkový koš - nerez - D+M	kpl.	4,000	3 455,16	13 820,64
6	725291006.R	TD 6 - El.osoušeč rukou - nerez - D+M	kpl.	1,000	5 060,99	5 060,99
7	725291007.R	TD 7 - Osvěžovač vzduchu - D+M	kpl.	4,000	654,28	2 617,12
8	725291008.R	TD 10 - Toaletní police skleněná - D+M	kpl.	1,000	1 111,39	1 111,39
9	725291009.R	TD 12 - Trojháček - D+M	kpl.	4,000	643,83	2 575,32
10	725291010.R	TD 13 - Zrcadlo na obklad - D+M	kpl.	3,000	1 774,63	5 323,89
11	725291011.R	TD 14 - Zrcadlo na obklad pro ZTP - výklopné - D+M	kpl.	1,000	3 768,86	3 768,86
12	725291012.R	TD 15 - Piktogramy na dveře WC - D+M	kpl.	3,000	672,21	2 016,63
13	725291013.R	TD 16 - Odpadkový koš 15 L kovový - D+M	kpl.	13,000	542,25	7 049,25

**Celkem**

**72 377,57**



# ROZPOČET

**Stavba:** Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny

**Objekt:** Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2

**Část:** VP a MP - oddíly 741,742,46-M Elektroinstalace

Objednatel: Gymnázium J.Božka

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Český Těšín

Zpracoval: Frejová

Datum: 1. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 741 Elektroinstalace - silnoproud

**67 258,35**

1	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pod omítku	m	8,000	42,63	341,04
2	34571158	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1450	m	9,200	55,85	513,82
3	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	14,000	83,65	1 171,10
4	34571519	krabice KP_68_KA	kus	14,000	13,79	193,06
5	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	14,000	36,66	513,24
6	PKB.711018	CYKY-O 3x1,5	m	16,800	35,16	590,69
7	741136031.R	Propojení kabel silový celoplastový spojkou	kus	1,000	502,15	502,15
8	741310001.R	Demontáž a zpětná montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	7,000	267,85	1 874,95
9	741313001.R	Demontáž sa zpětná montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	7,000	208,21	1 457,47
10	741370034.R	Demontáž a zpětná montáž svítidlo nouzové	kus	2,000	611,88	1 223,76
11	741372052.R	Demontáž a zpětná montáž PIR čidla	kus	1,000	707,83	707,83
12	741999001.R	Přeložka kabelu ze dveří - zjištění okruhu kabelu, zajištění, vysekání drážky pro kabel a spojky, montáž spojek, natažení kopol trubky na kabel, uložení do drážky a ukotvení, odzkoušení a fázování	kpl.	1,000	9 709,70	9 709,70
13	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	5,000	313,70	1 568,50
14	34571352.R	trubka elektroinstalační ohebná (chránička) D 52/63mm,	m	3,000	49,53	148,59
15	35436029	spojka kabelová 4x16	kus	2,000	2 240,70	4 481,40
16		CYA 16 zž	m	5,000	108,75	543,75
17		CYKY-J 3X1,5 (A)	m	7,000	61,18	428,26
18	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku	m	56,000	76,07	4 259,92
19	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1425	m	64,400	17,24	1 110,26
20	741120908.R	Zatažení vodičů do trubek průřezu vodiče do 25 mm <sup>2</sup>	m	134,000	83,65	11 209,10
21	741371004	Demontáž a zpětná montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	32,000	772,18	24 709,76

## 742 Elektroinstalace - slaboproud

**4 498,65**

22	742340002.R	Demontáž a zpětná montáž nástěnných hodin	kus	2,000	980,74	1 961,48
23	742340021.R	Demontáž a zpětná montáž školního zvonku	kus	1,000	810,10	810,10
24	742410063.R	Demontáž a zpětná montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	3,000	575,69	1 727,07

## 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

**14 080,52**

25	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	14,000	53,78	752,92
26	460680632	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce stěn šířky do 5 cm	m	44,000	175,58	7 725,52
27	460710042	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	44,000	127,32	5 602,08

**Celkem**

**85 837,52**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2</b>	EČO	
Název části	<b>VP a MP - oddíl 766 - Konstrukce truhlářské</b>	Místo	Český Těšín
Objednatel	Gymnázium J.Božka	IČO	DIČ
Projektant	BMCH		
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.09.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky 3 610,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž 458 836,60	11 0,00	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Ostatní
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 462 446,60	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

FATRA - stavební a obchodní společnost spol. s r.o.  
Školní 863  
735 14 Orlová, Lutyň

### D Celkem bez DPH 462 446,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0		
základní	21,0	462 446,60	97 113,79

### Cena s DPH 559 560,39

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

# ROZPOČET

**Stavba:** Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny

**Objekt:** Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2

**Část:** VP a MP - oddíl 766 - Konstrukce truhlářské

Objednatel: Gymnázium J.Božka

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Český Těšín

Zpracoval: Frejová

Datum: 1. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**766**

**Konstrukce truhlářské**

**462 446,60**

1	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	755,39	755,39
2	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970mm	kus	1,000	3 610,00	3 610,00
3	766999001.R	ASK 15 - Vestavná skříň, 1200x2780x400 mm, 5x police volná	kpl.	1,000	28 595,96	28 595,96
4	766999002.R	ASK 16 - Vestavná skříň, 1269x2780x400 mm, 5x police volná	kpl.	1,000	30 480,98	30 480,98
5	766999003.R	KL 1 - Kuch.linka, 2250x600x2000 mm, lamino hnědošedá, dv.+čela bílá borovice, prac.deska, zástěnka, vysoká vestav.lednice s mražákem, vest.myčka 45 cm, nerez dřez + baterie	kpl.	1,000	105 953,70	105 953,70
6	766999004.R	ASK 17 - Vestavná skříň, 60x3660x899 mm, 5x police volná	kpl.	1,000	29 033,48	29 033,48
7	766999005.R	ASK 14 - Pult a police pro odložení tácků, 2850x890x1750 mm, horní deska Nerez, kotvení na konzoly	kpl.	1,000	134 957,30	134 957,30
8	766999006.R	ASK 13 - Vestavná skříň, 900x2000x400 mm, 5x police volná	kpl.	1,000	15 221,82	15 221,82
9	766999007.R	ASK 12 - Pult výdejních okének, 6050x700 mm, Nerezová police, kotvení na konzoly	kpl.	1,000	113 837,97	113 837,97

**Celkem**

**462 446,60**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny**  
 Název objektu **Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2**  
 Název části **VP a MP - oddíl 767 - Konstrukce zámečnické**

JKSO  
 EČO  
 Místo **Český Těšín**  
 IČO  
 DIČ

Objednatel **Gymnázium J.Božka**  
 Projektant **BMCH**  
 Zhotovitel **FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.**  
 Zpracoval **Frejová**

25396293	CZ25396293

Rozpočet číslo   
 Dne **01.09.2021**

CZ-CPV  
 CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky -10 338,15	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž 105 545,30	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	95 207,15	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**FATRA - stavební a obchodní společnost spol. s r.o.**  
 Školní 863  
 735 14 Orlová - XXXXXXXXXX

D Celkem bez DPH <b>95 207,15</b>			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	95 207,15	19 993,50
<b>Cena s DPH</b>			<b>115 200,65</b>

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel  
 Klouzavá doložka  
 Zvýhodnění

# ROZPOČET

**Stavba:** Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny

**Objekt:** Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2

**Část:** VP a MP - oddíl 767 - Konstrukce zámečnické

Objednatel: Gymnázium J.Božka

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Český Těšín

Zpracoval: Frejová

Datum: 1. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**767**

## Konstrukce zámečnické

**95 207,15**

1	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg	kg	-15,000	67,13	-1 006,95
2	55300102	102 - Dodávka nerezového odkládacího pultu 1250*300	kus	-1,000	10 125,00	-10 125,00
3	767999001.R	ASK 11 - Kryt radiátoru, 4625x880x350 mm, ocelová konstrukce, výplň tahokov, Nerez horní deska, 2x větrací mřížka	kpl.	4,000	26 030,95	104 123,80
4	767999002.R	D 13 - Samozavírač dveří	kpl.	1,000	2 215,30	2 215,30

**Celkem**

**95 207,15**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny**  
 Název objektu **Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2**  
 Název části **VP a MP - oddíl 776 - Podlahy povlakové**

JKSO

EČO

Místo

Český Těšín

IČO

DIČ

Objednatel Gymnázium J.Božka

Projektant BMCH

Zhotovitel FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Zpracoval Frejová

25396293	CZ25396293

Rozpočet číslo

Dne

01.09.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky 207 186,29	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 120 627,81	11	0,00	16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	327 814,10	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	
20 HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

FATRA - stavební a obchodní společnost spol. s r.o.  
 Školní 863  
 735 14 Orlová-Lutyně

D Celkem bez DPH 327 814,10			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0		
základní	21,0	327 814,10	68 840,96
<b>Cena s DPH</b>			<b>396 655,06</b>

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel  
 Klouzavá doložka  
 Zvýhodnění



# ROZPOČET

Stavba: Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny

Objekt: Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2

Část: VP a MP - oddíl 776 - Podlahy povlakové

Objednatel: Gymnázium J.Božka

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Český Těšín

Zpracoval: Frejová

Datum: 1. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**776**

**Podlahy povlakové**

**327 814,10**

1	776241111.R	Lepení pásů vinylu na stěnu	m2	139,000	753,22	104 697,58
2	BSE.852	Forbo, Sarlon 15dB, PVC vinyl heterogenní akustický, role š. 2m, tloušťka 3,30mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	185,000	874,02	161 693,70
3	776421111.R	Montáž ukončovacích lišt na stěnu	m	139,000	113,87	15 827,93
4	28411010.R	lišta ukončovací na stěnu	m	141,780	202,24	28 673,59
5	776999001.R	Spojovací materiál, silikon	kpl.	1,000	16 921,30	16 921,30

**Celkem**

**327 814,10**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny	JKSO	
Název objektu	Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2	EČO	
Název části	VP a MP - oddíl 784 - Dokončovací práce - malby a tapety	Místo	Český Těšín
Objednatel	Gymnázium J.Božka	IČO	DIČ
Projektant	BMCH		
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.09.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky 1 172,45	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž 578 072,35	11	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Ostatní
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 579 244,80	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

FATRA - stavební a obchodní společnost spol. s r.o.  
Školní 863  
735 14 Orlová - Lutyně

### D Celkem bez DPH 579 244,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0		
základní	21,0	579 244,80	121 641,41

### Cena s DPH 700 886,21

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

# ROZPOČET

**Stavba:** Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny

**Objekt:** Vícepráce a méněpráce - podklad pro Dodatek č.2

**Část:** VP a MP - oddíl 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Objednatel: Gymnázium J.Božka

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Český Těšín

Zpracoval: Frejová

Datum: 1. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 784 Dokončovací práce - malby a tapety

**579 244,80**

1	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2 242,689	30,67	-68 783,27
2	784121001.R	m	m2	2 242,689	286,00	641 409,05
3	784511031.R1	Vliesová tapeta, 2300x2050 mm - zástupce ředitele	kpl.	1,000	2 446,84	2 446,84
4	784511031.R2	Vliesová tapeta, 1800x2050 mm - ředitel	kpl.	1,000	1 880,69	1 880,69
5	784511031.R3	Vliesová tapeta, 2050x2050 mm - ředitel	kpl.	1,000	2 291,49	2 291,49

**Celkem**

**579 244,80**