

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 21 009 3 00

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen (NOZ))

I.

Smluvní strany

1.1

Městská část Praha - Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických Přemysl Říha (dále také jako „TDS“)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

EMV s.r.o.

Sídlo: Vlnitá 890/70

Zastoupen: Michalem Vydrou, jednatelem

IČO: 48038792

DIČ: CZ48038792

Bankovní spojení: KB, a.s.

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Kubišta

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C ,vložka 15418

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. NOZ na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 21 009 3 00 uzavřené dne 14.7. 2021 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim ZZVZ po názvem „„Přístavba hasičské zbrojnice k stávající části, Bořetínská č.p. 185, Praha 4 Kunratice“(dále jen smlouva)

II.

Účel dodatku

2.1. Tento dodatek je uzavírán podle čl.5.2 smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb v platném znění (dále jen ZZVZ), v souvislosti se vznikem potřeby změny doby plnění z důvodu nutných změn materiálu pohledového portálu přístavby, která byla zjištěna až při realizaci díla a je odsouhlasena projektantem ve stavebním deníku.

2.2. Změna doby plnění díla sjednaná tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky

III.

Vymezení rozsahu změn

3.1 Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je porada starostky č. 128 ze dne 18. 10. 2021 a žádost zhotovitele o úpravu termínu dokončení díla

IV.

Změna doby plnění

4.1. V důsledku změny závazku ze smlouvy o dílo sjednané tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ujednání v čl. 5. 2., že zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 10. 12. 2021.

4.2. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.

V.

Závěrečná ujednání

5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis je určen pro zhotovitele.

5.3. Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany chtěly v tomto dodatku ujednat a smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy

V Praze dne

V Praze dne

Městská část Praha – Kunratice
Ing. Lenka Alinčová
Starostka MČ

EMV s.r.o.
Michal Vydra
jednatel