

*ke sml. 1882/21 s. 1017***DODATEK č. 1**
ID č. 148728**KUJIP01KNK00**

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2021 (ID smlouvy: 144988) na akci
„SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu pověřen
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jiří Benda, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ
Kraje Vysočina
+420 564602272; +420 56460205
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
Svoboda Jiří nar. 1972
Svoboda Jiří nar. 1972
ing. Michal Šula
ing. Michal Šula
+420 776 741 342
29232864
CZ29232864
Komerční banka, a.s.
43-7519790207/0100
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ID č. 144988 uzavřené dne 21. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 4.2 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2) 4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	6.556.998,70...Kč
DPH 21 %:	1.376.969,73...Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	7.933.968,43...Kč

slovy: sedmmilionůdevěttřicetřítisícdevětsetšedesátosm korun a čtyřicetři haléře

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	6 448 962,01 Kč
DPH 21%:	1 354 282,02 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	7 803 244,03 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1

Cena víceprací bez DPH:	147.368,29 Kč
Cena méněprací bez DPH:	<u>.....39.331,60.Kč</u>
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	<u>.....108.036,69.Kč</u>

3) Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V.....~~18.10.~~ 2021

Za zhotovitele

 ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 202 02 004 - DIČ: CZ202 02 004
Mobil: +420 733 662 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel společnosti

V Jihlavě 19. 10. 2021

Za objednatele

 Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava
59

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje


KRAJ VYSOČINA
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 1382/57, 586 01 Jihlava

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-024-S
Stavba: SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

KSO:
Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel:
KRAJ VYSOČINA

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
Jiří Svoboda

IČ:
DIČ:


Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			59 093,78
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	59 093,78	12 409,69
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			71 503,47

Projektant

Zpracovatel


PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.
Pelackého 48
393 01 Pelhřimov
IČ: 28094026 DIČ: CZ28094026

Datum a podpis: 18. 10. 2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KRAJ VYSOČINA
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkovská 1882/52 586 01 Jihlava

Datum a podpis: 18. 10. 2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 • DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

18. 10. 2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-024-S

Stavba: SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Projektant: PROJEKT CENTRUM

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 Zpracovatel:

NOVA s.r.o.
Jiří Svoboda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

59 093,78 71 503,47

Z.1 Změna č.1
ZL.1.3 01_01 - Architektonicko-stavební řešení (oprava PVC)
- změna 1.3

59 093,78 71 503,47

59 093,78 71 503,47



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-024-S
Stavba: SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

KSO:
Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel:
KRAJ VYSOČINA

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
Jiří Svoboda

IČ:
DIČ:


Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			48 942,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	48 942,91	10 278,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			59 220,92

Projektant

Zpracovatel


18. 10. 2021

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.
Pelackého 48
393 01 Pelhřimov
IČ: 28094026, DIČ: CZ28094026

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkovice 1382/57, 586 01 Jihlava

18. 10. 2021

Datum a podpis:

Razítko

 ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 29232864 - DIČ: CZ29232864
Mobil: +420 733 582 834
www.esting-group.cz

18. 10. 2021

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-024-S

Stavba: SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum:

13. 4. 2021

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 Zpracovatel:

NOVA s.r.o.

Jiří Svoboda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

48 942,91

59 220,92

Z.1	Změna č.1		
ZL.1.1	01_00 - Bourání - změna 1.1	48 942,91	59 220,92
ZL.1.2	01_01 - Architektonicko-stavební řešení - změna 1.2	10 406,53	12 591,90
ZL.1.4	14_D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - změna 1.4	3 531,52	4 273,14
ZL.1.5	14_E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace - změna 1.5	72 233,62	87 402,68
ZL.1.6	IO-02 - Areálová dešťová kanalizace - změna 1.6	2 102,84	2 544,44
ZL.1.7	VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - změna č.1.7	-28 971,60	-35 055,64
		-10 360,00	-12 535,60

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.
Jiří Svoboda

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.1 - 01_00 - Bourání - změna 1.1

KSO:

801 34 14

Místo:

Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

CC-CZ:

Datum:

13. 4. 2021

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 406,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 406,53	21,00%	2 185,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 591,90

Projektant

Zpracovatel



PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov
IČ: 28094026 DIČ: CZ28094026

18. 10. 2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KRAJ VYSOČINA
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkovská 1862/57, 582 01 Jihlava

21



ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 – DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 854
www.esting-group.cz

18. 10. 2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská
 Objekt: Z.1 - Změna č.1
 Soupis: **ZL.1.1 - 01_00 - Bourání - změna 1.1**

Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA Datum: 13. 4. 2021
 Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant: PROJEKT
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč Zpracovatel: CENTRUM NOVA
 Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		10 406,53
HSV - Práce a dodávky HSV		5 843,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 641,66
96 - Bourání konstrukcí		5 641,66
997 - Přesun sutě		201,93
PSV - Práce a dodávky PSV		4 562,94
776 - Podlahy povlakové		4 562,94

ESTING GROUP s.r.o.
 IČO: 25222222
 DIČ: CZ25222222

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská
 Objekt: Z.1 - Změna č.1
 Soupis: ZL.1.1 - 01_00 - Bourání - změna 1.1

Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA Datum: 13. 4. 2021
 Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant: PROJEKT
 Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč Zpracovatel: CENTRUM NOVA
 Jíří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 406,53

D HSV Práce a dodávky HSV 5 843,59

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 641,66

D 96 Bourání konstrukcí 5 641,66

57	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	39,730	142,00	5 641,66	CS ÚRS 2021 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro zbrúsení podlah před pokládkou zpevňovacích					
			nátěrů, odhrzování zaošleovaných vrstev, odstranění starých nátěrů,					
			lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovnosti, zarovnání					
			nerovnosti v okolí dilatačních spár.					
	PSC		"Změna č.1"					
	VV		"1.15"39,73		39,730			
	VV		Součet		39,730			

D 997 Přesun sutě 201,93

33	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,126	412,01	51,91	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
 svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,126	185,68	23,40	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
 složením, na vzdálenost do 1 km

35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,630	8,13	5,12	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	-------	------	------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
 složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další : započatý 1 km
 přes 1 km

0,126*5 'Přepočtené koeficientem množství 0,630

37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	0,126	964,26	121,50	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
 směsného stavebního a demolčního

D PSV Práce a dodávky PSV 4 562,94

D 776 Podlahy povlakové 4 562,94

49	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	39,730	108,38	4 305,94	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV "Změna č.1"

VV "1.15"39,73 39,730

VV Součet 39,730

VV č104

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

50	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	24,200	10,62	257,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV "Změna č.1"

VV "1.15"32-(2,4+1,8*2+0,9*2) 24,200

VV Součet 24,200

VV č104

VV 3,25+0,9 4,150

VV Součet 4,150

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.2 - 01_01 - Architektonicko-stavební řešení - změna 1.2

KSO:

8013414

Místo:

Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

CC-CZ:

Datum:

13. 4. 2021

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 531,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 531,52	21,00%	741,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

4 273,14

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
v územní působnosti
Žitkovy 188/157, 595 01 Jihlava

21

18. 10. 2021

Datum a podpis:

Razítko

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

18. 10. 2021

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.2 - 01_01 - Architektonicko-stavební řešení - změna 1.2

Místo:

Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum:

13. 4. 2021

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 531,52

HSV - Práce a dodávky HSV

9 719,62

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 188,10

5

Výkres
13. 4. 2021
Jiří Svoboda

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.2 - 01_01 - Architektonicko-stavební řešení - změna 1.2

Místo:

Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum:

13. 4. 2021

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 531,52

D		HSV	Práce a dodávky HSV	9 719,62				
5	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním ručně	m3	21,936	443,09	9 719,62	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu záspy					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"(47,8+39,259)*1,45		126,236			
	VV		"SOD"-104,3		-104,300			
	VV		Součet		21,936			
D		PSV	Práce a dodávky PSV	-6 188,10				
178	K	712998001	Montáž atikového chříče z PVC DN 50	kus	-5,000	392,88	-1 964,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu do DN 50					
	VV		"Změna č.1"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
179	M	28342473	chříč atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	-5,000	844,74	-4 223,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		chříč atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
	VV		"Změna č.1"-5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.4 - 14_D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - změna 1.4

KSO: 8013414
Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel:
KRAJ VYSOČINA

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Žpracovatel:
Jiří Svoboda


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 233,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 233,62	21,00%	15 169,06
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			87 402,68
v CZK			

Projektant

Zpracovatel


PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov
IČ: 28094026, DIČ: CZ28094026

Datum a podpis:

18. 10. 2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Ústřední administrace
Žitkovská 1882/57, 586 01 Jihlava

 ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 29232864 - DIČ: CZ29232864
Mobil: +420 733 852 834
www.esting-group.cz

Datum a podpis:

18. 10. 2021

Razítko

Datum a podpis:

18. 10. 2021

Razítko

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Z.1 - Změna č.1

ZL.1.4 - 14_D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - změna 1.4

Datum: 13. 4. 2021

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Cena celkem [CZK]

72 233,62

72 233,62

72 233,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská
 Objekt: Z.1 - Změna č.1
 Soupis:

ZL.1.4 - 14_D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - změna 1.4

Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 233,62

D PSV

Práce a dodávky PSV

72 233,62

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

72 233,62

9	K	741111002	Montáž podlahových krabice s vývody	kus	14,000	398,46	5 578,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahových krabice s vývody					
	VV		"Změna č.1"14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		10*2		20,000			
10	M	34571524V3	Protahovací a odbočná krabice, výška mazaniny 115-170mm - vzduch	kus	14,000	1 992,34	27 892,76	
	PP		Krabice pro vzduch, výška 150mm					
	VV		Protahovací a odbočná krabice, výška mazaniny 115-170mm, rozměr 410x367x115mm					
	VV		"Změna č.1"14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		10*2		20,000			
11	M	3457152V3	Montážní víko 282x282x4	kus	14,000	446,28	6 247,92	
	PP		Montážní víko 282x282x4					
	VV		"Změna č.1"14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		10*2		20,000			
12	M	3457152V14	Přístrojová jednotka 264x264x67 PA ocelové šedá, povlak, kritina PVC	kus	14,000	956,31	13 388,34	
	PP		Přístrojová jednotka 264x264x67 PA ocelové šedá, povlak, kritina PVC					
	VV		"Změna č.1"14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		10*2		20,000			
17	K	741111002	Montáž podlahových krabice s vývody	kus	14,000	398,46	5 578,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahových krabice s vývody					
	VV		"Změna č.1"14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		10*2		20,000			
18	M	34571524.2	Montážní nosič podlahové krabice pro 6 modulů	kus	14,000	637,54	8 925,56	
	PP		Montážní nosič podlahové krabice pro 6 modulů					
	VV		"Změna č.1"14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		10*2		20,000			
19	M	34571524.1	Přístrojová jednotka 222x222x67 PA ocelové šedá	kus	-2,000	119,54	-239,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přístrojová jednotka 222x222x67 PA ocelové šedá					
	VV		"Změna č.1"-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
	VV		10*2		20,000			
20	M	3457152V4	Univerzální nosič 3 modulů 165x76x40 PA grafitové černá	kus	14,000	119,54	1 673,56	
	PP		Univerzální nosič 3 modulů 165x76x40 PA grafitové černá					
	VV		"Změna č.1"14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		20*2		40,000			
47	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	398,46	796,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
49	M	357180000R6	Rozvodnice oceloplechová zapuštěná RK o rozměru cca 300x300x200, univerzální klíč č. 1333	kus	2,000	1 195,38	2 390,76	
	PP		Rozvodnice atipická pro umístění zásuvek					
			2x zásuvka 230/16A					
			1x USB					
			1xHDMO					
			1x 2RJ45 cat. 6					
			1x RJ45 cat. 6					
			1x stíkač					
			1xvvoínač					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.5 - 14_E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace - změna 1.5

KSO:

8013414

Místo:

Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

CC-CZ:

Datum:

13. 4. 2021

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 102,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 102,84	21,00%	441,60
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 544,44

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 18. 10. 2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KRAJ VYSOČINA
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

21

Datum a podpis:

18. 10. 2021

Razítko

Datum a podpis:

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

18. 10. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.5 - 14_E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace - změna 1.5

Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 102,84

PSV - Práce a dodávky PSV

2 102,84

742 - Elektroinstalace - slaboproud - SKS

2 102,84

Stavba: SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská
Objekt: Z.1 - Změna č.1
Soupis: ZL.1.5 - 14_E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace - změna 1.5
Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA
Datum: 13. 4. 2021
Zadavatel: KRAJ VYSOČINA
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
Zpracovatel: Jiří Svoboda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská
 Objekt: Z.1 - Změna č.1
 Soupis:

ZL.1.5 - 14_E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace - změna 1.5

Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Projektant: PROJEKT

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Zpracovatel: JIŘÍ SVOBODA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 102,84	
o PSV Práce a dodávky PSV							2 102,84	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud - SKS							2 102,84	
17	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	398,46	398,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
	VV		"Změna č.1"-1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	M	VD37740142V4Z	datový rozvaděč 19" 15U 600x600	kus	-1,000	3 974,25	-3 974,25	
	PP		datový rozvaděč 19" 15U 600x600					
	VV		"Změna č.1"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
119	M	VD3770001	datový rozvaděč 19" 9U 600x600	kus	2,000	3 490,00	6 980,00	
	PP		datový rozvaděč 19" 9U 600x600					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	-1,000	199,23	-199,23	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police					
	VV		"Změna č.1"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
24	M	VD37785412V.4	Police do racku 19"	kus	-1,000	156,99	-156,99	
	PP		Police do racku 19"					
	VV		"Změna č.1"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
45	K	799753296V2	Montáž ventilační jednotky	kus	-1,000	199,23	-199,23	
	PP		Montáž ventilační jednotky					
	VV		"Změna č.1"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
46	M	VD37785412V1	Ventilační jednotka 4V 230V/60V + termostat	kus	-1,000	745,92	-745,92	
	PP		Ventilační jednotka 4V 230V/60V + termostat					
	VV		"Změna č.1"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SS PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.6 - IO-02 - Areálová dešťová kanalizace - změna 1.6

KSO:

827 29 12

Místo:

Jihlava, ul. Polenská - areál SS PTA

CC-CZ:

Datum:

13. 4. 2021

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

IC:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-28 971,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 971,60	21,00%	-6 084,04
snižená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

-35 055,64

Projektant

Zpracovatel

**PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.**
Palackého 48
293 01 Pelhřimov
IČ: 28094026 DIČ: CZ28094026

Datum a podpis:

18. 10. 2021


Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Kraj Vysočina**
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor: mateřský
Jihlava, ul. Svobody 1, 586 01 Jihlava

21

**ESTING GROUP s.r.o.**
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 037
www.esting-group.cz

Datum a podpis:

18. 10. 2021

Razítko

Datum a podpis:

18. 10. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.6 - IO-02 - Areálová dešťová kanalizace - změna 1.6

Místo:

Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum:

13. 4. 2021

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-28 971,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-28 971,60

8 - Trubní vedení

-23 305,43

997 - Přesun sutě

-2 405,03

998 - Přesun hmot

-3 261,14

PROJEKT
CENTRUM NOVA
PROJEKTANT
Jiří Svoboda

SOUPIS PRACÍ

stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.6 - IO-02 - Areálová dešťová kanalizace - změna 1.6

Místo:

Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum:

13. 4. 2021

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 971,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

-28 971,60

D 8

Trubní vedení

-23 305,43

39	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	-0,947	2 056,06	-1 947,09	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

VV

VV

VV

VV

VV

Bourání šachet a jímek strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží
"Změna č.1 neprováděno"
-(P*1,10*(0,65*0,65-0,5*0,5))
-(P*0,65*0,65*0,2)
-(P*1,00*(0,30*0,30-0,25*0,25))
Součet

-0,596

-0,265

-0,086

-0,947

40	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,000	8 208,30	-8 208,30	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP

VV

VV

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200
"Změna č.1 neprováděno"-1
Součet

-1,000

-1,000

41	M	PFB.11201040Z	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12	kus	-1,000	258,32	-258,32	
----	---	---------------	--	-----	--------	--------	---------	--

PP

VV

VV

Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12
"Změna č.1 neprováděno"-1
Součet

-1,000

-1,000

42	M	PFB.1121601	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	-1,000	3 016,12	-3 016,12	
----	---	-------------	-----------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

PP

VV

VV

Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17
"Změna č.1 neprováděno"-1
Součet

-1,000

-1,000

43	M	PFB.1135101	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/489 KOM tl.15c	kus	-1,000	3 896,95	-3 896,95	
----	---	-------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP

VV

VV

Dno šachtové TBZ-Q.1 100/489 KOM tl.15c
"Změna č.1 neprováděno"-1
Součet

-1,000

-1,000

44	M	PFB.1122103	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	-1,000	988,18	-988,18	
----	---	-------------	---	-----	--------	--------	---------	--

PP

VV

VV

Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS
"Změna č.1 neprováděno"-1
Součet

-1,000

-1,000

45	M	PFB.00060020Z	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	-2,000	152,28	-304,56	
----	---	---------------	--	-----	--------	--------	---------	--

PP

VV

VV

Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000
"Změna č.1 neprováděno"-2
Součet

-2,000

-2,000

54	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	860,68	-860,68	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	----------------

PP

VV

VV

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600
"Změna č.1 neprováděno"-1
Součet

-1,000

-1,000

55	M	28661935	Poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	-1,000	3 825,23	-3 825,23	CS ÚRS 2020 02
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP

VV

VV

Poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
"Změna č.1 neprováděno"-1
Součet

-1,000

-1,000

D 997

Přesun sutě

-2 405,03

62	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-1,818	412,01	-749,03	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	----------------

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,818	185,68	-337,57	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	----------------

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

64	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-9,090	8,13	-73,90	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

PP

VV

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
-1,818*5 "Přepočtené koeficientem množství"

-9,090

65	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-1,818	684,56	-1 244,53	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998

Přesun hmot

-3 261,14

66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-4,285	761,06	-3 261,14	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu
dopravní vzdálenost do 15 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.7 - VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - změna č.1.7

KSO:

Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-10 360,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 360,00	21,00%	-2 175,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

-12 535,60

Projektant

Zpracovatel





**PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.**
Palackého 48
393 01 Pelhřimov
IČ: 28094026 DIČ: CZ28094026

Datum a podpis: 18. 10. 2021 Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Jihlava

21

18. 10. 2021

Datum a podpis: Razítko


ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 29232864 - DIČ: CZ29232864
Mobil: +420 703 682 834
www.esting-group.cz

18. 10. 2021

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.7 - VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - změna č.1.7

Místo:

Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum:

13. 4. 2021

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 360,00

OST - Ostatní

-10 360,00

O02 - Vedlejší a ostatní náklady

-10 360,00

[Handwritten signature and stamp]

SOUPIS PRACÍ

stavba:

SŠ PTA Jihlava – přístavba učeben Polenská

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.7 - VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - změna č.1.7

Místo: Jihlava, ul. Polenská - areál SŠ PTA

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 360,00	
D	OST		Ostatní				-10 360,00	
D	O02		Vedlejší a ostatní náklady				-10 360,00	
3	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	-1,000	10 360,00	-10 360,00	
			Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji:					
			1) Logo Kraje Vysočina					
			2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“					
			3) Název akce					
			4) Investor: „Kraj Vysočina, Žitkova 57/1682, 587 33 Jihlava“					
			5) Generální dodavatel					
			6) Projektant					
			7) Stavbyvedoucí					
			8) Technický dozor					
			10) Koordinátor BOZP					
			11) Termin realizace stavby					
			o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.					
			Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dvojnásobnou nosivost křižovatky dle zemědělské					
			"Změně č.1"-1					
			Součet					
						-1,000		
						-1,000		