

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 24/P/2021

uzavřené dne 26. 4. 2021 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace**

technických: [REDACTED], investiční technik

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: HBP s.r.o.

Sídlo: Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních i technických: **Ing. Hynek Brázda**

tel.: 386 709 157 e-mail: info@hbpsro.cz

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 26087677

DIČ: CZ26087677

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13246, datum zápisu 16. 3. 2005.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

„Most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích“

S ohledem na sdělení zhotovitele ze dne 15. 9. 2021, týkající se nutnosti koordinace projektových prací s návrhem úprav a dopravního řešení návsí obce Hrdějovice, se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** dle čl. III. odst. 1 a nově zní takto:

III. Doba plnění

- 1. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 24. 11. 2021**

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) včetně dokladové části: do 24. 1. 2022

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Sdělení zhotovitele ze dne 15. 9. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 21. 09. 2021
Objednatel:



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne: 20. 9. 2021
Zhotovitel:



Ing. Hynek Brázda
jednatel společnosti



HBP s.r.o.
Projektování a diagnostika mostů
Čechova 59,
370 65 České Budějovice
tel., fax: 386 709 157
e-mail:
info@hbpsro.cz

adresát:

**Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.**

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Dne: 15. září 2021

**Věc: Most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích
Zak.č.: 21 108 00**

Návrh řešení dle zle zadání spočívá v odstranění stávajícího mostního objektu a návrh nového v kategorii komunikace S 6,5 s oboustranným chodníkem při současném respektování plánovaných úprav návsi a směrového vedení dotčených komunikací obce Hrdějovice.

Umístění nového mostu dle platných předpisů, hlavně co se týká směrového a výškového vedení komunikace III/10575 včetně rozhledových poměrů ovlivňuje plánované úpravy návsi obce Hrdějovice a naopak. Při hledání variant řešení je nutné koordinovat úpravy obou návrhů tak, aby byl výsledek funkční pro obě zainteresované strany.

Z tohoto důvodu žádám o změnu termínu plnění PD rekonstrukce výše uvedeného mostu.

S pozdravem

Ing. Hynek Brázda

