

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo 201070184**

„Univerzální kolová platforma ženijního vojska (UKP-ŽV) - studie proveditelnosti“

**I.
Smluvní strany**

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Petr ZÁBOREC ředitel Odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO / DIČ: 60162694 / CZ60162694
[redacted]
[redacted]
[redacted]
číslo účtu: [redacted]
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: [redacted]
[redacted]
,
adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
jehož jménem jedná: Ing. Petr Novotný, ředitel
IČO / DIČ: 242 72 523 / CZ24272523
Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]
vyřizuje ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]
[redacted]
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: [redacted]
[redacted]
[redacted]
Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav s.p.,
Odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

(dále jen „**zhotovitel**“),

se v souladu s čl. XIV. odst. 3 smlouvy o dílo č. 201070184 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

**II.
Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je úprava termínu doby plnění z důvodu nutnosti dopracování studie proveditelnosti vzhledem k závěrům ze 4. kontrolního dne projektu zpracování studie

proveditelnosti na pořízení UKP-ŽV, a to dle záznamu o jednání ze dne 31. srpna 2021 č.j. MO 255860/2021-7777.

III.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III. odst. 3 bodu 3.

IV.

Změny a doplňky

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

1. V čl. III. odst. 3 bodu 3 se ruší doba plnění 3. etapy v termínu do 30. září 2021 a nahrazuje se dobou plnění 3. etapy v termínu do 18. listopadu 2021.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, neupravené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v počtu 2 stran.
3. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších dodatků.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Za objednatele

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS
Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Podepsáno elektronicky

Za zhotovitele

Ing. Petr Novotný
ředitel státního podniku

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr
Novotný
Digitálně
podepsal Ing. Petr
Novotný
Datum: 2021.09.24
13:06:07 +02'00'