

## DODATEK Č. 1

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

### Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.


(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL


Název: **Kamil Círus**

Sídlo: Pohořanská 158, 411 41 Žitenice

IČ: 61362841

DIČ: CZ 

Zapsaný v OR: u Živnostenského úřadu Městského úřadu Litoměřice

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 

Zastoupený: Kamilem Círusem 

E-mail: 

Telefon: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 22. 7. 2021 na realizaci akce stavbu „EFEKT - výměna svítidel I. Etapa Roudnice nad Labem“ uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění tato Smlouva následovně.

## 1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

### a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:

Předmět plnění se upravuje o vícepráce uvedené ve změnových listech č. 1-2, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

### b. Mění se článek 4.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o vícepráce dle tohoto Dodatku č. 1, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 zvyšuje o 52.370,- Kč bez DPH tj. 63.367,70 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **3.426.619,39 Kč.**

Hodnota DPH činí: **719.590,07 Kč.**

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **4.146.209,46 Kč.**

## 2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 372/2021 ze dne 13.10.2021.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:


Příloha č. 1 - Změnové listy 1-2

V Roudnici nad Labem, dne 20. 10. 2024

Objednatel:



Ing. František Padělek,  
starosta Města Roudnice nad Labem



V Žitenicích dne 18. 10. 2024





Zhotovitel:



Kamil Círus





Název stavby:Efekt - výměna svítidel I. Etapa Roudnice nad Labem

Změnové listy					Poznámky
	Změnový list číslo	Změnový list popis	Částka bez DPH	Částka s DPH	
SoD	SoD		3 374 249,39 Kč	4 082 841,76 Kč	
Dodatek č. 1	ZL č. 1	Přechodky 9/60mm včetně montáže	 Kč	 Kč	
	ZL č. 2	Dodání a montáž 5 ks výložníku vč. montáže a demontáže světel	 Kč	 Kč	
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 1)		52 370,00 Kč	63 367,70 Kč	1,55%
SOUHRN VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ ZA ZAKÁZKU			52 370,00 Kč	63 367,70 Kč	1,55%
SOUHRN ZA ZAKÁZKU			3 426 619,39 Kč	4 146 209,46 Kč	

**STAVBA : Efekt - Výměna svítidel I. Etapa Roudnice nad Labem**

**SOD: DS202100288**  
**ZL1**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334		Zhotovitel : Kamil Círus Žitenice 158 411 41 Žitenice IČ: 61362841			
Popis změny : <b>Změna vyvolána:</b>		Požadavkem objednatele			
Při montážních pracích bylo zjištěno, že je nutné nechat vyrobit přechodky 69/60 mm a provést jejich montáž pro osazení svítidel.					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP		kpl	1,00		
C e l k e m bez DPH					
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.					
Dne: 18.10.2021			Dne: 18.10.2021		
Zástupce Objednatele: 			Zhotovitele: 		
Přílohy : Rozpočet					

*Kamil Cirus*  
*EZS*

*elektromontážní, zámečnická a stavební činnost*

ŽITENICE 158, 411 41  
TEL: 602 97 00 20

IČ: 61362841 DIČ: CZ7405132669  
email: ciruskamil@seznam.cz

***Cenová nabídka na montáž přechodky výložníku 69/60m VO.***






<b>Elektromontáže</b>	<b>Cena</b>	<b>Ks,m,kg,m3,km</b>	<b>Celkem</b>
Přechodka 69/60mm včetně navaření			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Celkem bez DPH</b>			

27.09.2021



## STAVBA : Efekt - Výměna svítidel I. Etapa Roudnice nad Labem

**SOD: DS202100288**  
**ZL2**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334			Zhotovitel : Kamil Círus Žitenice 158 411 41 Žitenice IČ: 61362841		
<b>Změna vyvolána:</b>			Postupem výstavby		
Při montážních pracech bylo zjištěno, že je nutné dodat výložníky k prodloužení stožáru 1m v počtu 5 kusech, s těmito pracemi souvisí i elektromontážní práce a materiál pro elektromontáže. Součástí ZL 2 je i přesun jednoho svítidla ze zahrady Chvalínské 23.01.18 do ulice Neklanovy 17.05.40.					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP		kpl	1,00		
C e l k e m bez DPH					
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Úprava objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.					
Dne: <i>18.10.2021</i>	Zástupce Objednatele:		Dne: <i>18.10.2021</i>		
				Zhotovitele :	
Přílohy : Rozpočet					

# Kamil Cirus EZS

elektromontážní, zámečnická a stavební činnost

ŽITENICE 158, 411 41  
TEL: 602 97 00 20

IČ: 61362841 DIČ: CZ7405132669  
email: ciruskamil@seznam.cz

## Akce: Vícepráce EFEKT

Dodávky zařízení	Cena	Ks,m,kg,m3,km	Celkem
Prodloužení stožáru 60-1000 atyp Z			
Výložník SK 1-1000 žár.zinek,sadový			
<b>Materiál elektromontážní</b>			
CYKY 5Jx1,5			
<b>Elektromontáže</b>			
Prodloužení stožáru 60-1000 atyp Z			
Výložník SK 1-1000 žár.zinek,sadový			
CYKY 5Jx1,5			
Svítilno na výložník			
<b>Demontáže</b>			
Demontáž stávajících svítidel			
<b>Ostatní náklady</b>			
Poplatek za poštovné			
Pronájem plošiny MB 13			
Přesun dodávek osobní automobil			
Přesun dodávek MB13			
<b>Celkem bez DPH</b>			

27.09.2021

