

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 304/16/Ř**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Zadavatel: **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**
se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená: Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO: 00000078
DIČ: CZ00000078
tel: +420 313 502 074
e-mail: sekretariat@lslany.cz
(dále také jako "Objednatel")

a

Uchazeč: **ŠVARC GAS REAL, s.r.o.**
se sídlem: Rooseveltova 1365, Kladno, PSČ 272 01
zastoupený: Pavlem Švarcem, jednatelem
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložka 98343
IČO: 27127761
DIČ: CZ27127761
tel: +420 603 886 272
e-mail: svarcgas@seznam.cz
(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.10.2016 Smlouvu o dílo č. 304/16/Ř k veřejné zakázce **„Dodávka a výměna topného média v objektu LV 06 Nové Dvory, Lesní č.p. 105 Lány a Běleč č.p. 60“**.
- I.2 V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je třeba provést další stavební práce, které souvisejí s předmětem zakázky dle smlouvy. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení původních prací.

Dodatečně požadované stavební práce jsou blíže specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu. Tyto dodatečné stavební práce byly odsouhlaseny technickým dozorem Objednatele.

II. ZMĚNY SMLOUVY

- II.1 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních úprav, které vznikly v průběhu plnění zakázky, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu prováděných stavebních úprav a s tím související úpravě ceny za celkový rozsah předmětu smlouvy.
- II.2 Rozsah dodatečných stavebních úprav je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
- II.3 Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven jako maximální a nemůže být překročen.
- II.4 Dodatečné stavební práce musí být zhotovitelem provedeny nejpozději do 21.11.2016.
- II.5 Cena za provedení dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Dodatečné stavební práce	26 632,00 Kč	4 656,00 Kč	31 288,00 Kč

- II.7 Cena za prováděné dílo je stanovena dohodou smluvních stran (včetně dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku a po odečtení "méněprací") a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena	624 364,00 Kč	111 424,00 Kč	735 788,00 Kč
Dodatečné stavební práce	26 632,00 Kč	4 656,00 Kč	31 288,00 Kč
CENA CELKEM	650 996,00 Kč	116 080,00 Kč	767 076,00 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 4.10.2016 se nemění.

- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- III.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - soupis víceprací

V Lánech dne 1.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák
ředitel

Pavel Švarc
jednatel

LESNÍ SPRÁVA LÁNY ①
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány
IČO: 00000078, CZ00000078
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012

Fa ŠVARC GAS REAL, s.r.o. ①
montážní a obchodní firma
Rooseveltova 1365, Kladno
tel./fax: 312 246 219 mob.: 603 886 272
IČO: 271 27 761 DIČ: CZ271 27 761

část -Práce nad rámec rozpočtu

		jednot. cena	cena celkem
část - Objekt ul. Lesní č.p. 105 Lány			
13 m	PIPO ALS 3520 izolace Rockwool Pipo ALS 35/20 42M KT + montáž	85 Kč	1 105 Kč
1 ks	radiátor Radk K 22-900 / 700	2 990 Kč	2 990 Kč
1 ks	expanzomat REFIX 8 litrů DD - na vodovodní systém	1 384 Kč	1 384 Kč
1 ks	servisní ventil k expazomatu DN 25	937 Kč	937 Kč
2 ks	kulový ventil DN 15	102 Kč	204 Kč
5 m	potrubí CU D 15 + montáž	250 Kč	1 250 Kč
1 ks	termostatický ventil DN 15 R	298 Kč	298 Kč
1 ks	regulační šroubení	224 Kč	224 Kč
1 ks	montáž expanzomatu	680 Kč	680 Kč
1 kpl	revize pro kotle dle nařízení vlády	1 500 Kč	1 500 Kč
1 kpl	montáž radiátoru	450 Kč	450 Kč
1 kpl	Režie, přesun hmot	550 Kč	550 Kč

15% DPH Cena bez DPH - za objekt ul. Lesní č.p. 105 Lány 11 572 Kč

část - Objekt pracoviště LV 06 Nové Dvory			
1 kpl	betonový základ pro 2 ks AKU nádoby 2 x 1 m včetně vybourání	8 420 Kč	8 420 Kč
1 kpl	revize pro kotle dle nařízení vlády	1 500 Kč	1 500 Kč
2 kpl	Režie, přesun hmot	550 Kč	1 100 Kč

21% DPH Cena bez DPH - za objekt LV 06 Nové Dvory 11 020 Kč

část - Objekt Běleč č.p. 60 Lány			
1 ks	příslušenství Viadrus bezpečnostní VENTIL DBV 1	2 842 Kč	2 842 Kč
1 ks	kohout kulový s filtrem-filtr ball Ivar 51F 3/4" PN16 MOSA	748 Kč	748 Kč
1 ks	klapka zpětná univ.mosaz.vložka 3/4	224 Kč	224 Kč
1 ks	kohout kulový Optiline FF Art.600 3/4"	226 Kč	226 Kč

15% DPH Cena bez DPH - za objekt Běleč č.p. 60 Lány 4 040 Kč

Cena bez DPH 26 632 Kč