

DODATEK č. 3

ke Smlouvě č. SMLO-43/1153/OST/20/2021 na zhotovení projektové dokumentace stavby „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

(dále jako „**Dodatek**“):

1. **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: pod spisovou značkou Pr 162 vedena u
Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské předměstí,
502 00 Hradec Králové
IČO: 27466868
zápis v obchodním rejstříku: pod spisovou značkou C20666 vedena u
Krajského soudu v Hradci
Králové
zastoupena: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.1. Na základě Dohody o postoupení Smlouvy o dílo č. ODSH/15/23984 na zhotovení projektové dokumentace a Smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta č. ODHS/15/23985 pro stavbu „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“ je Objednatel postupníkem, tj. nabyvatelem, veškerých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. OR/15/23702 na zhotovení projektové dokumentace stavby „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“ ze dne 17.09.2015 (dále jen „**Smlouva**“) a Smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta pod číslem OR/15/23703.

Článek 2.

Předmět dodatku

Na základě článku XI. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na **změně Smlouvy spočívající v úpravě termínu** při zhotovení projektových dokumentací ve stupni PDPS-DZS včetně zpracování metodou BIM.

2.1. Přílohami Dodatku jsou dokumenty s následujícím označením:

- Žádost o úpravu smluvních podmínek – posun termínu ze dne 27.9.2021

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. Termín plnění, bod 1.

Text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem v následujícím znění:

1. *Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. 1. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:*

- předmět díla uvedený v čl. 1. bod 1. písm. c. včetně zpracování metodou BIM nejdéle do 30. listopadu 2021 (za předpokladu předání geodetického zaměření do 31. října 2021)

Důvod pro posun termínu je požadavek objednatele na zohlednění výsledných terénních úprav po záchranném archeologickém průzkumu v dokumentace PDPS-DZS. Geodetické zaměření konečných terénních úprav zajistí objednatel a předá poskytovateli.

Článek 3.

Ostatní ujednání

3.1. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**registr smluv**“).

3.2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají Smluvní strany následující:

3.2.1. Objednatel zveřejní Dodatek v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku ani Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 3.4. Poskytovatel prohlašuje, že jím v tomto Dodatku a Smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat právní předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním Objednatelem souhlasí za účelem plnění Smlouvy po dobu plnění Smlouvy a za účelem zveřejnění Dodatku a Smlouvy v registru smluv po dobu neurčitou.
- 3.5. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněná a v platnosti.
- 3.6. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží dva.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, a že si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

[Redacted signature area]

Ing. Miroslav Němec, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Za Objednatele v Pardubicích dne 29. 9. 2021

[Redacted signature area]

Ing. Miloš Buriánek, jednatel
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Za Poskytovatele v Hradci Králové dne 29. 9. 2021

V Hradci Králové 27.9.2021

technický náměstek
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Akce: **Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť**

Věc: **Žádost o úpravu smluvních podmínek – posun termínu**

V souladu se Smlouvou o dílo č. ODSH/15/23984 na zhotovení projektové dokumentace a Smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta č. ODHS/15/23985 pro stavbu „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“ a s odvoláním na článek „XI. Změny, vícepráce“ Vás tímto žádám o úpravu smluvních podmínek spočívajících v úpravě termínu při zhotovení projektových dokumentací ve stupni PDPS-DZS včetně zpracování metodou BIM a to takto:

Původní znění smlouvy dle Článek III. Termín plnění, bod 1.:

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. c. včetně zpracování metodou BIM nejdéle do 30.září 2021 od předání a převzetí díla dle čl. I. bod 1. písm. b. (včetně pravomocného stavebního povolení)

Navrhované znění smlouvy dle Článek III. Termín plnění, bod 1.:

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. c. včetně zpracování metodou BIM nejdéle do 30.listopadu 2021 (za předpokladu předání geodetického zaměření do 31. října 2021)

Důvod pro posun termínu je požadavek objednatele na zohlednění výsledných terénních úprav po záchranném archeologickém průzkumu v dokumentace PDPS-DZS. Geodetické zaměření konečných terénních úprav zajistí objednatel a předá poskytovateli.

Ing. Miloš Burianec

