



č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/053/21
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/053/21/1

č. smlouvy zhotovitele: 7274/21
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK)
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, pověřena vedením odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Ing. Štěpánka Bednářová, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

QM-4C, s.r.o.

se sídlem: Jeronýmova 62/24, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec
zastoupená: Alešem Bednářem, jednatelem
IČO: 09686380

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Zdeněk Kadlec [REDACTED]

Ing. Jan Hesoun [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vl. 1006
Zastoupená: Ing. Pavel Hirsch, prokurista PORR a.s.
Ing. Martin Lukas, prokurista PORR a.s.

Odpovědný geodet: Ing. Petr Bálek tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Borek Růžek tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Pavel Švarc tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Tábor“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/53/21 ze dne 18. 6. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Tábor**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. **Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/00356, Sezimovo Ústí II. průtah	14.067.717,63Kč	2.954.220,70Kč	17.021.938,33Kč
Modernizace silnice III/1243, Vyšetice průtah	1.826.356,02 Kč	383.534,76Kč	2.209.890,78Kč
Modernizace silnice III/1252, MK Vosná – Vyšetice	11.084.794,39Kč	2.327.806,82Kč	13.412.601,21Kč
Celkem	26.978.868,04Kč	5.665.562,29Kč	32.644.430,33Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/00356, Sezimovo Ústí II. průtah	14.049.623,07Kč	2.950.420,84Kč	17.000.043,91Kč
Modernizace silnice III/1243, Vyšetice průtah	1.824.317,94 Kč	383.106,77Kč	2.207.424,71Kč
Modernizace silnice III/1252, MK Vosná – Vyšetice	11.077.688,38Kč	2.326.314,56Kč	13.404.002,94Kč
Celkem	26.951.629,39Kč	5.659.842,17Kč	32.611.471,56Kč



III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 21.9.2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1060/2021/RK-25 ze dne 30.09.2021.

V Českých Budějovicích dne 15. 10. 2021
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 8. 10. 2021
za zhotovitele:

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



.....
Ing. Pavel Hirsch
prokurista PORR a.s.

PORR a.s.

.....
Ing. Martin Lukas
prokurista PORR a.s.