

DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ

D35 Janov - Opatovec, VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002547 ev. č.: 236/20
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0008.18710)
Číslo smlouvy zhotovitele: 20-319

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003367**

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby dálnic
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: předseda představenstva
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:

Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

IČO:

49446703

DIC:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

členem představenstva

a prokuristou

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

člen představenstva a prokurista

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

člen představenstva a prokurista

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě D35 Janov – Opatovec, VD-ZDS+AD** ze dne 26. 10. 2020 (dále jako „**Dodatek č. 2**“)

I.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2020 Smlouvu D35 Janov – Opatovec, VD-ZDS+AD (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla a poskytnutí souvisejících služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění a v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce VD-ZDS+AD, a to:
 - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro hlavní část stavby „D35 Janov – Opatovec“
 - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro SO 660 Objekty drah, SO 690 a SO 08-230 Železniční most km 233,017 přes D35.
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 16. 6. 2021 Dodatek č. 1, na základě kterého:
 - (i) rozšířily rozsah předmětu plnění související s hlavní částí stavby, a to o:
 - zpracování DUSP pro dílčí stavbu „**D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8**“
 - IČ pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8“
 - rozšíření VD-ZDS hlavní části stavby „D35 Janov-Opatovec“, tj. zpracování stavebních objektů z DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8“ do VD-ZDS hlavní části stavby „D35 Janov – Opatovec“
 - (ii) navýšily cenu díla.
3. Od okamžiku uzavření Smlouvy a Dodatku č. 1 došlo v průběhu projektové přípravy stavby k níže uvedeným skutečnostem, na základě kterých je nutné tímto Dodatkem č. 2 upravit
 1. rozsah předmětu plnění související s hlavní částí stavby, a to:
 - upravit rozsah DUSP pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8“ (dále s názvem „**D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace**“)
 - zpracovat dokumentaci pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace
 - rozšířit VD-ZDS hlavní části stavby „D35 Janov-Opatovec“, tj. zpracování stavebních objektů z DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace“ a z dokumentace pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace do VD-ZDS hlavní části stavby „D35 Janov – Opatovec“
 2. cenu díla, a
 3. termín dokončení konceptu dokumentace DUSP stavby „D35 Janov-Opatovec, PHS a provizorní komunikace“ a termín pro dokumentaci pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace.

Jedná se o tyto skutečnosti:

- a) navýšení počtu hospodářských sjezdů na základě projednání se starosty dotčených obcí a se zástupcem Zemědělského obchodního družstva Opatovec
 - b) požadavek ŘSD ČR na doplnění provizorního odvodnění dálnice v ZÚ v km 62,8 v důsledku změny postupu výstavby staveb 3507 D35 Litomyšl-Janov a 3508 D35 Janov-Opatovec.
4. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 2, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Celkové navýšení ceny zakázky v důsledku Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 (tj. po Dodatku č.2) činí oproti sjednané ceně dle původního znění Smlouvy 9,5%. Navýšení je tak v souladu s § 222 odst. 4 (tj. změny „de minimis“ s limitem 10,0%) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, § 32.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v čl. I odst. 3 tohoto Dodatku č. 2 se:
 - (i) upravuje předmět plnění v rozsahu uvedeném v čl. I odst. 3 (i) tohoto Dodatku č. 2 a specifikovaném v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.2,
 - (ii) upravuje se cena za poskytovaná plnění dle oceněného rozpisu prací uvedeného v příloze č.1 tohoto Dodatku č.2,
 - (iii) mění se termín dokončení konceptu dokumentace DUSP stavby „D35 Janov-Opatovec, PHS a provizorní komunikace“ a stanovuje se termín pro dokumentaci pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace.

III.

Cena za poskytování plnění

Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu díla společně dohodly na následující změně:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Cena celkem

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
49 063 480,-	10 303 330,80	59 366 810,80
z toho Celková cena plnění dle základní Smlouvy:		
44 820 030,-	9 412 206,30	54 232 236,30
z toho navýšení Celkové ceny plnění dle Dodatku č.1:		
2 829 750,-	594 247,50	3 423 997,50
z toho navýšení Celkové ceny plnění dle Dodatku č.2:		
1 413 700,-	296 877,-	1 710 577,-

Cena pro hlavní část stavby

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
44 585 840,-	9 363 026,40	53 948 866,40
z toho Celková cena plnění dle základní Smlouvy:		
40 342 390,-	8 471 901,90	48 814 291,90
z toho navýšení Celkové ceny plnění dle Dodatku č.1:		
2 829 750,-	594 247,50	3 423 997,50
z toho navýšení Celkové ceny plnění dle Dodatku č.2:		
1 413 700,-	296 877,-	1 710 577,-

Specifikace navýšení Celkové ceny plnění dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je uvedena v Oceněném rozpisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

VD-ZDS pro SO 660, SO 690 a SO 230 - SO 08-230 Železniční most km 233,017 přes D35 (beze změny)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
1 632 840,-	342 896,-	1 975 736,-

Autorský dozor a technická pomoc Objednateli (beze změny)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
2 844 800,-	597 408,-	3 442 208,-

IV.**Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje, že plnění dle Dodatku č. 2 provede v následujících termínech:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace“ a koncept dokumentace pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace	do 1 měsíce od podpisu tohoto Dodatku č.2

Čistopis DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace" a čistopis dokumentace pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace	do 1 měsíce od předání připomínek objednatele ke konceptu DUSP a ke konceptu dokumentace pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace
Výkon IČ pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace" včetně IČ pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace, veřejnoprávní část – podání úplné žádosti o společné povolení	do 5 měsíců od schválení čistopisu DUSP objednatelem
Výkon IČ pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace" včetně IČ pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace, majetkoprávní část	do 7 měsíců od schválení čistopisu DUSP objednatelem

Termíny ostatních částí plnění zůstávají beze změny.

V.

Platební podmínky

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se smluvní strany společně dohodly na následujících platebních podmínkách:

Popis dané části plnění	Odměna bude Zhotoviteli uhrazena takto:
Koncept DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace" a koncept dokumentace pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace	Po odevzdání konceptů 75% ceny
Čistopis DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace" a čistopis dokumentace pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace	Po odevzdání čistopisů 25% ceny
Výkon IČ vč. zajištění majetkoprávního vypořádání pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace" a pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace	a) 100% z ceny veřejnoprávní části a ceny verifikace po vydání společného povolení b) 100% z ceny majetkoprávní části po jejím dokončení c) 100% z ceny GP a podkladů pro vynětí ZPF po jejich dokončení

Platební podmínky ostatních částí plnění zůstávají beze změny.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu¹).
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.2 tvoří:
OCENĚNÝ ROZPIS PRACÍ
5. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

ci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.18
12:42:14 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.18
10:16:49 +02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452 72 387

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

(dále jen „**zmocnitel**“), tímto

z m o c ň u j e

zaměstnankyni společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,

Ing. Monika Benešová,

bytem Suchý vršek 2133, Praha 5 – 158 00, číslo OP: 210042382

(dále jen „**zmocněnkyně**“),

aby za zmocnitele:

- v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,
- elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala plné moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených zmocnitelem,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svoji kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny společníky zadavatelé,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
- v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu smlouvy o sdružení,
- elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námitky proti postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námitky,
- zastupovala zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 15. 3. 2021

Za zmocnitele: /

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:

V Praze dne 15. 3. 2021

.....
zmocněnec

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **136868545-8916-210322134749**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **- notářka**

Pracoviště: **Notář**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021



136868545-8916-210322134749