

Příloha č. 2

## Harmonogram prací

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **19. 11. 2021**

Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**04.10.2021 - předání staveniště zhotoviteli**

**05.10.2021 - zřízení staveniště**

**05.10.2021 - zahájení provádění díla – 5.10.2021**

**10.11.2021 - zahájení předpřijímek**

**19.11.2021 - dokončení prací a předání řádně provedeného díla**

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli.