

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 7.6.2021 pod č.j. objednatele 769-2021-520202 a pod č.j. zhotovitele 012/1/2021(1859.1241012KDA)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4
Odštěpný závod: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast
Morava, závod Morava jih**
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci
tel./fax: xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: bjpdzta
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
tel./fax: xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1005845621/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 1561.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 7.6.2021 na zhotovení stavby „**Polní cesty C1 (vč. IP2), C3, C7 a C21 (vč. IP6) a průlehy PR1 a PR2, vč. ochranného zatravnění a IP3 v k.ú. Hřiště**“.

Tímto dodatkem se mění čl. V Doba plnění, odst. 4 - bod d. smlouvy o dílo následovně:

Původní znění odst. 4 bodu d. čl. V Doba plnění:

d. Termín předání a převzetí díla: **31. 10. 2021** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění odst. 4 bodu d. čl. V Doba plnění:

Termín předání a převzetí díla: **8. 11. 2021** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Dále z důvodu personálních změn se tímto dodatkem mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele z původně pověřeného xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Z důvodu stanovení kolaudační prohlídky stavby na den 2.11.2021 a s tím spojené další úkony, byl prodloužen termín předání a převzetí stavby o 8 dní.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 20.10.2021

V Brně dne 20.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

xxxxxxxxxxx (zmocněnec)
xxxxxxxxxxx
EUROVIA CS, a.s.