

## **Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1660/2019

ISPROFOND: 5813520026

a

#### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

a

#### **TOMI - REMONT a.s.**

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, Česká republika

IČ: 255 08 571 DIČ: CZ25508571

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B  
2501

#### **ve společnosti „OHL + Tomi-Remont Havířov“**

zastoupena: Ing. Romanem Veisem, ředitelem divize – Divize Železnice,  
na základě Pověření č.P-004/17 ze dne 22.5.2017 a plné moci  
bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 606567/2019/00

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“, která nabyla účinnosti dne 21. 5. 2019

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněpráce), a to v návaznosti na schválený Změnový list č. 15 (dále jen ZL č. 15). Smluvní strany však společně konstatují, že ve schváleném změnovém listu č. 15 došlo v důsledku absence zaokrouhlování v řádech haléřů a špatně zadanému počtu desetinných míst u množství, k chybnému uvedení hodnoty víceprací a z důvodu špatně udané jednotkové ceny u položky 360 SO 01-100 stavba, která byla v rozporu s jednotkovou cenou uvedenou ve Smlouvě, došlo ke snížení hodnoty méněprací. Smluvní strany uvádějí, že správné hodnoty víceprací a méněprací ve změnovém listu č. 15 jsou následující:

	PS, SO, JV	Cena v SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
15.1	100/stavba/	80 555 562,47 Kč	495 806,81 Kč	400 659,99 Kč	80 650 709,29 Kč
15.2	100, 400, 600, 98 / stavba, ZTI, silnoproud, všeobecný objekt /	111 801 927,50 Kč	1 802 562,87 Kč	1 267 344,50 Kč	112 337 145,87 Kč
15.3	100/stavba/	80 555 562,47 Kč	865 466,06 Kč	261 527,85 Kč	81 159 500,68 Kč
Celkem			3 163 835,74 Kč	1 929 532,34 Kč	1 234 303,40 Kč

1.2. Předmětem dodatku je dále oprava chyby ve změnovém listu č. 14, kdy byla v rámci SO 01 - 600 SILNOPROUD - ETAPA A a B u položky č. 20 uvedena nesprávná jednotková cena, a to xxx Kč bez DPH. Skutečná výše jednotkové ceny u položky č. 20 je xxx Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení hodnoty méněprací ve změnovém listu č. 14 o částku xxx Kč bez DPH.

Předmětem dodatku je dále oprava chyby ve změnovém listu č. 14, kdy byla v rámci SO 01 - 600 SILNOPROUD - ETAPA A a B u položky č. 34 uvedena nesprávná jednotková cena, a to xxx Kč bez DPH. Skutečná výše jednotkové ceny u položky č. 34 je xxx Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení hodnoty méněprací ve změnovém listu č. 14 o částku xxx Kč bez DPH.

V návaznosti na změny dle tohoto dodatku ve změnovém listu č. 14 se smluvní strany dohodly na snížení ceny Díla o částku xxxx Kč bez DPH.

1.3. Předmětem dodatku je dále oprava chyby ve změnovém listu č. 9, kdy byla v rámci SO 01 - 950 INTERIÉR A MOBILIÁŘ u položky č. 6 uvedena nesprávná jednotková

cena, a to xxx Kč bez DPH. Skutečná výše jednotkové ceny u položky č. 6 je xxxxx Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení hodnoty méněprací ve změnovém listu č. 9 o částku xxx Kč bez DPH.

V návaznosti na změny ve změnovém listu č. 9 se smluvní strany dohodly na snížení ceny Díla o částku 1.005,10 Kč bez DPH.

## 1.4.

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
15	3 163 835,74 Kč	- 1 929 532,34 Kč	1 234 303,40 Kč
Celkem	3 163 835,74 Kč	- 1 929 532,34 Kč	1 234 303,40 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 7 bez DPH..... 147 798 474,37 Kč

Cena víceprací dle ZL č. 15 bez DPH.....3 163 835,74 Kč

Cena méněprací dle ZL č. 15 bez DPH ..... - 1 929 532,34 Kč

Změna ceny díla dle ZL č. 15 bez DPH..... 1 234 303,40 Kč

Hodnota změny ZL č. 9 dle dodatku č. 8 bez DPH.....-1 005,10 Kč

Hodnota změny ZL č. 14 dle dodatku č. 8 bez DPH .....- 741,50 Kč

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 8 bez DPH.....149 031 031,17 Kč**

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena díla bez DPH ..... **149.031.031,17 Kč***

*slovy: **jedno sto čtyřicet devět milionů třicet jedna tisíc třicet jedna korun českých sedmnáct haléřů***

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“*

### b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 8, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací ke ZL č. 15, s opraveným zaokrouhlováním a správnými hodnotami jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací SO 01 - 950 INTERIÉR A MOBILIÁŘ dle změnového listu č. 9, včetně opravené položky č. 6, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací SO 01 - 600 SILNOPROUDD - ETAPA A a B dle změnového listu č. 14, včetně opravené položky č. 20 a 34, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.6 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.7 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 8
  - Příloha č. 2: Soupis prací ke ZL č. 15 dle dodatku č. 8
  - Příloha č. 3: Soupis prací ke ZL č. 9 dle dodatku č. 8
  - Příloha č. 4: Soupis prací ke ZL č. 14 dle dodatku č. 8

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Praze dne 21.10.2021

V Brně dne 7.10.2021

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Roman Veis**  
ředitel Divize Železnice  
z pověření OHL ŽS, a.s.

## Příloha č. 1

## Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 8

## Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 98 98	Všeobecný objekt	13 192 773,20	13 192 773,20	15	869 137,50	840 112,50	13 221 798,20
SO 01	Výpravní budova	122 977 913,06	133 383 311,84		2 294 698,24	1 089 419,84	134 588 590,24
650	SLABOPROUD	8 810 213,05	7 638 011,37				7 638 011,37
660	INFORMAČNÍ SYSTÉM	3 315 725,50	3 315 725,50				3 315 725,50
670	PŘELOŽKA MRS	500 726,90	500 726,90				500 726,90
680	PŘELOŽKA SIRÉNY HZS MSK	412 344,15	412 344,15				412 344,15
690	PŘELOŽKA CCTV	630 117,50	630 117,50				630 117,50
100	STAVBA	80 555 562,47	88 805 984,06	15	2 206 763,67	1 087 857,44	89 924 890,29
400	ZTI	4 564 693,72	5 206 827,91	15	18 141,59		5 224 969,50
401	venkovní kanalizace	895 334,92	895 334,92				895 334,92
402	Vodovodní přípojka	84 040,01	84 040,01				84 040,01
500	ÚT	2 537 563,43	2 537 563,43				2 537 563,43
600	SILNOPROUD	13 488 898,11	14 369 006,91	15	69 792,98	1 562,40	14 437 237,49
700	VZT	2 232 953,30	2 652 896,07				2 652 896,07
800	MAR	1 009 276,30	1 174 840,80				1 174 840,80
900	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	378 620,80	644 759,60				644 759,60
950	INTERIÉR A MOBILIÁŘ	3 561 842,90	4 515 132,71				4 515 132,71
SO 02	Zpevněné plochy	1 193 781,60	1 220 642,73				1 220 642,73

137 364 467,86	147 796 727,77		3 163 835,74	1 929 532,34	149 031 031,17
----------------	----------------	--	--------------	--------------	----------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2030848

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d71aec6b-2e1c-4134-9957-e4d51f9a16fa

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.10.2021 10:15:01



e0a2b24b-ecfd-4a9c-8121-9dea33f20855