

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce trafostanice v žst. Záboří nad Labem“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3740/2020

ISPROFIN: 5213510022

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471145921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 57/20 – OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 10. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce trafostanice v žst. Záboří nad Labem“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	359 328,40 Kč
Méně práce	- 0,00 Kč
Cena díla bez DPH	20 581 050,62 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	359 328,40 Kč
Nová Cena díla bez DPH	20 940 379,02 Kč

- 1.2. Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční
účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 je součástí uvedeného ZL, který mají smluvní strany k dispozici.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 20.10.2021

V Praze dne 14.10.2021

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO):

Do přílohy Smlouvy je vložena tabulka Rekapitulace Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče.

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Vícepráce dle ZL č. 1	Méněpráce dle ZL č. 1	Cena bez DPH včetně ZL č. 1
D TECHNOLOGICKÁ ČÁST - Provozní soubory							
D.2	PS 12-02	Žst. Záboří nad Labem, MK	Správa železnic, státní organizace	491 662,05			491 662,05
D.2	PS 12-03	Žst. Záboří nad Labem, přenosové zařízení	Správa železnic, státní organizace	848 337,16			848 337,16
D.2	PS 12-04	Žst. Záboří nad Labem, přeložka kabelu MK	Správa železnic, státní organizace	302 783,97			302 783,97
D.2	PS 13-01	Žst. Záboří nad Labem, doplnění sdělovacích zařízení	Správa železnic, státní organizace	119 011,53			119 011,53
D.2	PS 13-02	Žst. Záboří nad Labem, EZS EPS	Správa železnic, státní organizace	211 744,94			211 744,94
D.2	PS 13-03	Žst. Záboří nad Labem, doplnění DDTS ŽDC	Správa železnic, státní organizace	1 688 898,57			1 688 898,57
D.3	PS 14-01	Žst. Záboří nad Labem, zařízení DŘT	Správa železnic, státní organizace	965 054,20	112 166,00		1 077 220,20
D.3	PS 14-02	ED Pardubice, doplnění DŘT	Správa železnic, státní organizace	321 454,90			321 454,90
D.3	PS 16-01	Žst. Záboří nad Labem, trafostanice 22/0, 4kV	Správa železnic, státní organizace	5 659 102,65			5 659 102,65
E STAVEBNÍ ČÁST - Stavební objekty							
E.2	SO 20-01	Žst. Záboří nad Labem, demolice stávajícího objektu trafostanice	Správa železnic, státní organizace	1 296 609,62			1 296 609,62
E.2	SO 22-01	Žst. Záboří nad Labem, objekt trafostanice	Správa železnic, státní organizace	3 441 639,05			3 441 639,05
E 3.6	SO 24-01	Žst. Záboří nad Labem, přípojka vn 22kV SŽDC	Správa železnic, státní organizace	1 418 185,57	65 230,00		1 483 415,57
E 3.6	SO 24-02	Žst. Záboří nad Labem, úprava silnoproudých rozvodů SŽDC	Správa železnic, státní organizace	2 253 707,36	181 932,40		2 435 639,76
E 3.6	SO 24-03	Žst. Záboří nad Labem, úprava silnoproudých rozvodů v areálu ČD	Správa železnic, státní organizace	712 656,70			712 656,70
E 3.8	SO 25-01	Žst. Záboří nad Labem, trafostanice, vnější uzemnění	Správa železnic, státní organizace	672 202,35			672 202,35

Celkem Inženýrské objekty		20 403 050,62		20 762 379,02
REKAPITULACE				
D	Technologická část	10 608 049,97		10 720 215,97
E	Stavební část	9 795 000,65		10 042 163,05
Celkem SO a PS a projektová dokumentace		20 403 050,62		20 762 379,02
Celkem všeobecné položky		178 000,00		178 000,00
Nabídková cena celkem		20 581 050,62		20 940 379,02

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2030891

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f901f7d1-0620-430b-87b5-02a5b676fc10

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2021 10:35:00



c741630f-4193-48a4-9952-fcfa6e52e580