

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 46/C/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/11/2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (*dále jen „NOZ“*)
na provedení díla

„Rekonstrukce expozice v stavebním objektu Z“
(*dále jen „SoD“ nebo „smlouva“*)

I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: **Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00

zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace

IČ:00377015

DIČ: CZ00377015

bankovní spojení:

č. účtu:

1. Zhotovitel: **Podzemní stavby Brno, s.r.o.**

Bratří Kříčků 1542/1,621 00 Brno

Tel:

E-mail:

zastoupen:

Mgr. Janem Zajícem

IČ:

25335341

DIČ:

CZ25335341

Bankovní spojení:.....

Číslo účtu:.....

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 26298

(*dále jen „zhotovitel“*)

2. Objednatel pověřil:

- a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
Ing. Radek Martinec, provozní náměstek, tel.: +420
- b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:
Ing. Jiří Trávníček, ředitel

Zhotovitel pověřil:

- a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
Jan Zajíc....., tel.:
- b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:
Jan Zajíc....., tel.:

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (*dále jen „SD“*).

II. Preambule

V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na přerušení prací z titulu zahájení hlavní sezóny, kdy by pokračováním prací došlo k přerušení stravovacích služeb pro návštěvníky (přístup na staveniště přes terasu bufetu) s tím, že práce budou obnoveny po ukončení hlavní sezóny.

Na základě opětovného zahájení prací po období hlavní návštěvnické sezóny a stavu rozpracovaností díla se dnešního dne Smluvní strany dohodly na změně SoD.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Čas plnění bod 3.2.6 Úplné dokončení a předání díla takto:

Nově se stanovuje termín dokončení: 22.10.2021

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne 30.09.2021

V Plzni dne 30.09.2021

Za objednatele:
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace

Za zhotovitele:
Mgr. Jan Zajíc
jednatel společnosti