

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 15-5002-002,  
uzavřené 12.10.2015 dne (dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatelem:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždřená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

#### **FRAM Consult a.s.**

se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 64948790 DIČ: CZ 64948790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

na

## **„Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 80 – 83 a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4“**

### **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby ukončení provádění smlouvy. Důvodem prodloužení doby ukončení provádění smlouvy je skutečnost, že bez zavinění na straně objednatele ani na straně zhotovitele nebyly dosud ze strany místně příslušných úřadů dokončeny řízení vedoucí ke ze závazně stanovenému procesu EIA, což má přímý dopad na proces schvalování a realizace těchto staveb. Dále též v rámci přípravy některých vybraných staveb nebylo dosud ukončeno majetkové vypořádání. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odstavce 3.1. Smlouvy a článku 5, odstavce 5.6., písmeno b) Smlouvy.

### **I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy dohodly na dodatku č. 1 Smlouvy č. objednatele: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 15-5002-002, takto:

#### **1) Článek 3 – DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ**

- ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.1. Smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu **do 31. 12. 2018**. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

#### **2) Článek 5 - DOBA PLNĚNÍ**

- ruší se stávající text odst. 5.6, písm. b). Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.6. b) Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění Smlouvy **do 31.12.2018**

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 15-5002-002 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: 02-05-2016

V Praze dne: 28.04.2016

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

