

**Dodatek č.2/2021 ke Smlouvě o dílo (souhrnu smluvních dohod)**  
**č. objednatele 03PT-002517, č. zhotovitele 2016 185, ze dne 16. 2. 2017 a Dodatku**  
**č. 1/2018 ze dne 19. 12. 2018**

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený:  
IČ: 65993390, DIC: CZ65993390

**Zhotovitel:** Sdružení „I/53 – Morava“  
  
**PK OSSENDORF s.r.o.**  
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupený:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

**SHB, akciová společnost**  
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupený:  
IČ:25324365, DIČ: CZ25324365

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupený:  
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

**VIAPONT, s.r.o.**  
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno  
zastoupený:  
IČ: 46995447, DIC: CZ46995447

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno  
zastoupený:  
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

**G-Consult, spol. s r.o.**  
se sídlem Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupený:  
IČ: 64616886, DIC: CZ64616886

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-002517 ze dne 16.2. 2017 a Dodatku č. 1/2018 ze dne 19. 12. 2018**

(dále jen „Dodatek č. 2“):

## **Článek 1.**

### **Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 02. 2017 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-002517 a následně dodatek č. 1/2018 ze dne 19. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace ke stavbě „I/53 Miroslav – Branišovice“ ISPROFIN: „5001510002“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení (dále jen „IČ SP“).
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že Objednatel zprovoznil v průběhu realizace předmětu Smlouvy informační systém majetkoprávního vypořádání (dále jen „IS MPV“).  
Smluvní strany berou současně na vědomí, že ve vazbě na potřebnost Objednatele vést veškerá majetkoprávní vypořádání jednotlivých staveb v systému IS MPV, je nezbytné v rámci věcného plnění Smlouvy zajistit předání veškeré dokumentace, jež má být výstupem plnění Smlouvy i formou postoupení výstupů do IS MVP.  
Smluvní strany konstatují, že požadavek na předání výstupů plnění Smlouvy prostřednictvím IS MPV je objektivně nad rámec smluvně definovaného plnění Smlouvy, které v rámci smluvně dohodnutých výstupů zahrnovalo pouze předání zajištěných originálů smluvních dokumentů a správních rozhodnutí.
- 1.3. Smluvní strany, v kontextu předchozího bodu konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## **Článek 2.**

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu I Souhrnu smluvních dohod, jež nově zní:

#### I. Cena

- a. Nabídková cena dle Smlouvy (bez DPH)..... 12 467 140,- Kč
  - a.1 cena dodatečné Technické pomoci dle Přílohy č. 2 dodatku..... 357 120,- Kč
  - Celková cena za provedení díla ..... 12 824 260,- Kč
  - b. DPH..... 2 693 095,- Kč
  - c. Celková cena za provedení díla vč. DPH (a + b)..... 15 517 355,- Kč
- příčemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací s tím, že Technické pomoci související s vedením případů v IS MPV bude fakturována průběžně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce v poměrové výši ku době plnění předmětu Smlouvy.

## **Článek 3.**

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí

známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Oceněný rozpis Služeb

Za objednatele:

V Brně dne - 4 - 10 - 2021

Za zhotovitele:

V Brně dne

22 - 09 - 2021

NÁZEV AKCE:

**I/53 Miroslav - Branišovice, DSP/IČ****OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB****I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Smlouva	Dodatek č.1	Dodatek č.2	Celkem		
	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Dokumentace ke stavebnímu povolení						
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (vč. Majetkoprávní přípravy)						
Technická pomoc						
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>9 897 080</b>	<b>2 570 060</b>	<b>357 120</b>	<b>12 824 260</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 693 095</b>	<b>x</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 517 355</b>

# OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc

I/53 Miroslav - Branišovice, DSP/IČ,TP

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena TP celkem bez DPH</b>			

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díleční činnosti při výkonu TP	
činnost	hodin
<b>Vedení jednotlivých případů v IS MPV</b>	
- založení případu v evidenci	
- průběžná aktualizace dat každého případu	
- finalizace dat každého případu	
celkem hodin	
Kč/hod	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>357 120</b>

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

od zahájení činnosti po dobu trvání smluvního vztahu  
zahájení činnosti  
předpokládané ukončení činnosti

10.6.2019  
30.6.2022  
37

V Brně dne