



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na
zhotovení přípravné dokumentace, projektu stavby
a výkon autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby**

číslo Smlouvy Objednatele: **E618-S-546/2016/ŠI.**, číslo Smlouvy Zhotovitele: **16-059.250**
uzavřené dne 09.03.2016
ISPROFOND: 521 351 0006

**Název zakázky:
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ2579334

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 6088

bank. spojení: [REDACTED] . účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímovou, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Hradec Králové,
Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „Zhotovitel“)



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Rozšíření a úprava předmětu díla:

- a) rozsah stavby definovaný v ZTP čl. 1.2 délkou úseku na trati Praha-Smíchov (mimo) – Praha-Radotín se mění na základě dohody smluvních stran z původního rozsahu mezi km 1,805 a km 10,230, kdy stavba končila uprostřed dobřichovského zhlaví ŽST Praha Smíchov – Radotín na nový rozsah mezi km 1,805 a km 10,561, kdy prodloužením stavby o 331 m, dojde k optimálnímu návrhu dokumentace stavby pro rekonstrukci stanice, jako celku.
- b) o protipovodňová opatření (PPO) v ulici Vrážská od křižovatky s ulicí U Jankovky po železniční násep za křižovatkou s ulicí Prvomájová. Jedná se o pokračování stávajícího PPO, které se buduje z důvodu ochrany podjezdu v ulici Prvomájová před zatopením. Podjezd bude po rekonstrukci sloužit jako náhrada za zrušený přejezd v ulici Na Betonce. PPO umožní při povodňovém stavu (při zaplavení ul. Karlické) spojení přes železniční trať.
- c) o realizační dokumentaci přeložek NN a VN (cca 15 ks přeložek) pro společnost PRE distribuce a.s. (PRE), která jí podmiňuje vydání kladného stanoviska ke stavebnímu řízení

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje a doplňuje příloha č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, která je současně i přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

2. Úprava Ceny Díla v souvislosti s rozšířením předmětu činnosti zhotovitele. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy a současně i příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Zde se jedná se o tabulku, která zahrnuje vícenáklady, spojené s rozšířením předmětu díla a je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Úprava termínů jednotlivých dílčích etap plnění Díla, tj. třetí až páté etapy, bez vlivu na termín podání žádosti o stavební povolení pro 2. etapu stavby. Důvodem je rozšíření stavby o protipovodňová opatření a zpracování realizační dokumentace pro přeložky NN a VN. Smluvní strany se dohodly na prodloužení dílčích termínů 3. až 5. etapy o 1 měsíc. V souvislosti s touto skutečností se upravuje příloha č. 5 Smlouvy, která je současně přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2.
4. Změna oprávněné osoby na straně Objednatele. Ve věcech technických bude Objednatel zastupovat pan Tomáš Míka, Dis., jako HIP projektu. Ostatní oprávněné osoby jak na straně Objednatele, tak i na straně Zhotovitele, zůstávají beze změn. V souvislosti s touto skutečností se upravuje příloha č. 6 Smlouvy, která je současně přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 2.
5. Doplnění seznamu subdodavatelů. Seznam subdodavatelů je doplněn o subdodavatele PPO. V souvislosti s touto skutečností se upravuje příloha č. 8 Smlouvy, která je současně přílohou č. 5 tohoto dodatku č. 2.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo Smlouvy Objednatele E618-S-546/2016/Šl.; číslo Smlouvy Zhotovitele 16-059.250 ve znění Dodatku č. 1, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- a) *zrušuje se stávající text odst. 3.1 (ve znění dod. č.1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*



- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Přípravné dokumentace pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli, nahrazující úrovně železniční přejezd v km 6,287 trati a Přípravné dokumentace úseku trati km 9,964 – 10,561, a Projekt stavby pro úsek trati Praha Smíchov – Radotín (km 1,805 - 10,561), dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí aktualizaci záměru projektu a výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky.

b) zrušuje se stávající text odst. 3.3 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou Přípravnou dokumentaci a Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování obou Přípravných dokumentací, cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž maximální celková Cena Díla je stanovena následovně:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	93 901 600,- Kč
Cena činností obsažených v dodatku č. 2 bez DPH	5 280 270,- Kč
Celková Cena bez DPH	99 181 870,- Kč

slovy: **devadesátdevětmilionůjednostoosmdesátjedentisícosmsetsedmdesát korun českých**

c) zrušuje se stávající text odst. 3.5 (ve znění dod. č.1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženému v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2, (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. (ve znění dod. č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/P/04/15

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky – VP/P/02/15

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2



- Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 9: Související dokumenty

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-546/2016/Šl., číslo Smlouvy Zhotovitele: 16-059.250 ve znění Dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 2.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
 - příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
 - příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
 - příloha č. 4 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
 - příloha č. 5 (příloha č. 8 smlouvy): Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

V Praze dne 17. 03. 2017

Objednatel:

V Praze dne 27. 02. 2017

Zhotovitel:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]