

Dodatek č. 1**ke smlouvě smlouvy o dílo****č. objednatele S18/21-9540-01 ze dne 15. 7. 2021**

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:****Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:**Název společnosti: JaTu stavby s.r.o.**

Sídlo: Zengrova 506/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zastoupená: [redacted] jednatelem

IČ: 066 69 476

DIČ: CZ06669476

ID datové schránky: 92awn7a

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. účtu: 115-5747060207/0100

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na zakázce s názvem **Stavební úpravy hygienického zařízení budovy Ústřední knihovny v dilatačním celku B.**
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na upřesnění výměr a objemu plnění oproti soupisu prací přiloženého k projektové dokumentaci díla, ve smyslu přiloženého technického listu změny.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým ve znění:

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	3 762 571,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	75 308,16 Kč
Celkem bez DPH	3 837 879,16 Kč
DPH	805 954,62 Kč
Celková cena včetně DPH	4 643 833,78 Kč

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S18/21-9540-01 ze dne 15. 7. 2021 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S18/21-9540-01 ze dne 15. 7. 2021.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení 3.3.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1 - Technický list změny (TLZ) č.1, včetně rozpočtu zhotovitele

V Ostravě dne 21. 10. 2021


V Ostravě dne 19.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka



.....
jednatel

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1	
Datum předložení TLZ:	18.10.2021	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/21-9540-01	
Ze dne:	15. 7. 2021, zveřejnění 21. 7. 2021	
Akce identifikační číslo IP:	S18073	
Stavba:	Rekonstrukce sociálních zařízení ÚK	
Objekt:	D1.1 architektonicko-stavební řešení D1.4.1 vytápění D1.4.3 silnoproudá elektrotechnika	
Název změny:	Změny skutečného provedení vůči PD	
Důvod změny a identifikace původce změny:		
Na základě zjištěných skutečností při realizaci došlo k upřesnění výměr a počtu kusů oproti soupisu prací přiloženého k PD.		
Popis změny:		
Navýšení množství omítek – vyrovnání křivosti stěn. Doplnění revizních dvířek v místech motorů VZT a uzavíracích ventilů. Navýšení množství požárních ucpávek. Úprava stávajícího systému EZS z důvodu přenesení signálu na vrátnici budovy „A“. Provedení jádrových vývrtů pro rozvody ZTI. Neprovedení nátěru rozvodů ÚT.		
Vyjádření autorského dozoru:		
Souhlasím s provedením změn za účelem zvýšení funkčnosti a kvality prováděných prací.		
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):		
Nemá vliv.		
Přílohy:		
1. Rozpočet zhotovitele		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-23 108,80 Kč
	Přípočet:	98 416,96 Kč
	Celkem:	75 308,16 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 4. – nemění celkovou povahu veřejné zakázky	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Režítka
Za zhotovitele:		19.10.21		
Za autorský dozor:		20.10.2021		
Za objednavatele:		20.10.2021		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	vícepráce	JKSO	
Název objektu	vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.10.2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	16 104,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-744,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	12 322,69	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	47 625,80	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		75 308,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 75 308,16			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	75 308,16	15 814,71		
Cena s DPH				91 122,87			
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: vícepráce
Objekt: vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							26 675,67
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13 837,82
6	R	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			13 837,82
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 425,00
11	005	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m			4 680,00
9	005	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m			5 745,00
998 Přesun hmot							2 412,85
7	R	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t			1 018,50
8	R	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t			1 394,35
PSV Práce a dodávky PSV							48 632,49
763 Konstrukce suché výstavby							18 476,29
1	763	763172353	Montáž dveří revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus			3 294,20
2	RGS	RGS.KB510322	revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolností 400x400 mm	kus			9 022,09
3	763	763172355	Montáž dveří revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus			1 349,40
4	RGS	RGS.KB510326	revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolností 600x600 mm	kus			3 231,12
16	R	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby	%			1 579,48
767 Konstrukce zámečnické							35 761,00
12	R	1r	požární ucpávky dle skutečnosti viz soupis fa luing+10% přírážka				40 656,00
5	R	767074U08	Z6 - D+M Revizní dvířka 300x300mm, s PO, AL profil, výplň SDK deska	ks			1 800,00
4 Vodorovné konstrukce							-11 316,00
13	R	402	Protipožární manžeta pro prostup potrubí nad DN 50 vč. minerální vlny	kus			-4 485,00
14	R	403	Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50	kus			-6 831,00
727 Zdravotní ochrana - požární ochrana							4 621,00
15	R	7271	Protipožární ucpávka tmel DN50	kus			-6 188,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: vícepráce

Objekt: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

slaboproud

10 809,00

17	R	2r	úprava zabezpečovacího systému dle požadavku investora	kpl			10 809,00
----	---	----	--	-----	--	--	-----------

783

Dokončovací práce - nátěry

-5 604,80

18	R	7836176131	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm 1x email	m			-5 604,80
----	---	------------	---	---	--	--	-----------

Celkem

75 308,16