



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

Zastoupeno na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 454328/0300, Komerční banka a.s., č. ú. 43-4609150277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1024696**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2021 Smlouvu o dílo č. SML1024696, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII - PD.“

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 17,91 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. V souladu s původním zadáním je zhotovitelem realizována projektová dokumentace ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS. Předmětem zakázky je zpracování této dokumentace pro plánovanou rekonstrukci mostních objektů 744c-M1 v ul. V Průčelí, městská část Brná nad Labem a UL – 109 u osady Na Pahorku, městská část Sebusín v majetku Statutárního města Ústí nad Labem v havarijním stavu.

5. V rámci projektových prací byly provedeny nové průzkumy a diagnostika mostů. Z této diagnostiky vyplynulo, že s ohledem na stav dřevěné mostovky a rapidní zhoršení stavu nosných prvků není možné provést prostou rekonstrukci mostu 744c-M1 v ul. V Průčelí. V rámci projektových prací bude tedy řešeno odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým stejných výškových a šířkových parametrů.

6. V rámci inženýrské činnosti pro získání příslušných správních povolení u mostního objektu UL 109 u osady Na Pahorku byl zjištěn výskyt chráněných druhů živočichů. Současně je v závazném stanovisku odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem požadováno dořešení části cesty, která je na p.p.č. 347/1 k.ú. Nová Ves součástí lesního pozemku a na kterou stavební záměr svou částí navazuje.

7. Tyto navržené úpravy a doplnění mají vliv na cenu a termín dokončení díla.

II.

Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že část IV. odst. 3 nově zní:

„3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno nejpozději do 31. 12. 2021.“

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	240 000,00 Kč	50 400,00 Kč	290 400,00 Kč
Hodnota víceprací	43 000,00 Kč	9 030,00 Kč	52 030,00 Kč
Cena celkem	283 000,00 Kč	59 430,00 Kč	342 430,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.


5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří soupis víceprací.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2021

V Praze dne 15. 10. 2021



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti



AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430
-9-

*Zadavatel:***Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8,
400 01 Ústí nad Labem,****Cenová kalkulace dodatku:****Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII – PD****ÚDAJE O ZHOTOVITELI**

Obchodní jméno	AZ Consult, spol. s r.o. Zápis v obchodním rejstříku dne 8. 4. 1992 Krajský soud Ústí n. L., odd. C, vložka 2096
Sídlo společnosti	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán	Ing. Martina Štrosová - jednatel
Jednatelka společnosti	Ing. Martina Štrosová
IČ	445 67 430
DIČ	CZ 44567430
Telefon	
Fax	
E-mail	
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení	ČSOB a.s. Ústí nad Labem 454 328/0300
Kontaktní osoba	
Telefon	
E-mail	


Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou kalkulaci dodatku č.1 smlouvy o dílo akce: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD

**1. CENA**

			Kč bez DPH
Stavebně technický průzkum mostu v Brné			6.000,00
Inženýrsko – geologický průzkum lokality v místě mostu Brná			14.000,00
Rozšíření projektové dokumentace – změna provedení opravy mostu			23.000,00
Cena dodatku č.1 celkem bez DPH Kč			43.000,00
DPH 21 % Kč			9.030,00
Cena dodatku č.1 celkem včetně DPH Kč			52.030,00

V Ústí nad Labem dne 1.9.2021

Ing. Lukáš Avenarius
obchodní ředitel**AZ Consult, spol. s r.o.**
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 674 30
-16-