

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. SVS/2021/068436-G
ze dne 23. 8. 2021**

Název zakázky: **Rekonstrukce elektroinstalace v budově SVS Ostrava Vítkovice,
Na Obvodu 51“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek**“):

Objednatel: **Česká republika – Státní veterinární správa**
se sídlem: Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupená [redacted] ředitelem sekce Krajské veterinární
správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
IČ: 00018562
DIČ: neplátce DPH
adresa pro doručování: Na Obvodu 1104/51, Ostrava – Vítkovice, 703 00
Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba
ve věcech technických
a realizaci díla: [redacted] vedoucí oddělení ekonomického, Krajská
veterinární správa SVS Ostrava
[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem : [redacted]
se sídlem: Tyršova 650, Němčice nad Hanou, 798 27
zastoupená Romanem Mizerou
IČ: 75729521
DIČ: [redacted]
Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**smluvní strana**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), jejímž předmětem je dílo spočívající v rekonstrukci elektroinstalace v budově objednatele detašovaného pracoviště v Ostravě (Na Obvodu 51, Ostrava - Vítkovice) od podružných rozvaděčů na jednotlivých chodbách až po koncová zařízení tzn. provést novou elektroinstalaci osvětlení ve všech prostorách, instalovat nově nouzové osvětlení tělesy s autonomním napájením tzn. s vlastní baterií, provést výměnu detektorů pohybu elektronického zabezpečovacího systému, provést nové datové rozvody s instalací datových zásuvek a IP kamer na předem určená místa. Instalace a vybavení rozvaděčů musí vyhovovat technickým podmínkám pro připojení jisticích a spínacích zařízení v síti NV 0,4kV, aby z hlediska technického, funkčního a bezpečnostního byla provedena dle příslušných znění ČSN v rozsahu projektové dokumentace a zhotovitelem vypracované nabídky (s položkovým rozpočtem), které tvoří přílohu smlouvy o dílo ze dne 23.8.2021 a je nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se o dodávku, montáž a řádné nainstalování a předání objednateli ve funkční podobě (dále jen „dílo“).
- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2021 dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě.
- 1.3. Tento dodatek č. 2 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti změn v průběhu realizace díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno změnit obsah původně ve smlouvě sjednaného plnění o dodatečné dodávky a služby, které je nutné z ekonomických a technických důvodů zadat pouze zhotoviteli. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem rekapitulace nákladů - rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Smluvní strany prohlašují, že je tato změna zcela v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení dodatečných změn předmětu díla činí částku ve výši **80.791,-** Kč bez DPH. Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy nově činí částku ve výši **3.128.811,46** Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení předmětu díla.
- 2.4. Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy (Platební podmínky ceny díla), po řádném dokončení a předání provedených víceprací objednateli.
- 2.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí smlouvou.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen a podepsán ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.
- 3.3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že si tento dodatek řádně přečetly, obsah tohoto dodatku je jim dobře znám s tím, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tento dodatek podepisují.
- 3.4. Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů – rozpočet

V Ostravě, dne 18. 10. 2021

V Ostravě, dne 18. 10. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

ředitel KVS SVS pro MS kraj


Jednatel

Česká republika – Státní veterinární správa

položka	Popis řádku	Množství	Mj	Materiál	Dodávka	Montáž	Montáž celkem	Celkem		
43	LED-4925-4K (označení K)	6,00	ks							
44	LED-OP-1700-4K (označení M)	42,00	ks							
45	LED-1-M1-ST, 1hod. (označení N1), nouzové svítidlo	101,00	ks							0,00
46	<i>Kabely, kabelové žlaby, kabelové lišty, kabelové trubky</i>									
47	Kabel CYKY-J 5x4mm2 (klimatizační jednotky venkovní)	24,00	m							
48	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	3 640,00	ks							
49	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	2 220,00	ks							
50	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2	540,00	ks							
51	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2	310,00	m							
52	Kabel JYTY 3x1mm2	180,00	m							
53	Kabel SYKFY 50x2x0,5	22,00	m							
54	Kabelový žlab MARS NKZIN 50x62x0,7 data v 1, PP, 1 NP	94,00	m							
55	Kabelový žlab MARS NKZIN 50x125x0,8 síla ve všech podlažích	158,00	m							
56	Kabelový žlab MARS NKZIN 50x125x0,8 data ve 2. a 3. NP	80,00	m							
57	Víko kabelového žlabu NVO 90x125	238,00	m							
58	Víko kabelového žlabu NVO 90x62	94,00	m							
59	Konzola kabelového žlabu MARS NPS125	158,00	ks							
59	<i>Krabice, tlačítka, spínače, prepínače</i>									
60	Krabice univerzální KU68	435,00	ks							
61	Krabice odbočná KO	88,00	ks							
62	Zásuvka na omítku dvojité (Famatel)	10,00	ks							
63	Zásuvka pod omítku dvojnásobná	168,00	ks							
64	Zásuvka pod omítku dvojnásobná se svodičem přepětí	60,00	ks							
65	Zásuvka pod omítku jednoduší	27,00	ks							
66	Spínač č. 1 pod omítku	58,00	ks							
67	Spínač č. 5 pod omítku	25,00	ks							
68	Prepínač č. 6 pod omítku	26,00	ks							
69	Prepínač č. 6 pod omítku dvojnásobný	9,00	ks							
70	Tlačítko pod omítku s orientační doutnavkou	45,00	ks							
71	Tlačítko pod omítku	47,00	ks							
72	Zásuvka na omítku 16A/400V, pětilokolková	1,00	ks							
72	<i>Data, EZS, IP kamery</i>									
73	Solarix CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá, SX9-2-6-UTP-WH	74,00	ks							
74	UTP Cat 6e, SXKD-6-UTP-PVC	5 550,00	m							
75	Krabice univerzální pod omítku KU68	74,00	ks							
76	Pohybový detektor pro EZS	35,00	ks							
77	IP kamera venkovní	2,00	ks							
78	Zaznamové zařízení	1,00	ks							
79	Instalační trubka LP Flex 2320-H50D	200,00	m							
79	<i>Demontáže</i>									
80	Demontáže svítidel	477,00	ks							
81	Demontáže spínačů	144,00	ks							
82	Demontáže krabicových rozvodek	172,00	ks							
83	Demontáže přístrojů z rozvaděčů	466,00	ks							
84	Demontáže kabelů AYKY 4Bx10; 6; 4; 2; 5	450,00	m							

položka	Materiál	Dodávka	Montáž	Montáž celkem	Celkem
84	Ostatní				
85	Repase rozvaděčů 1rmo01, 1rmo1, 1rmo2, 1rmo3, 1RE-V1 Svislé a kompletní konstrukce Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm			5,00 ks	
86	Zazdivka otvoru pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm			440,000 kus	
87	Snižovaný pohled na chodbách sádrokartonový pohled s požární odolností EI 30			16,000 m2	
88	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2			233,000 kus	
89	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1m2			515,000 kus	
90	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou			60,000 kus	
91	Omitka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková			360,000 m2	
92	Ostatní konstrukce a práce-bourání Čištění budov mýtím v místnostech, chodbách, na schodištích			360,000 m2	
93	Vybourání otvoru v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm			1 469,000 m2	
94	Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm			415,000 kus	
95	Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm			2 033,000 m	
96	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží			125,000 m	
97	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží			8,000 t	
98	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km			8,000 t	
99	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km			8,000 t	
100	Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m			8,000 t	
101	Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m			8,000 t	
102	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)			8,000 t	
103	likvidace nebezpečného odpadu			0,700 t	
104	Dokončovací práce - malby Obnova barvy Primalex tekuté, bílé, otěruvzdorné, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,8m			7 055,000 m2	
105	Obnova barvy Primalex tekuté, bílé, otěruvzdorné, dvojnásobné ve schodišti výšky do 5m			535,000 m2	
106	vyhlazení malířskou masou jednonásobné v místnostech v do 3,8m			750,000 m2	
107	vyhlazení malířskou masou jednonásobné v místnostech nebo schod. v do 5m			105,000 m2	
položka					
108	Revize- výchozi			Množství	Mj
				0,00	hod
SUMA DODÁVKA, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE					

položka	Materiál	Dodávka	Montáž	Montáž celkem	Celkem
108	Revize- výchozi				
SUMA DODÁVKA, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE					

<p>Montáže</p> <p>Nosný materiál Podružný materiál 2% Nosný materiál+podružný</p> <p>Demontáže</p> <p>6% PPV a PPP na montáže 6% PPV a PPP na materiál</p> <p>Základní rozpočtové náklady VRN</p> <p>4,2% GZS na stavební objekty 4,2% GZS na stavební objekty z materiálu 1,6% provozní vlivy-stavební objekty 1,6% provozní vlivy-stavební objekty Vedlejší rozpočtové náklady úhrn</p>				
---	--	--	--	---

rozpočet dle smlouvy

Celkem bez dodatku č.1	2 968 649,66
Dodatek č. 2	80 791,00

Ověřovací doložka konverze z moci úřední

Typ konverze:	z listinné do elektronické podoby
Popis, označení vstupu:	svspes14a143b
Datum sepsání:	20.10.2021
Zajišťovací prvek:	bez zajišťovacího prvku

Ověřuji pod pořadovým číslem **142619679-358624-211020113355**, že tento dokument v elektronické podobě, vzniklý převedením z dokumentu v listinné podobě, skládajícího se z 7 listů, se doslovně shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Subjekt, který autorizovanou konverzi provedl:	Státní veterinární správa
Místo a datum vyhotovení ověřovací doložky:	V Praze dne 20.10.2021
Jméno a příjmení ověřující osoby:	IVANA BURGERTOVÁ



142619679-358624-211020113355