

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen *objednatel*

Zhotovitel: **STASEKO PLUS s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 22241
ID datových schránek: 4g8379p
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 25853473
DIČ: CZ25853473
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen *zhotovitel*

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2020 smlouvu o dílo č. objednatele 20SMTU0100000021, následně uzavřely dne 19.2.2021 Dodatek č. 1, 22.3.2021 Dodatek č.2, 8.6.2021 Dodatek č. 3 a 25.8.2021 Dodatek č. 4 k uvedené Smlouvě o dílo na realizaci stavby „**Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten**“.
2. Na základě rozhodnutí objednatele nebude provedena realizace položky "D+M fasádní nápis TENISOVÝ KLUB"
Neprovedení těchto prací je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody jako Soupis nákladů do dohody o narovnání.
3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí 33.000,- Kč bez DPH.

III. Narovnání

1. Konečná cena díla se snižuje o výše uvedené neprovedené méněpráce takto:

| | Kč bez DPH |
|--|-------------------------|
| Původní cena díla vč. všech dodatků bez DPH | 18 388 969,30 Kč |
| Méněpráce dle Soupisu nákladů do Dohody o narovnání | - 33 000,00 Kč |
| Cena za zhotovení díla celkem vč. Dohody o narovnání bez DPH | 18 355 969,30 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení..
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 - Soupis nákladů do dohody o narovnání - položkový soupis méněprací.

V Ostravě, dne:

V Českém Těšíně, dne:

za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za zhotovitele:
Ing. Roman Moldrzyk
jednatel společnosti